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GLOSARIO 
 
 
 
Acometida Lugar por donde la línea de conducción de un fluido 
se enlaza con la principal. 
 
Antrópicas Procesos de degradación del relieve y del subsuelo 
causado por la acción del hombre. 
 
CAE Costo anual equivalente. Se emplea particularmente 
para evaluar proyectos que son fuentes de egresos. 
 
Cimentación Trasmite las cargas de la edificación o elementos 
apoyados al suelo, distribuyéndolas de forma que no 
superen su presión admisible ni produzcan cargas 
zonales. 
 
Cotización Es un documento informativo que no genera registro 
contable. 
 
DSG División de Servicios Generales. Entidad encargada 
de velar por los proyectos que se realizan en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Guatecompras Sistema de Información de Contrataciones y 
Adquisiciones del Estado. Es un mercado 
electrónico, operado a través de internet. 
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Licitación Oferta que se realiza en una subasta o en un 
concurso público, sobre todo si se trata de un 
contrato o servicio. 
 
Minimalismo Se refiere a cualquier cosa que haya sido reducida a 
lo esencial, despojada de elementos sobrantes. 
 
Monocromática Son las impresiones que se extraen en blanco y 
negro. 
 
Norma NRD2 Norma de Reducción de Desastres. 
 
Segeplan Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia. 
 
Sistema led Sistema de iluminación duradero, bajo consumo, bajo 
voltaje, flexible y ecológico. 
 
SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública. 
 
VAC Valor actual de costos. 
 
  
 XIX 
RESUMEN 
 
 
 
La División de Servicios Generales es un área que depende de la 
Dirección General de Administración de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. Es la encargada de fortalecer el desarrollo de la infraestructura 
física, planificar, en forma racional, el crecimiento físico de la Usac. También 
especifica criterios de programación, racionalización y el diseño de 
equipamiento para diferentes categorías de espacios, administra las funciones 
de ejecución, supervisión, mantenimiento y el control de la obra física. Se divide 
en cuatro departamentos los cuales son: Departamento de Diseño, 
Urbanización y Construcción, Departamento de Mantenimiento, Departamento 
de Servicio y Coordinación de Parqueos. 
 
Ya que la División de Servicios Generales es la encargada de velar por los 
proyectos que se realizan dentro de la Usac con el fin de mejorar la 
infraestructura física. Se identificó que la población de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia no cuenta con un lugar adecuado para realizar 
actividades de carácter público. Estas son graduaciones de licenciatura, 
graduaciones de maestrías, actos académicos, talleres, reuniones estudiantiles, 
reuniones administrativas entre otras, ya que dicha Facultad actualmente presta 
los servicios de salones o auditóriums dentro y fuera de la Usac.  
 
La División de Servicios Generales será la encargada de llevar a cabo el 
proyecto para satisfacer las necesidades que se presentan de dicha Facultad. 
Se realizará la construcción de un con el fin que la Facultad tenga la 
disponibilidad de un lugar adecuado para realizar eventos de carácter públicos. 
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En la Usac se presentan deterioros en la infraestructura física de las 
garitas de ingreso y egreso de la Ciudad Universitaria, por lo que dichas 
instalaciones no cumplen con los requisitos adecuados de vigilancia requerida 
para la población universitaria. Esto hace que no se tenga un control apropiado 
del tráfico vehicular y peatonal. Por lo que la División de Servicios Generales se 
encargará de realizar un mejoramiento en las garitas de ingreso y egreso del 
lugar.  
 
Para ello, se obtendrán instalaciones que brindarán vigilancia adecuada, 
control al tráfico vehicular y peatonal, aumentar la seguridad y disminuir los 
actos delictuosos. Ya que la seguridad a la población estudiantil es una 
prioridad para los entes encargos que velan por el bienestar de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
 
En el área de División de Servicios Generales no se tiene un control 
adecuado de la utilización del papel. En los diferentes departamentos con se 
cuentan, se utilizan impresoras y fotocopiadoras para la publicación de 
documentos que se manejan en dicha área. Por lo que se realizará un plan de 
disminución del consumo de papel que ayudará a darle un mejor uso y 
optimizar el consumo. 
 
La División de Servicios Generales cuenta con trabajadores profesionales 
los cuales se encargan de velar por los proyectos que se realizan en la Usac. 
Por ello se realizará un plan de capacitación para el personal, con el fin de 
mejorar la preparación de cada uno de los que integran en dicha entidad. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Implementar las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública en la 
construcción del auditórium de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y 
mejora en las garitas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
Específicos 
 
1. Diagnosticar el problema principal que presenta la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia y las garitas de ingreso y egreso de la Universidad 
donde se realizará el proyecto. 
 
2. Encontrar la alternativa más factible de las necesidades que se 
presentan en los proyectos. 
 
3. Identificar la población que está siendo afectado por la problemática que 
presenta el área de influencia. 
 
4. Disponer de un lugar adecuado para la realización de las actividades 
académicas y culturales en la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia.  
 
5. Contar con instalaciones adecuadas para las garitas de ingreso y egreso 
de la Universidad. 
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6. Diseñar un plan de disminución del consumo de papel en el área de 
División de Servicios Generales. 
 
7. Diseñar un plan de capacitación en el área de División de Servicios 
Generales. 
 
  
 XXIII 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La División de Servicios Generales (DSG) es una entidad perteneciente a 
la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Se encarga de los 
proyectos que se realizan dentro de la universidad y de las extensiones 
correspondientes a la misma. Evalúa la infraestructura conforme a la necesidad 
que se va requiriendo, planteando proyectos efectivos en beneficio a la 
población universitaria para luego ejecutarlos, supervisarlos y darles 
seguimiento con base en el control de mantenimiento. 
 
Usac ha incrementado en población con el pasar de los años teniendo la 
necesidad de mejorar e incluir nuevas infraestructuras. Actualmente se presenta 
la necesidad en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias requiriendo un 
lugar para realizar las actividades de carácter público tales como graduaciones, 
conferencias, seminarios entre otros. También la infraestructura de las garitas 
de ingreso y egreso a la ciudad universitaria, pues presentan deterioro haciendo 
que se encuentren en malas condiciones con respecto a la seguridad de la 
universidad y al cumplimiento de una infraestructura adecuada. 
 
Tomando en cuenta la situación en la que se encuentra la Usac, la 
División de Servicios Generales se basará en las normas del Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP). Esto para planificar los proyectos adecuados que 
satisfaga la necesidad que se presenta, conociendo la factibilidad del mismo. 
 
Para el proyecto de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias, en la 
falta de un lugar adecuado para realizar las actividades de carácter público, se 
realizará la construcción de un auditórium. Para que este pueda tener las 
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instalaciones adecuadas que se necesitan para realizar las graduaciones de 
licenciatura, graduaciones, graduaciones de maestrías, lección inaugural, actos 
académicos, conferencias, talleres, reuniones de personal administrativo, 
reuniones estudiantiles, entre otros. 
 
Para el proyecto de mejora de las garitas de ingreso y egreso de la Usac 
se realizará una remodelación en las instalaciones, las cuales cumplan con las 
condiciones adecuadas. Esto tomando en cuenta la seguridad y el control 
apropiado del tránsito vehicular y peatonal. 
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1. GENERALIDADES DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS  
GENERALES 
 
 
 
 Descripción 1.1.
 
La División de Servicios Generales es una unidad técnico-administrativa que 
depende directamente de la Dirección General de Administración, encargada de 
fortalecer el desarrollo de la infraestructura física, planificar en forma racional el 
crecimiento físico de la Universidad y especificar criterios de programación, 
racionalización y el diseño de equipamiento para diferentes categorías de 
espacios. Así mismo, es la encargada de administrar las funciones de ejecución, 
supervisión, mantenimiento y el control de la obra física, así como de los servicios 
auxiliares.1 
 
 Misión 1.2.
 
La División de Servicios Generales presta una cobertura tanto en la capital, 
en la ciudad universitaria y las diferentes dependencias y propiedades que tiene la 
Universidad en la ciudad de Guatemala, como a nivel regional, cubriendo cada 
uno de los Centros Regionales y propiedades universitarias en el interior del país. 
Esta cobertura en la capital la proporciona la División de Servicios Generales a 
través de sus diferentes departamentos, a nivel departamental, el 95 % de 
cobertura se realiza a través del Departamento de Diseño, Urbanización y 
Construcciones y en un 5 % por el Departamento de servicio.
2
 
 
 Visión 1.3.
 
La División de Servicios Generales como órgano de administración superior 
tiene como función básica el control técnico y administrativo de los proyectos de 
obra física, así como también los programas de mantenimiento y servicios que 
desarrollan en la Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de los 
Departamentos de Diseño, Urbanización y Construcciones, mantenimiento y 
Servicios, que son los que la conforman.
3
 
 
                                            
1
 División de Servicios Generales. Manual de organización de la DSG. p. 7. 
2
 Ibíd. 
3
 Ibíd. 
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 Objetivos 1.4.
 
 Racionalización de recursos para obtener mayor productividad en 
programas de ejecución, supervisión, mantenimiento y control de proyectos 
a través de la determinación de prioridades mediante el análisis de costos y 
necesidades en las diferentes unidades. 
 
 Determinar la organización de las unidades técnico-administrativas para la 
provisión, desarrollo y uso racional de la planta física, así como el control de 
la distribución, funcionamiento y mantenimiento de la capacidad instalada. 
 
 Hacer estudios pertinentes para los programas de planificación física, 
mantenimiento y servicios, relacionados con el diseño, urbanización, 
supervisión y ejecución. 
 
 Propiciar el involucramiento de las diferentes unidades académicas para 
que a través de sus diferentes programas académicos, presenten 
soluciones técnicas que permitan a la División de Servicios Generales 
realizar un trabajo de equipo con apoyo multidisciplinario.
4
 
 
 Estructura organizacional 1.5.
 
La División de Servicios Generales trabaja con una estructura 
organizacional funcional, ya que su cargo es desarrollar proyectos en un tiempo 
establecido trabajando su formulación similarmente a otros proyectos. Presenta 
diferentes tipos de mando para la realización de los proyectos como se 
presenta a continuación. 
 
 Tipos de mando para la organización: 
 
o Dirección General de Administración: entidad encargada de 
planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las funciones 
administrativas. Tiene la potestad de la toma de decisiones de los 
proyectos que se implementarán. Se encarga el mando de la 
                                            
4
 División de Servicios Generales. Manual de organización de la DSG. p. 8. 
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División de Servicios Generales como de los departamentos de la 
misma entidad.  
 
o División de Servicios Generales: entidad encargada de velar y 
fortalecer el desarrollo de la infraestructura física de la Usac. 
Teniendo la obligación de evaluar los proyectos para su 
factibilidad. Tiene el mando de los Departamentos de Diseño, 
Urbanización y Construcción, Mantenimiento, Servicio, y 
Coordinación de Parqueos. 
 
o Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción: 
Departamento encargado de diseñar, construir y urbanizar 
racionalmente el espacio físico de la Usac. Depende de la División 
de Servicios Generales. 
 
o Departamento de Mantenimiento: encargado de conservar la 
infraestructura, mobiliario y los sistemas de servicios básicos. 
Depende de la División de Servicios Generales. 
 
o Departamento de Servicio: departamento encargado de velar por 
el buen funcionamiento de los servicios de la Usac tales como 
transporte interno, mensajería, consejería, limpieza, medio 
ambiente entre otros. Este departamento depende de la División 
de Servicios Generales. 
 
o Coordinación de Parqueos: entidad encargada de velar por el 
buen funcionamiento de los parqueos dando seguridad y 
mantenimiento de señalización. Depende de la División de 
Servicios Generales. 
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En el siguiente organigrama se presentará el tipo de mando que presenta 
dicha organización. 
 
 Organigrama de la División de Servicios Generales Figura 1.
 
 
 
Fuente: División de Servicios Generales. Manual de organización de la DSG. p. 9. 
 
Anteriormente se indica el tipo de mando que corresponde a cada área. La 
Diga es la encargada de tomar la decisiones con base en la realización de 
proyectos. La DSG es la encargada de velar por el cumplimiento y desarrollo de 
los proyectos. Los departamentos de Diseño Urbanización y Construcción, de 
Mantenimiento, de Servicios y Coordinación de Parqueos se encargan de la 
realización de los proyectos. 
 
 
 
Dirección General de 
Administración  
División de Servicios 
Generales 
Departamento de 
Diseño, Urbanización y 
Construcción 
Departamento de 
Mantenimiento 
Departamento de 
Servicios 
Coordinación de 
parqueos 
Encargado de la toma de 
decisiones de los 
proyectos. 
Encargado de velar por el 
cumplimiento y desarrollo de 
los proyectos. 
Departamentos encargados de la realización de los proyectos conforme a las actividades 
correspondientes. 
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2. FASE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL. 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS SNIP EN LA 
CONTRUCCIÓN DEL AUDITÓRIUM DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS QUÍMICAS Y FARMACIA Y MEJORA EN LAS 
GARITAS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA 
 
 
 
 Situación actual en la División de Servicios Generales 2.1.
 
La División de Servicios Generales actualmente es la responsable de velar 
por los proyectos que se realizan dentro de la Usac y de las diferentes 
dependencias y propiedades que tiene. También se encarga de fortalecer el 
desarrollo de la infraestructura física, planificar en forma racional el crecimiento 
físico de la Universidad y especificar criterios de programación, racionalización 
y el diseño de equipamiento para diferentes categorías de espacios. Administra 
las funciones de ejecución, supervisión, mantenimiento y el control de la obra 
física, así como de los servicios auxiliares. 
 
La División de Servicios Generales es compuesta por cuatro 
Departamentos los cuales son: Diseño Urbanización y Construcción, de 
Mantenimiento, de Servicios y Coordinación de Parqueos. 
 
 Foda 2.1.1.
 
El siguiente análisis ayudará a conocer las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de la División de Servicios Generales basándose en 
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métodos de observación e investigación. El método de investigación se 
procedió a realizar con información que poseía dicha entidad para conocer los 
sistemas de operación que manejan internamente como externamente. El 
método de observación verificó si se realizaban los sistemas de operación que 
brindó la División de Servicios Generales.  
 
La siguiente tabla se muestra el análisis Foda, presentando las fortalezas 
como factor interno y las oportunidades como factor externo. 
 
 Fortalezas y Oportunidades FO Tabla I.
 
Factor interno Factor externo 
Fortalezas Oportunidades 
F1: Entidad ejecutora de los proyectos 
de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 
F2: Tiene control técnico-administrativo 
de la planificación de los proyectos que se 
realizan en la Universidad como de las 
entidades externas de la misma. 
 
F3: Cuenta con el apoyo de la Dirección 
General de Administración de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
 
F4: Tiene la potestad en la toma de 
decisiones para la mejora de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
 
F5: Cuenta con el apoyo de los 
Departamentos de Diseño, Urbanización, y 
Construcción, Mantenimiento, Servicios y 
Coordinación de parqueos. 
 
F6: Cuenta con los recurso humano, 
material eficaz para la implementación de los 
proyectos. 
 
O1: Cuenta con un sector amplio para la 
elaboración de los proyectos. 
 
O2: Apoyo presupuestarios de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
O3: Apoyo de entidades externas a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
O4: La Universidad de San Carlos de 
Guatemala cuenta con un crecimiento 
población por lo que requiere aumento en su 
infraestructura física, mantenimiento y mejorar 
de los servicios que brinda. 
 
O5: Mejorar los procesos de inversión 
pública. 
 
O6: Programas de capacitación para el 
personal administrativo y operativo de dicha 
entidad. 
 
O7: Mejora en la calidad de los proceso 
de inversión pública. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior se presentaron las capacidades y habilidades que 
tiene la División de Servicios Generales como los factores positivos y favorables 
que tiene dicha entidad. 
 
En la siguiente tabla se presenta la continuación del análisis Foda, 
indicando las debilidades como factor interno y amenazas como factor externo 
de la DSG. 
 
 Debilidades y Amenazas DA Tabla II.
 
Factor interno Factor externo 
Debilidades Amenazas 
D1: Escaso presupuesto para la 
realización de todos los proyectos que se 
consideran viables. 
 
D2: Carencia en la planificación de los 
proyectos que se pretenden realizar. 
 
D3: Falta de instalaciones adecuadas 
para las oficinas existentes. 
 
D4: Poca relación con las distintas 
unidades académicas, para la indicación de 
las necesidades que tiene cada una. 
 
D5: Escasez de personas profesionales 
para llevar a cabo los proyectos de una 
manera viable. 
 
D6: Mala organización en los proyectos 
que se deben de llevar a cabo. 
A1: Conflictos entre las autoridades de 
la Universidad y la población inconforme. 
 
A2: Falta de apoyo de la Universidad 
debido a las diferencias políticas. 
 
A3: Deforestación en las áreas donde 
se realizarán las construcciones. 
 
A4: Recorte del presupuesto a la Usac. 
 
A5: Construcciones de infraestructura 
de baja calidad ocasionando desperfectos.   
 
A6: Problemas climáticos para la 
realización de los proyectos.  
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La tabla anterior muestra los factores negativos que tiene la DSG, que 
pueden ser desfavorables en el ámbito donde se desarrollan dicha entidad. 
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 Matriz Foda 2.1.2.
 
En la siguiente tabla se presenta la matriz Foda. Análisis que tomará los 
factores más relevantes de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas que tiene la DSG. 
 
 Matriz Foda, División de Servicios Generales Tabla III.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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La matriz Foda realizada anteriormente muestra que la División de 
Servicios Generales es una entidad encargada de realizar proyectos dentro de 
la Universidad. Por ello se analizaron las estrategias para aumentar las 
fortalezas y oportunidades y minimizar las debilidades y amenazas que se 
presentan en el entorno de la realización de los proyectos. 
 
Aumentar el presupuesto de los proyectos que se realizan dentro de la 
Usac y tener el mayor apoyo de la Dirección General de administración de ella. 
 
Mejorar la relación que tiene la División de Servicios Generales con todas 
las entidades pertenecientes a la Universidad, para tener el conocimiento de las 
necesidades que presenta cada unidad. 
 
Tomar en cuenta a la población universitaria para saber las necesidades 
que se presentan actualmente, ya que ellos serán los beneficiados. 
 
Mejora la capacidad de las personas que tienen relación con los proyectos 
que se realzarán en la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 Diagnóstico del proyecto de construcción del Auditórium de la 2.2.
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
 
Se realizó el diagnóstico del proyecto para conocer las necesidades y  los 
problemas que se presentan actualmente en la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia. 
 
 
 
 
 10 
 Cronograma de actividades 2.2.1.
 
Se realizó el cronograma indicando los procesos que se llevarán a cabo 
para la planificación de la construcción del auditórium en la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacias. 
 
 Cronograma del proyecto de construcción del auditórium Figura 2.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Antecedentes 2.2.2.
 
Actualmente la Usac cuenta con una población de 118 975 alumnos en 
2013, datos brindados por la Unidad de Registro y Estadística. Población que 
tiende a incrementar anualmente; esto hace que las edificaciones que tiene la 
Universidad tengan la necesidad de ser incrementadas, ya que con los años no 
se cumplirá con la demanda en infraestructura que se necesita para la 
población universitaria. Por tal motivo la Universidad busca la implementación 
de nuevos proyectos para cubrir las necesidades que se presentan.  
 
En la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia se realizan actividades 
académicas y culturales como graduaciones de licenciatura, graduaciones de 
maestría, lección inaugural, actos académicos, conferencias, talleres, reuniones 
estudiantiles, reuniones administrativas entre otras. Todas las actividades 
mencionadas anteriormente se realizan en distintos lugares fuera de la 
Facultad, ya que dicha entidad académica no cuentan con un lugar adecuado 
disponible para realizar sus actividades cotidianas. 
 
Por ello surge la necesidad de prestar los servicios de salones y 
auditóriums a las diferentes facultades y entidades pertenecientes a la 
Universidad, que disponen de un lugar apropiado para realizar actividades de 
carácter público. 
 
 Problemática 2.2.3.
 
Con base en el crecimiento poblacional la Usac se necesita incrementar y 
mejorar su infraestructura física, ya que la demanda en la población tiende a ser 
mayor con el pasar de los años. Esto hace que la División de Servicios 
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Generales se encargue de la realización y el cumplimiento de los proyectos que 
se realizan dentro y fuera de la Universidad. 
La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias cuenta con una numerosa 
cantidad de estudiantes, docente y trabajadores. Pero no cuenta con un lugar 
adecuado para realizar actividades de carácter público.  
 
Debido a la falta de un lugar adecuado para realizar las actividades, dicha 
Facultad tiende a prestar los servicios a otras facultades o entidades de la 
Universidad. 
 
La población de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias, con los 
años tiende a crecer, incrementando la necesidad de un lugar adecuado para 
realizar la actividades de carácter público, ya sean actividades académicas y 
culturales.  
 
 Justificación 2.2.4.
 
En la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia no existe un lugar 
adecuado para la realización de sus actividades académicas y culturales tales 
como graduaciones, lección inaugural, actos académicos, conferencias, talleres, 
reuniones estudiantiles, reuniones administrativas entre otras. Por lo tanto, se 
debe plantear la construcción de un lugar adecuado para suplir las necesidades 
de la población estudiantil, docente y trabajadores de la Facultad y del personal 
que pertenece a la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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 Análisis de los involucrados 2.2.5.
 
El proyecto beneficiará a la población estudiantil de la Facultad de ciencias 
Químicas y Farmacia como también serán beneficiados indirectamente la 
población en general de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
En la siguiente figura se muestra el cuadro de involucrados. 
 
 Análisis de los involucrados Figura 3.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Seguidamente se presenta los grupos o carreras que tiene la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacias como también el total de la población de la 
Universidad. 
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 Cantidad de personal involucrado Figura 4.
 
 
 
Fuente: Unidad de Registro y Estadística Usac. Alumnos inscritos en la Usac. p. 1. 
 
 Descripción de la problemática 2.2.6.
 
Debido a la realización de actividades en la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia se presenta la necesidad de un lugar apropiado para la 
realización de las mismas. Por ello la Facultad, actualmente, presta los servicios 
de salones y auditóriums en las distintas entidades y facultades que pertenecen 
a la Universidad San Carlos de Guatemala como de los lugares externos 
pertenecientes a la misma.  
 
Los factores que influyen en la necesidad de la población son: el 
crecimiento poblacional, la carencia de planificación de los proyectos y la falta 
de presupuesto que presenta la Universidad. 
 
Con base en lo descrito en los párrafos anteriores se tiene la necesidad de 
realizar un análisis para conocer todos los problemas que se presentan 
actualmente e identificar el problema principal que genera la necesidad de la 
población de dicha Facultad.  
UNIDAD ACADÉMICA
Y
CARRERA
Total USAC 118 975 100 % 56 774 48 % 62 201 52 %
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 2 189 2 % 550 25 % 1 639 75 %
Químico 86 4 % 52 9 % 34 2 %
Químico Biólogo 772 35 % 209 38 % 563 34 %
Químico Farmacéutico 686 31 % 186 34 % 500 31 %
Biólogo 196 9 % 85 15 % 111 7 %  
Nutricionista 449 21 % 18 3 % 431 26 %
TOTAL
MASCULINO FEMENINO
Núm. % Núm.  % Núm. %
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Se realizará investigaciones en la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacias por medio de entrevistas y observaciones para conocer los 
problemas que se generan y la gravedad de estos. 
 
 Diagrama de Pareto 2.2.7.
 
Para conocer los problemas que se presentan en la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacias se investigó, por medio de entrevistas y observaciones, 
identificando los siguientes problemas. 
 
 Se realizan actividades en salones de la Facultad con una cantidad 
numerosas de personas. 
 
 Se presta el servicio de auditórium y salones para eventos a otras 
entidades de la Universidad. 
 
 Lugar inadecuado para realizar actividades de carácter público. 
 
 La población estudiantil asiste a lugares muy lejanos de la Universidad 
para la realización de actividades. 
 
Con base en los problemas identificados anteriormente se realizará un 
diagrama de Pareto, el cual ayudará a conocer el problema principal. 
 
En la siguiente tabla se presentan los problemas colocados anteriormente. 
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 Descripción de los problemas con base en el diagrama de Tabla IV.
Pareto 
 
Problema Descripción del problema 
Problema 1 Se realizan actividades en salones de la Facultad con 
una cantidad numerosas de personas. 
Problema 2 Se presta el servicio de auditórium y salones para 
eventos a otras entidades de la Universidad. 
Problema 3 Lugar inadecuado para realizar actividades de carácter 
público. 
Problema 4 Se presta el servicio de auditórium y salones para 
eventos a otras entidades de la Universidad. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla se indica la gravedad con que se presentan los 
problemas con base en ponderaciones que se designaron por medio de las 
investigaciones realizadas en la Facultad. De la misma manera se presentará el 
porcentaje  acumulado  que  ayudará  para  el  análisis  80-20  que  indica  que 
el 20 % de las actividades genera el 80 % de los problemas. 
 
 Evaluación del diagrama de Pareto Tabla V.
 
Problema 
Gravedad del 
problema 
% acumulado 
 
Problema 3 10 32 % 10 
Problema 4 8 58 % 18 
Problema 2 7 81 % 25 
Problema 1 6 100 % 31 
 
Fuente: elaboración propia. 
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A continuación se realiza un gráfico con base en la evaluación de Pareto 
realizada anteriormente. Colocando los problemas en el eje horizontal, la 
gravedad con que se presentan los problemas en el eje vertical izquierdo y el 
porcentaje de acumulación de los mismos en el eje vertical derecho. 
 
 Diagrama de Pareto Figura 5.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el análisis realizado anteriormente muestra que es necesario obtener 
instalaciones adecuadas para la realización de actividades de carácter público. 
 
El gráfico anterior muestra la identificación del problema principal el cual 
se conoce que es el problema número 3 que se identifican como lugar 
inadecuado para realizar actividades de carácter público. Por ello seguidamente 
se tendrá que realizar un análisis causa-efecto con base en el problema 
encontrado siendo este el principal. 
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 Diagrama de árbol de problemas 2.2.8.
 
Con base en el problema encontrado se realizará un diagrama de árbol 
para analizar el problema y conocer cuáles son las causas que este genera 
como los efectos del mismo. 
 
Las causas del problema de un lugar inadecuado para realizar actividades 
de carácter público son las siguientes: 
 
 Falta de espacio físico para realizar actividades de carácter público. 
 Carencia de presupuesto para construcciones en infraestructura. 
 En cada actividad se presentan una numerosa cantidad de personas. 
 Los salones que tiene la Facultad son deficientes para actividades de 
carácter público. 
 Salones diseñados especialmente para impartir cátedras. 
 
Los efectos del problema de un lugar inadecuado para realizar actividades 
de carácter público son los siguientes: 
 
 Personal inconforme por el tipo de lugar donde se realizan las 
actividades. 
 Cancelación de actividades por incapacidad del tamaño del lugar. 
 Aglomeración de personas en las actividades realizadas. 
 Se realizan actividades en lugares muy reducidos. 
 Desorganización en la programación de actividades. 
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 Diagrama de árbol de problemas Figura 6.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Conociendo el problema principal que se presenta en dicha Facultad se 
procederá a realizar un diagrama de árbol de objetivos para buscar una 
solución.  
 
 Diagrama de árbol de objetivos 2.2.9.
 
A continuación se presentan los medios del diagrama de árbol de 
objetivos: 
 
 Tener un lugar de tamaño apropiado para realizar actividades 
 Construir un lugar que cumpla con el tamaño adecuado 
 En cada actividad habrá suficiente espacio para todo el personal 
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 Se tendrán una infraestructura que cumpla con la demanda de personas 
 Se tendrá una planificación apropiada para realización de actividades 
 
A continuación se presenta los fines del diagrama de árbol de objetivos: 
 
 Personal conforme con las actividades que se realizan 
 Se realizarán todas las actividades que se tengan programadas 
 Se tendrá una dispersión adecuada de las personas en las actividades 
 Habrá suficiente espacio para el número de personas en cada actividad 
 El programa de actividades se cumplirá sin ningún inconveniente 
 
 Diagrama de árbol de objetivos Figura 7.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Analizado el diagrama de objetivos se procederá a realizar un análisis de 
alternativas con base en los medios descritos anteriormente. 
 
 Propuesta seleccionada 2.2.10.
 
A continuación se presentan las posibles alternativas que se pueden 
realizar para que el proyecto cubra las necesidades que se requieren en la 
Facultad. Por lo que se realizará un método cualitativo, por puntos, para 
identificar la mejor alternativa que se acople a las necesidades que se 
presentan en la Facultad y así asignar el tipo de proyecto que se requiere para 
solucionar los problemas que se presentan. 
 
 Alternativas: 
 
o Tener un lugar de tamaño apropiado para realizar actividades. 
 
o Obtener el presupuesto necesario para realizar la construcción. 
 
o En cada actividad habrá suficiente espacio para todo las personas. 
 
o Se tendrán una infraestructura que cumpla con la demanda de 
personas.   
 
o Usar un lugar diseñado para actividades de carácter público. 
 
Conociendo las alternativas se procederá a realizar una asignación 
cualitativa, la cual se evaluará con forme a la importancia que estas presenten. 
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 Asignación cualitativa para las alternativas Tabla VI.
 
Asignación de puntaje a cada 
alternativa 
Asignación cualitativa 
100 Excelente 
75 Regular 
50 Malo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para las alternativas se asignará tres tipos te puntajes siendo: excelente, 
regular y malos, con puntajes 100, 75 y 50 respectivamente.  
 
Dadas las ponderaciones se realizará seguidamente los factores que 
influyen en un lugar inadecuado para realizar actividades de carácter público. 
 
 Falta de espacio físico para realizar actividades de carácter público. 
 Carencia de presupuesto para construcciones en infraestructura. 
 En cada actividad se presentan una numerosa cantidad de personas. 
 Los salones que tiene la Facultad son deficientes para actividades de 
carácter público. 
 Salones diseñados especialmente para impartir cátedras. 
 
Los factores dados anteriormente se procederán a realizar una 
ponderación de los mismos: Por lo que en la siguiente figura se muestra el 
grado de importancia que tienen del uno al diez para el siguiente análisis.  
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 Grado de importancia Figura 8.
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla se realizará la ponderación de los factores que 
influyen en la necesidad de un lugar adecuado. Los factores se calificarán 
según el grado de importancias que tienen. 
 
 Ponderación de factores I Tabla VII.
 
FACTORES Coeficiente 
ponderación 
1. Falta de espacio físico para realizar actividades de 
carácter público. 
10 
2. Carencia de presupuesto para construcciones en 
infraestructura. 
10 
3. En cada actividad se presentan una numerosa 
cantidad de personas. 
8 
4. Los salones que tiene la Facultad son deficientes 
para actividades de carácter público. 
7 
5. Salones diseñados especialmente para impartir 
cátedras. 
7 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior se mostró la ponderación de los factores que influyen 
en el lugar inapropiado para realizar actividades de carácter público. Se realizó 
la ponderación de 1 a 10 conforme la importancias que tienen dichos factores. 
 
En la siguiente figura se mostrarán el proceso de la realización del método 
cualitativo por puntos, calculando la mejor alternativa para solucionar el 
problema en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 
 
 Método cualitativo por puntos Figura 9.
 
Factores Coeficiente de 
ponderación 
Calificación de alternativas Puntaje de ponderación 
a b c d e a b c D E 
1 10 100 75 100 75 50 1 000 750 1 000 750 500 
2 10 100 75 75 100 50 1 000 750 750 1000 500 
3 8 75 75 100 50 75 600 600 800 400 600 
4 7 50 50 75 75 100 350 350 525 525 700 
5 7 100 50 75 50 50 700 350 525 350 350 
TOTALES 3 650 2 800 3 600 3 025 2 650 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el análisis anterior se muestran los diferentes puntajes que se 
obtuvieron, considerando que la mejor opción es la a. Esto para tener un lugar 
de tamaño apropiado para realizar actividades, opción que será selecciona para 
solucionar los problemas que se generan en la Facultad. 
 
 Marco lógico 2.2.11.
 
A continuación se presentan los datos encontrados en este marco. 
 25 
 Ponderación de factores II Tabla VIII.
 
Resumen Narrativo Indicadores 
medible 
Medios de 
verificación 
Supuesto 
importantes 
Objetivo general: 
Implantación de las normas 
SNIP en la construcción del 
auditórium de la Facultad 
de Ciencias Químicas y 
Farmacia. 
 
Implementar las 
normas SNIP al 100 % 
para obtener la 
factibilidad del 
proyecto. 
 
Estadísticas del 
incremento de la 
población 
universitaria, ya 
que esta va en 
crecimiento. 
 
 
Objetivo del proyecto: 
Construir un lugar 
adecuado para la 
realización de actividades. 
 
Beneficiar a la 
Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, 
siendo un 1,83 % del 
total de la población 
de la Universidad. 
 
 
Estadísticas del 
incremente de la 
Facultad de 
Ciencias Químicas 
y Farmacias. 
 
Contar con el 
presupuesto 
necesario para el 
proyecto. 
Resultados:  
R1: Obtener un lugar para 
las actividades de carácter 
público. 
 
R2: cubrir la demanda de 
personas que asisten a las 
actividades. 
 
R3: Beneficio a la 
población de la Facultad. 
 
 
Obtener un lugar con 
capacidad para 300 
personas. 
 
Informe final de la 
construcción del 
proyecto. 
 
Problemas 
climáticos durante 
la ejecución del 
proyecto. 
 
Actividades: Realizar la 
planificación adecuada 
para la construcción del 
auditórium. 
 
Invertir y ejecutar el 
proyecto. 
 
Poner en marcha y 
organizar las actividades 
que se realzarán. 
 
 
Realizar el proyecto 
con un plazo de 5 
meses. 
 
Ejecución efectiva 
del proyecto. 
 
Contar con el 
espacio físico 
necesario para la 
ejecución del 
proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Diagnóstico del proyecto de mejora de garitas de la Universidad 2.3.
de San Carlos de Guatemala 
 
A continuación se presentan los pasos a realizar para las mejoras de las 
garitas, tanto de Anillo Periférico como de avenida Petapa. 
 
 Cronograma de actividades 2.3.1.
 
Se realizará un cronograma de las actividades de la planificación de las 
normas del Sistemas Nacional del Inversión Pública para la mejora de las 
garitas de ingreso y egreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 Cronograma del proyecto de mejora de garitas Figura 10.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Antecedentes 2.3.2.
 
Usac es una entidad que presenta diversidad de construcciones en 
infraestructura que se han realizado años atrás como lo es edificios, garitas de 
seguridad, parqueos, auditóriums, bibliotecas, áreas recreativas, entre otras. 
Por lo que algunas de las construcciones han cumplido con su vida útil y 
presentan deterioros en la infraestructura física.  
 
La Universidad cuenta con dos ingresos al campus universitario teniendo 
una garita de seguridad en cada entrada, las cuales se encargan de velar por el 
control del ingreso y egreso vehicular y peatonal. Las garitas han cumplido su 
vida útil en la infraestructura y presentan deterioro y mal estado físico de los 
portones. Esto hace que la seguridad requerida no sea la adecuada y presente 
un índice de inseguridad dentro de la ella. 
 
 Problemática 2.3.3.
 
Con base en el crecimiento poblacional la Universidad de San Carlos de 
Guatemala se necesita incrementar y mejorar su infraestructura física, ya que la 
demanda en la población tiende a ser mayor anualmente. Por ello la División de 
Servicios Generales se encarga de velar por la realización y el cumplimiento de 
los proyectos que se realizan dentro y fuera de la Universidad. 
 
Usac cuenta con dos ingresos al campus central universitario, teniendo en 
cada ingreso una garita de vigilancia las cuales se encargan de velar por la 
vigilancia del tráfico vehicular y peatonal. Por la falta de mantenimiento y el mal 
uso de la edificación, estas presentan deterioros en su construcción. Esto lleva 
a brindar una mala seguridad a la población universitaria, toma de posesión de 
las garitas entro otros factores que influyen en mal uso de las mismas.  
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 Justificación 2.3.4.
 
En la Universidad se tiene una mala infraestructura y poca seguridad en 
las garitas de ingreso y egreso por lo que se tiene la necesidad de mejora, 
brindando una seguridad e instalaciones adecuadas, ya que la población está 
expuesta a la inseguridad. 
 
 Análisis de los involucrados 2.3.5.
 
El proyecto beneficiará a la población estudiantil de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala siendo los beneficiarios directos. Población que ingresa al 
campus y no pertenece a la Universidad son las personas beneficiadas 
indirectamente. 
 
En la siguiente figura se muestra el cuadro de involucrados. 
 
 Análisis de los involucrados Figura 11.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Seguidamente se presenta los grupos o carreras que tiene la Universidad 
de San Carlos de Guatemala. 
 
 Cantidad de personal involucrado Figura 12.
 
 
 
Fuente: Unidad de Registro y Estadística Usac. Alumnos inscritos en la Usac. p. 1. 
 
 Descripción de la problemática 2.3.6.
 
Debido en el cumplimiento de la vida útil de la infraestructura de las garitas 
de ingreso y egreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala tienden a 
incrementar la inseguridad dentro del campus central. No se tiene un lugar en 
perfectas condiciones para llevar un control de vigilancias para las personas y 
vehículos que ingresan y egresan a la Universidad. Las instalaciones presentan 
Núm %
 Agronomía 1 743 1,5 %
Arquitectura 3 868 3,3 %
Ciencias Económicas 21 249 17,9 %
Ciencias Jurídicas y Sociales 18 795 15,8 %
Ciencias Médicas 5 455 4,6 %
 Ciencias Químicas y Farmacia 2 189 1,8 %
Humanidades 31 079 26,1 %
Ingeniería 13 910 11,7 %
Odontología 1 221 1,0 %
Medicina Veterinaria y Zootecnia 1 158 1,0 %
Ciencias Psicológicas 4 735 4,0 %
Historia 1 183 1,0 %
Trabajo Social 1 050 0,9 %
Ciencias de la Comunicación 4 729 4,0 %
Ciencia Política 1 579 1,3 %
EFPEM 4 037 2,0 %
 Ciencias Lingüísticas 488 0,4 %
Escuela Superior de Arte -ESA- 351 0,3 %
Centro de Estudios del Mar y Acuicultura -CEMA- 156 0,1 %
TOTAL
UNIDAD ACADÉMICA Y CARRERA
TOTAL 118 975 100 %
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deterioros en su infraestructura, no se tiene un control de seguridad adecuado. 
Por lo que hace que se incremente el índice de delincuencia, presenten 
conflictos, actos delictuosos dentro de la Universidad. 
 
Con base en lo descrito en los párrafos anteriores se tiene la necesidad de 
realizar un análisis para conocer todos los problemas que se presentan 
actualmente e identificar el problema principal que genera la necesidad de la 
población estudiantil.  
 
Se realizarán investigaciones en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala por medio de entrevistas y observaciones para conocer los 
problemas que se generan y la gravedad de estos. 
 
 Diagrama de Pareto 2.3.7.
 
Para conocer los problemas que se presentan en la Universidad de San 
Carlos de Guatemala se investigó por medio de entrevistas y observaciones 
identificando los siguientes problemas. 
 
 Los portones se presentan en estado corrosión 
 Infraestructuras de garitas de ingreso y egreso en mal estado 
 Agrietamiento en las paredes 
 Infraestructura cumplió su vida útil 
 
Con base en los problemas identificados anteriormente se realizará un 
diagrama de Pareto que ayudará a conocer el problema principal. 
 
En la siguiente tabla se presentan los problemas colocados anteriormente. 
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 Descripción de los problemas con base en el diagrama de Tabla IX.
Pareto 
 
PROBLEMA DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Problema 1 Portones en mal estado. 
Problema 2 Infraestructuras de garitas de ingreso y egreso en mal estado. 
Problema 3 Agrietamiento en las paredes. 
Problema 4 Infraestructura cumplió su vida útil. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla se indica la gravedad con que se presentan los 
problemas con base en ponderaciones que se designaron por medio de las 
investigaciones realizadas en la Universidad. De la misma manera se 
presentará el porcentaje acumulado que nos ayudará para el análisis 80-20 que 
indica que el 20 % de las actividades generará el 80 % de los problemas. 
 
 Evaluación del diagrama de Pareto Tabla X.
 
Problema 
Gravedad 
del 
problema 
%acumulado   
Problema 2 10 30 % 10 
Problema 4 9 58 % 19 
Problema 1 8 82 % 27 
Problema 3 6 100 % 33 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
A continuación se realiza un gráfico con base en la evaluación de Pareto 
realizada anteriormente colocando los problemas en el eje horizontal. La 
gravedad con que se presentan los problemas en el eje vertical izquierdo y el 
porcentaje de acumulación de los mismos en el eje vertical derecho. 
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 Diagrama de Pareto Figura 13.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El gráfico anterior muestra la identificación del problema principal el cual 
se conoce que es el problema número 2 que se identifican como infraestructura 
de garitas de ingreso y egreso en mal estado. Por ello seguidamente se tendrá 
que realizar un análisis causa-efecto con base en el problema encontrado, 
siendo este el principal. 
 
 Diagrama de árbol de problemas 2.3.8.
 
Con base en el problema encontrado se realizará un diagrama de árbol 
para analizar el problema y conocer cuáles son las causas que genera, así 
como los efectos del mismo. 
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Las causas del problema de la infraestructura de garitas en mal estado 
son las siguientes: 
 
 Falta de mantenimiento en la infraestructura física 
 Inadecuada operación en el uso diario 
 Falta de presupuesto para reparación de las garitas 
 Ausencia de proyectos para mejora en las instalaciones 
 Poco interés en la mejora de las instalaciones 
 
Los efectos del problema de la infraestructura de garitas en mal estado 
son los siguientes: 
 
 Deterioro en la infraestructura 
 Inseguridad en la Universidad 
 Ineficiente control en el ingreso 
 Vigilancia inadecuada 
 Tráfico vehicular en el ingreso y egreso 
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 Diagrama de árbol de problemas Figura 14.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Conociendo el problema principal que se presenta en la Universidad se 
procederá a realizar un diagrama de árbol de objetivos para buscar una 
solución. 
 
 Diagrama de árbol de objetivos 2.3.9.
 
A continuación se presentan los medios del diagrama de árbol de 
objetivos: 
 
 Evaluar e implementar una mejor en la infraestructura 
 Buscar organizaciones externas para apoyo en la mejora 
 Mejora las instalaciones de las garitas 
 Realizar un programa de mantenimiento 
 Realizar un plan para el uso adecuado de la infraestructura 
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A continuación se presenta los fines del diagrama de árbol de objetivos: 
 
 Mejorar el diseño de la infraestructura 
 Brindar mayor seguridad 
 Tener un control adecuado en el tránsito vehicular y peatonal 
 Uso adecuado en las instalaciones 
 Beneficiará a la  población universitaria 
 
 Diagrama de árbol de objetivos Figura 15.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Analizado el diagrama de objetivos se procederá a realizar un análisis de 
alternativas con base en los medios descritos anteriormente. 
 
 Propuesta seleccionada 2.3.10.
 
A continuación se presentan las posibles alternativas que se pueden 
realizar para que el proyecto cubra las necesidades que se requieren en la 
Facultad. Por lo que se realizará un método cualitativo por puntos para 
identificar la mejor alternativa que se acople a las necesidades que se 
presentan en la Universidad, y así asignar el tipo de proyecto que se requiere 
para solucionar los problemas que se presentan. 
 
 Alternativas: 
 
o Evaluar e implementar una mejor en la infraestructura 
o Buscar organizaciones externas para apoyo en la mejora 
o Mejora las instalaciones de las garitas 
o Realizar un programa de mantenimiento 
o Realizar un plan para el uso adecuado de la infraestructura 
 
Conociendo las alternativas se procederá a realizar una asignación 
cualitativa, la cual se evaluará con forme a la importancia que estas presenten. 
 
 Asignación cualitativa para las alternativas Tabla XI.
 
Asignación de puntaje a cada 
alternativa 
Asignación cualitativa 
100 Excelente 
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Continuación de la tabla XI. 
 
75 Regular 
50 Malo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para las alternativas se asignarán tres tipos de puntajes, siendo excelente, 
regular y malos, con puntajes 100, 75 y 50 respectivamente.  
 
Dadas las ponderaciones se detallarán seguidamente los factores que 
influyen en el mal estado de las garitas. 
 
 Falta de mantenimiento en la infraestructura física 
 Inadecuada operación en el uso diario 
 Falta de presupuesto para reparación de las garitas 
 Ausencia de proyectos para mejora en las instalaciones 
 Poco interés en la mejora de las instalaciones 
 
Los factores dados anteriormente se procederán a ponderar. Por ello en la 
siguiente figura nos muestra el grado de importancia que tienen del uno al diez 
para el siguiente análisis. 
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 Grado de importancia Figura 16.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla se realizará la ponderación de los factores que 
influyen en el mal estado de las garitas. Los factores se calificarán según el 
grado de importancias que tienen. 
 
 Ponderación de factores Tabla XII.
 
FACTORES Coeficiente 
ponderación 
1. Falta de mantenimiento en la infraestructura física 
 
10 
2. Inadecuada operación en el uso diario 
 
9 
3. Falta de presupuesto para reparación de las garitas 
 
8 
4. Ausencia de proyectos para mejora en las instalaciones 
 
7 
5. Poco interés en la mejora de las instalaciones 
 
6 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior se mostró la ponderación de los factores que influyen 
en el lugar inapropiado para realizar actividades de carácter público. Se realizó 
la ponderación de 1 a 10 conforme la importancias que tienen dichos factores. 
 
En la siguiente figura se mostrará el proceso de la realización del método 
cualitativo por puntos, calculando la mejor alternativa para solucionar el 
problema en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 
 
 Método cualitativo por puntos Figura 17.
 
Factore
s 
Coeficiente 
de 
ponderació
n 
Calificación de alternativas Puntaje de ponderación 
a b c d e a b c D E 
1 10 75 50 100 50 75 750 500 1 000 500 750 
2 9 50 100 75 100 75 450 900 675 900 675 
3 8 50 75 100 50 100 400 600 800 400 800 
4 7 100 50 75 100 50 700 350 525 700 350 
5 6 75 50 50 75 50 450 300 300 450 300 
TOTALES 2 750 2 650 3 300 2 950 2 875 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el análisis anterior se muestra los diferentes puntajes que se 
obtuvieron. Se considera que la mejor opción es la c: mejorar las instalaciones 
de las garitas. Opción que será seleccionada para solucionar los problemas que 
se generan en la Usac. 
 
 Marco lógico 2.3.11.
 
A continuación se presentan el resumen narrativo de la información.  
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 Marco lógico Tabla XIII.
 
Resumen narrativo Indicadores 
medibles 
Medios de 
verificación 
Supuestos 
importantes 
Objetivo general: 
Implantación de las 
normas SNIP en la 
mejora de las garitas 
de ingreso y egreso. 
Implementar las 
normas SNIP al  
100 % para 
obtener la 
factibilidad del 
proyecto. 
Estadísticas del 
incremento de 
la población 
universitaria, ya 
que esta va en 
crecimiento. 
 
Objetivo del 
proyecto:  
Beneficiar al 100 
% de la población 
universitaria.  
Estadísticas del 
incremento de 
la población 
universitaria. 
Contar con el 
presupuesto 
necesario 
para el 
proyecto. 
Resultados:  
R1: Obtener una 
infraestructura 
adecuada para la 
vigilancia de la 
Universidad. 
R2: brindar seguridad 
a toda persona que 
ingrese a la 
Universidad. 
R3: Beneficio a la 
población de la 
Universidad. 
Obtener un lugar 
con capacidad 
para 300 
personas. 
Informe final de 
la construcción 
del proyecto. 
Problemas 
climáticos 
durante la 
ejecución del 
proyecto. 
Actividades: Realizar 
la planificación 
adecuada para la 
mejora de las garitas. 
Invertir y ejecutar el 
proyecto. 
Poner en marcha y 
organizar las 
actividades que se 
realizarán. 
Realizar el 
proyecto con un 
plazo de 3 meses. 
Ejecución 
efectiva del 
proyecto. 
Contar con el 
espacio físico 
necesario 
para la 
ejecución del 
proyecto. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Proceso del Sistema Nacional de Inversión Pública 2.4.
 
Se realizará el proceso del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 
para el proyecto de construcción del auditórium de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacias, con el fin de llevar a cabo la factibilidad del proyecto y 
rigiéndolo a las normas establecidas. 
 
 Planificación del proyecto de construcción del 2.4.1.
auditórium de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia 
 
Se planificará la construcción del auditórium a través del proceso del 
Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia. Se llevarán a cabo diferentes estudios que ayudarán a 
conocer la factibilidad del mismo. 
 
 Resumen del proyecto 2.4.1.1.
 
Se realizará la formulación y planificación del proyecto de construcción del 
auditórium de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia con base en las 
normas del Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP. El fin es presentar la 
factibilidad de proyecto antes de ser realizado. 
 
El proyecto se realizará conforme a los estudios de mercado, técnico, 
legal, administrativo, ambiental, económico, financiero y un análisis de riesgos. 
El estudio de mercado se caracterizará el servicio a brindar, el segmento y 
diagnóstico de los que serán beneficiados. El estudio técnico se realizará la 
localización del área donde se desarrollará el proyecto. El estudio legal indicará 
las normas que tiene seguir el proyecto para ser desarrollado sin ningún 
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inconveniente. El estudio administrativo realizará la estructura administrativa y 
operativa que tendrá el proyecto. El estudio ambiental diagnosticará los factores 
que afectará el proyecto al medio ambiente. 
 
El estudio económico indicará el presupuesto de proyecto como también 
los costos operativos y de mantenimiento. El análisis financiero realizará los 
costos por metro cuadrado, costo anual equivalente y costo eficiencia. El 
análisis de riesgos diagnosticará los factores de las amenazas y riesgos que 
tendrá la construcción. 
 
 Delimitación del proyecto 2.4.1.2.
 
El proyecto consiste en la construcción de un auditórium que beneficiará a 
los estudiantes, personal administrativo y docentes de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia. 
 
Tomando en cuenta que las demás facultades y entidades de la Usac 
serán beneficiada indirectamente, ya que tendrán disponibilidad de usar el 
lugar. 
 
 Alcance del proyecto 2.4.1.3.
 
 Beneficiaros directos: los estudiantes y personal administrativo de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.  
 Beneficiaros indirectos: población estudiantil, docentes y trabajadores 
que pertenecen al campus central de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 Excluidos: las extensiones externas que pertenecen al campus y las 
personas que no han ingresado a la Usac. 
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La siguiente figura determina la población de los beneficiarios 
determinando como población afectada y no afectada.  
 
 Determinación de los beneficiados Figura 18.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Objetivos del proyecto 2.4.1.4.
 
Estos se enumeran a continuación:  
 
 General 
 
Construir un lugar adecuado para la realización de actividades e 
instalaciones adecuadas. 
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 Específicos 
 
o Construir un lugar propio para la realización de actividades. 
 
o Desarrollar un programa de actividades para el uso adecuado del 
lugar. 
 
o Calcular la demanda satisfecha de la población en el 
requerimiento de un lugar adecuado para realizar actividades. 
 
o Identificar a la población beneficiada de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia. 
 
o Desarrollar un programa para brindar el Servicio del auditórium a 
otras facultades y entidades de la Universidad. 
 
o Documentar la planificación de la construcción. 
 
o Determinar el propósito de la realización del proyecto. 
 
 Situación sin proyecto 2.4.1.5.
 
La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias no tiene a la disposición 
un lugar donde realizar sus actividades tales como graduaciones de 
licenciatura, graduaciones de maestrías, talleres, reuniones estudiantiles, 
reuniones administrativas, conferencias, entre otras. Por ello, presenta la 
necesidad de construcción de un auditórium para la realización de las mismas.  
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Si la Facultad no posee un lugar adecuado para realizar dichas 
actividades se tendría diversidad de dificultades en la realización de las mismas 
como lo es el crecimiento de la población estudiantil. Esto se debe a que entre 
más crezca la población es mayor la necesidad de un lugar y exista una 
desorganización de las actividades. Esto se debe a que la organización que se 
realice no tiene un control adecuado, depende de otras entidades que poseen 
un lugar e inconformidad de los estudiantes, personal administrativo y docentes. 
 
 Situación con proyecto 2.4.1.6.
 
La Facultad tendrá a su disposición un lugar adecuado donde pueda 
realizar sus actividades académicas y culturales. Se obtendrán beneficios para 
la población estudiantil, personal administrativo y catedráticos. Se le brindará el 
servicio a las distintas instituciones académicas que pertenecen a la 
Universidad. Optar por realizar actividades de carácter público con un número 
deseado. 
 
Disponer de instalaciones que se adapten al cumplimiento de la buena 
organización de las actividades conforme a la exigencia de las mismas.  
 
 Metas y resultados 2.4.1.7.
 
 Construir un auditórium con un área de 1 019,83 m². 
 Disponer de un auditórium con capacidad para 300 personas y así 
satisfacer la demanda de la población estudiantil de la Facultad.  
 Construir el auditórium en un plazo de 5 meses calendario. 
 Tener a la disposición el auditórium para el siguiente año. 
 Obtener un lugar adecuadas para realizar actividades de carácter público 
e instalaciones apropiadas para las oficinas administrativas. 
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 Conseguir una planificación apropiada en la construcción de un lugar 
adecuado para la realización de las actividades. 
 Obtener una efectiva gestión de fondos y de área con las autoridades 
universitarias. 
 Cumplir con los beneficios requeridos para la población de la Facultad. 
 Crear un ambiente agradable y adecuado para la realización de 
actividades de la Facultad. 
 
 Estudio de mercado 2.4.2.
 
El proyecto a realizar será de carácter social ya que beneficiará a la 
población de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por lo que la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia perteneciente a la Universidad será 
la entidad que va a tener el beneficio directamente. 
 
 Caracterización del servicio 2.4.2.1.
 
El proyecto pretende cubrir las necesidades de los servicios de un 
auditórium en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia los cuales son: 
 
 Tener una un lugar donde puedan realizar las actividades académicas y 
culturales. 
 Brindar el servicio del auditórium a otras facultades y entidades de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 Brindar un servicio agradable en las instalaciones del auditórium. 
 Presentar un auditórium moderno en la infraestructura que se adapte al 
ambiente de la Facultad. 
 Organizar las actividades que se llevarán a cabo en el auditórium. 
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 La construcción tendrá una calidad adecuada para la realización de 
actividades. 
 El lugar será estético y agradable para la realización de cualquier 
actividad. 
 El lugar será apto para realizar actividades de carácter social. 
 
 Segmento a beneficiar 2.4.2.2.
 
La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia será la entidad beneficiada 
directamente ya que el auditórium se realizará con base en las necesidades que 
presenta dicha Facultad. Cuenta con una población en 2 1895 alumnos Por lo 
que el resto de la población universitaria serán los beneficiarios indirectos 
contando con una población de 118 9756 alumnos ya que ellos podrán disponer 
del auditórium siempre y cuando sea autorizado por las autoridades de la 
Facultad. 
 
En la siguiente figura se muestra el número y el porcentaje del total de los 
estudiantes de la Universidad y de los estudiantes de la Facultad, agregando la 
división por sexo y detallando la cantidad por carrera. Los datos son del 2013 
proporcionados por la Unidad de Registro y Estadística de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 
 
 
  
                                            
5
 Datos brindados por la Unidad de Registro y Estadística tomados en el 2013. 
6
 Ibíd. 
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 Total de estudiantes inscritos al año en la Usac Figura 19.
 
 
 
Fuente: Unidad de Registro y Estadística. Alumnos inscritos en la Usac. p. 1. 
 
Como se observa en el cuadro anterior, el total de la población de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias 2189 para el 2013. Esta cantidad 
se divide en cinco carreras la cuales son químicos con un 4 % equivalente a 86 
alumnos, químicos biólogos con un 35 % equivalente a 772 alumnos, químicos 
farmacéuticos con un porcentaje de 31 % equivalente a 686 alumnos, biólogos 
con un 9 % equivalente a 196 alumnos, nutricionistas con un 21% equivalente a 
449 alumnos. Los cuales constituyen la población objetivo y constituyen y un    
2 % de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 Diagnóstico de beneficiados 2.4.2.3.
 
Se analizará la demanda de los beneficiarios directos en la construcción 
del auditórium de acuerdo a la información brindada por la Unidad de Registro y 
Estadística. Los datos fueron recolectados hasta el 2013 por lo que el análisis 
será con base en datos históricos. 
 
UNIDAD ACADÉMICA
Y
CARRERA
Total USAC 118 975 100 % 56 774 48 % 62 201 52 %
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 2 189 2 % 550 25 % 1 639 75 %
Químico 86 4 % 52 9 % 34 2 %
Químico Biólogo 772 35 % 209 38 % 563 34 %
Químico Farmacéutico 686 31 % 186 34 % 500 31 %
Biólogo 196 9 % 85 15 % 111 7 %  
Nutricionista 449 21 % 18 3 % 431 26 %
TOTAL
MASCULINO FEMENINO
Núm. % Núm.  % Núm. %
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Los siguientes cálculos se realizarán para obtener la tasa de crecimiento 
en la población de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Los datos 
obtenidos de la población fueron brindados por la Unidad de Registro y 
Estadística. 
 
 TC =  tasa de crecimiento poblacional 
 N = número de años: 10 años de 2003 al 2013 
 Población inicial (2003): 1 996 estudiantes  
 Población final (2013): 2 189 estudiantes  
 
La siguiente ecuación se calculará la tasa de crecimiento que existe en la 
Faculta de Ciencias Químicas, donde la población inicial y final se obtuvo de la 
Unidad de Registro y Estadística de la Universidad, donde se tomó un intervalo 
de 10 años. 
 
        ( √
              
                
 
  ) 7 
        ( √
              
              
  
  ) 
        ( √
     
     
  
  )        
 TC = 0,93% ≈ 1 %8 
 
El porcentaje de crecimiento de la población de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia es del 1 %, ya que es un porcentaje que estima el 
crecimiento poblacional anualmente. Por lo que se cuenta con una tasa muy 
                                            
7
 Fórmula obtenida de la formulación de la Norma SNIP. 
8
 Tasa de crecimiento se obtuvo con base en los datos brindados por la unidad de 
   registro y estadística.  
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baja, debido que la Usac realiza un sistema de evaluación para ingresar que fue 
implementado desde el 2003. 
 
 Proyección demanda de beneficiados 2.4.2.4.
 
Se realizarán proyecciones de la población a los años futuros para 
conocer un estimado del número de estudiantes que habrá para 2015, 2020, 
2025, 2030. 
 
 Datos: 
 
o Población inicial (2013) = 2 189 estudiantes 
o Tasa de crecimiento (TC) = 1 % 
o n = núm. de años para la proyección (2015) = 2 años 
o n = núm. de años para la proyección (2020) = 7 años 
o n = núm. de años para la proyección (2025) = 12 años 
o n = núm. de años para la proyección (2030) = 17 años 
 
Los siguientes cálculos se realizarán para conocer las proyecciones de la 
población para 2015, 2020, 2025, 2030.Conociendo que las variables a utilizar 
son tasa de crecimiento (TC), población inicial (Pinicial), y la Px que es la 
variable que se conocerá los alumnos para los determinados años. 
 
            (  
  
   
)
 
9 
            (  
  
   
)
 
               
            (  
  
   
)
 
               
                                            
9
 Fórmula obtenida de la formulación de las Normas SNIP. 
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 Para  2015 se estima una población de 2 233 alumnos 
 Para  2020 se estima una población de 2 347 alumnos 
 Para  2025 se estima una población de 2 467 alumnos 
 Para  2030 se estima una población de 2 593 alumnos 
 
En el 2013 se tiene una población de 2 189 alumnos y para el 2030 se 
estima una proyección con una cantidad poblacional de 2 593 alumnos, 
tendiendo un crecimiento de población de 404 alumnos. Esto hace que aumente 
la necesidad de un lugar adecuado para la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia. 
 
En la siguiente tabla se presenta los años proyectados del 2013 al 2030 
presentando una tasa de crecimiento del 1 %. 
 
 Proyección de estudiantes en la Facultad de Farmacia Tabla XIV.
 
AÑO TC CANTIDAD DE ALUMNOS 
2013 1 % 2 233 
2015 1 % 2 347 
2020 1 % 2 467 
2025 1 % 2 467 
2030 1 % 2 593 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se conocemos que la Facultad tiene 2 189 alumnos hasta el 2013 y para 
el 2030 una cantidad de 2 593 alumnos, por lo que hay una cantidad numerosa 
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de demanda insatisfecha y que año con año esta cantidad irá en aumento. 
Planteado el análisis anterior se estima que es necesario proceder a realizar la 
construcción del auditórium. Conociendo que los beneficiados directamente es 
la población de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y los beneficiados 
indirectos es la población de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 Estudio técnico 2.4.3.
 
En este tema se realizará la localización del proyecto por medio de 
estudios de microlocalización y macrolocalización, el cual identificará el área 
factible para realizar el proyecto. 
 
 Localización del proyecto 2.4.3.1.
 
Se realizará un análisis de microlocalización y macrolocalización 
identificando el lugar más conveniente para realizar el proyecto. 
 
 Macrolocalización: la construcción del auditórium se llevará a cabo en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, ya que cuenta con diversidad 
de lugares disponibles para ser realizada. 
 
En la siguiente figura se muestra un croquis de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
 
 
 
 
  
 53 
 Croquis de la Universidad de San Carlos de Guatemala Figura 20.
 
 
 
Fuente: Logística IX congreso Centro Americano. Croquis de Universidad de San Carlos de 
Guatemala. http://logisticacentroamericano2013.blogspot.com/2013/02/croquis-usac.html. 
Consulta: 15 de enero de 2015. 
 
En la siguiente figura se muestra la localización del área de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia.  
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 Localización de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia Figura 21.
 
 
 
Fuente: Google Maps. 
https://www.google.com.gt/maps/place/Universidad+de+San+Carlos+de+Guatemala. Consulta 
15 enero de 2014. 
 
En la figura anterior se muestra el área que pertenece a la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacias y donde se tendrá la disponibilidad de realizar 
dicha construcción, como también sus áreas aledañas para una posible 
construcción. 
 
 Microlocalización: se realizará la localización del área más conveniente 
para que se lleve a cabo la construcción del auditórium. 
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Se realizará un método cualitativo por puntos el cual ayudará a localizar el 
lugar más conveniente para la construcción del auditórium. 
 
Con base en la observación de terrenos se considera que las alternativas 
para el área más conveniente de la construcción en el área de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia. Esta es la entidad que requiere la necesidad del 
proyecto y la otra alternativa que sea posible la construcción es el área de la 
Facultad de Agronomía. Por lo que a continuación se realizará un análisis para 
conocer qué lugar es el más factible. 
 
 Alternativas relevantes: 
 
o Área de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
o Área de la Facultad de Agronomía  
 
 Factores de localización10: 
 
o Comunicación 
o Transporte 
o Servicios Públicos 
o Condiciones de suelo 
o Condiciones de espacio 
o Condiciones ambientales  
o Condiciones de salubridad 
o Precios de la tierra 
o Tamaño 
o Tecnología 
                                            
10
 Factores obtenidos de las Norma SNIP. 
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o Disponibilidad de área 
 
La siguiente tabla proporciona las alternativas relevantes que son las 
áreas que se pretenden más adecuadas para realizar la construcción. 
 
 Alternativas relevantes Tabla XV.
 
Alternativas relevantes 
I Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
II Facultad de Agronomía  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se determinó que la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacias y la Facultad de Agronomía son lugares adecuadas para realizar la 
construcción del auditórium. 
 
La siguiente tabla nos indica la ponderación que se le dará en el análisis a 
las alternativas relevantes según su importancia. 
 
 Ponderación de las alternativas relevantes Tabla XVI.
 
% Importancia Criterio 
60 % Excelente 
30 % Regular 
10 % Malo 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Se determinaron tres opciones para evaluar las alternativas siendo 
excelente, regular y malo con punteo de 60 %, 30 % y 10 % respectivamente. 
Esto siendo la importancia que los factores representarán. 
 
Se presentará, en la siguiente tabla, la ponderación de los factores de 
localización, de tal manera que represente la importancia que tienen para el 
proyecto a realizar. La siguiente figura nos muestra el grado de importancia que 
tiene los números del uno al diez para su siguiente análisis. 
 
 Grado de importancia Figura 22.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Importancia de factores de localización Tabla XVII.
 
Factor de 
localización 
Coeficientes de 
ponderación 
a) Comunicación 8 
b) Transporte 8 
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Continuación de la tabla XVII.  
 
c) Servicios Públicos 9 
d) Condiciones de Suelo 8 
e) Condiciones de espacio 1
0 
f) Condiciones ambientales  9 
g) Condiciones de salubridad 8 
h) Precios de la tierra 7 
i) Tamaño 1
0 
j) Tecnología 1
0 
k) Disponibilidad de área 1
0 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se ponderaron los factores según su importancia para 
el análisis que se realizará en la construcción del auditórium de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia. 
 
En la siguiente tabla se realizará el proceso de identificación de la mejor 
alternativa, por medio del método cualitativo, por puntos. 
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 Método cualitativo por puntos Tabla XVIII.
 
Factor de 
Localización 
Coeficiente 
de 
ponderación 
Calificación 
de 
alternativas 
relevantes I 
Calificación 
de 
alternativas 
relevantes 
II 
Puntaje 
ponderado 
I 
Puntaje 
ponderado 
II 
a) 8 60 30 480 240 
b) 8 60 60 480 480 
c) 9 30 30 270 270 
d) 8 60 10 480 80 
e) 10 30 60 300 600 
f) 9 60 60 540 540 
g) 8 30 30 240 240 
h) 7 30 30 240 240 
i) 10 60 10 600 100 
j) 10 60 60 600 600 
k) 10 60 10 600 100 
TOTAL 4 830 3 490 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El lugar con mejores condiciones para la construcción del auditórium será 
en el área de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, ya que los factores 
tienden a ser más factibles para dicho lugar. 
 
El lugar donde se realizará la construcción del auditórium será en el área 
de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Usac ya que dicha 
Facultad cuenta con las condiciones adecuadas para realizar la construcción y 
cubrir los requerimientos de las necesidades que se presentan en ella. 
 
La siguiente imagen muestra el área donde se construirá el auditórium. 
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 Localización del área de construcción Figura 23.
 
 
 
Fuente: Google Maps. 
.https://www.google.com.gt/maps/place/Universidad+de+San+Carlos+de+Guatemala. Consulta: 
15 enero de 2014. 
 
La figura anterior muestra el lugar donde se realizará la construcción del 
auditórium, ya que fue localizado por el método cualitativo. Por puntos, 
indicando que dicha área se encuentra en condiciones óptimas para que sea 
realizada la construcción. 
 
 Planos 2.4.3.2.
 
Se presentarán una serie de planos del auditórium de la Facultad, los 
cuales fueron brindados por la División de Servicios Generales. 
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La siguiente figura muestra el plano de la ubicación del área donde será 
construido el auditórium. 
 
 Plano ubicación Figura 24.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano auditórium, ubicación. Plano número 1. 
 
En la siguiente figura nos muestra el plano general del auditórium, 
presentando el primer y segundo nivel. 
 
 
 
 
 62 
 Diseño del auditórium Figura 25.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano auditórium, machote. Plano número 2. 
 
En las siguientes figuras se presentarán, a una escala más visible, el 
plano mostrado. 
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          Primer nivel del machote del auditórium Figura 26.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano auditórium, machote, primer nivel. Plano número 2. 
 
 Segundo Nivel del machote del auditórium Figura 27.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano auditórium, machote, segundo nivel. Plano número 2. 
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En la siguiente figura se indican las partes amobladas del auditórium 
conforme a su distribución. 
 
 Amoblado del  auditórium Figura 28.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano auditórium, amoblado. Plano número 3. 
 
En las siguientes figuras se presentarán, a una escala más visible, el 
plano que se presentó anteriormente.  
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        Primer nivel amoblado de la auditórium Figura 29.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano auditórium, amoblado, primer nivel. Plano número 3. 
 
 Segundo nivel amoblado del auditórium Figura 30.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano auditórium, amoblado, segundo nivel. Plano número 3. 
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 Aspectos técnicos 2.4.3.3.
 
Tamaño del proyecto: es un proyecto de carácter social, el cual ayudará a 
satisfacer las necesidades de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
como de la población en general de la Usac. 
 
La capacidad de cobertura será de toda la población de la Usac. La 
población beneficiada directa será de la mencionada Facultad como la 
población beneficiada indirectamente es toda la Universidad. Ya que el resto de 
la población podrá adquirir el servicio del auditórium. Este auditórium será 
ubicado en el área de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 
 
La siguiente tabla indica el tipo de proyecto y la cantidad de alumnos 
beneficiados de una forma cuantificada. 
 
 Cantidad de beneficiarios del proyecto Tabla XIX.
 
Tipo de proyecto Unidades de medida 
Construcción del auditórium de la 
Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia. 
Alumnos atendidos directos es de 2 
189 (población Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia.) 
Alumnos atendidos indirectos es de 
118 975 (población general Usac.) 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La tabla presentada anteriormente muestra que los alumnos entendidos 
directamente son de 2 189 y los atendidos indirectamente son 118 975 
personas. 
 67 
Capacidad del proyecto: el área definida del terreno donde se llevará a 
cabo el proyecto es de 2 238,94 m², y el área de construcción será de 1 019,83 
m². 
 
El Proyecto tiene contemplados 1 019,83 metros cuadrados de 
construcción. Tiene un ancho de 438,53 m y un largo de 581,30 m con diversas 
áreas, las cuales se presentan en la siguiente lista: 
 
o Área de Auditórium es de 805,02 m² 
o Área de Servicios Sanitarios es de 59,76 m² 
o Área de Rampas Laterales es de 155,05 m² 
 
La cantidad de personas que podrán ser atendidas por cada actividad que 
se realice será de 300 personas. La Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacias cuenta con una población de 2 189 alumnos, por los que dicho 
auditórium cubrirá un 14 % de la demanda que se presenta recientemente. 
Dicho porcentaje es adecuado para cubrir una actividad de la Facultad, ya que 
cada actividad que se realiza no se participa toda la población. 
 
Se conoce que la tasa de crecimiento calculada anteriormente es del 1 % 
por lo que la población irá en aumento con el pasar de los años. La capacidad 
de 300 personas por actividad es un número aceptable para la realización de 
cada una, cubriendo la necesidad de personas, el proyecto irá beneficiando con 
los años a más personas debido a su crecimiento. 
 
Tecnología: se aplicará iluminación led, sistema de proyección de sonido, 
sistema de cableado, sistema de red inalámbrica e inalámbrico, combinación de 
concreto, acero y vidrio en concepto minimalismo, sistema prefabricado, 
sistema de proyección estructural. 
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Se utilizarán los programas de AutoCAD, SketchUp, B-rey, Photoshop, 
para realizar el diseño de auditórium. 
 
Descripción del servicio: La Facultad no cuenta con un lugar adecuado 
para realizar actividades de carácter público por lo que no cubre la demanda 
para la realización de las mismas. Sin embargo, la propuesta de un auditórium 
cubrirá la demanda para la realización de cualquier actividad que ellos realicen. 
 
Este auditórium brindará el servicio principalmente al personal de la 
Facultad teniendo completamente la disponibilidad del mismo. También se 
prestará el servicio a otras entidades pertenecientes a la Usac, según la 
programación que presente la Facultad. 
 
Se brindará para el servicio de graduaciones de licenciatura, graduaciones 
de maestrías, lección inaugural, actos académicos, conferencias, talleres, 
reuniones de personal administrativo, reuniones estudiantiles, entre otros. 
 
Proceso constructivo: a continuación se presenta el proceso constructivo 
describiendo cada actividad que este tendrá.  
 
 Proceso constructivo del auditórium Tabla XX.
 
Proceso constructivo del auditórium 
 
Actividad Descripción 
Trabajo preliminar Trazos, cobertura del área perimetral, bodega para los 
materiales, demolición del área perimetral, 
desmontajes de postes y lámparas. 
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Continuación de la tabla XX.  
 
Estructura principal Fijación del anclaje para el levantamiento de muros, 
montajes de material de acero como: columnas, vigas 
y la estructura de graderíos. Fundición de rampas de 
emergencia. 
 
Levantado de muros  Selecto, block de concreto, tabique de tabla yeso. 
Luego la cubierta del auditórium lo que es el techo, 
instalando losas prefabricadas, pañuelos 
impermeabilizados. 
Drenajes  Se instalarán drenajes pluviales y sanitarios 
Instalaciones Se realizarán Instalaciones eléctricas, sistema de 
sonido, video, acometida telefónica, tomas para 
teléfonos, cableado estructurado. 
Colocación de piso Se colocará en el auditórium y planchas de concretos 
remolineado para el área de salida de emergencia. 
Acabados Se realizarán los acabados de losa, paredes y 
columnas, cielo falso, duelas, tratamiento e 
impermeabilización, rótulos vinílicos, pintura, espejos 
en los sanitarios. 
Butacas y puertas Instalación de estructura portante, accesorios, piso y 
puertas de los distintos tamaños. 
Artefactos sanitarios  Instalación de inodoros, urinal, lavamanos, papeleros, 
secador de manos. 
Ventanería  Instalación de los distintos tipos de ventana. 
Gradas Instalación de anclajes de acero y escaleras de acero. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Programación de la ejecución: se realizará un cronograma indicando el 
plazo que tendrá el proyecto en su ejecución.  
 
Por lo que, la siguiente figura presentará los días que tomará a cada 
actividad para ser realizada y el plazo total de la construcción. 
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 Programación de la ejecución Figura 31.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en la figura anterior se observa un plazo de 5 meses para la 
construcción del proyecto. Identificado los tiempos que se llevará cada actividad 
del proceso total. 
 
 Capacidad óptima 2.4.3.4.
 
El proyecto beneficiará directamente a la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia, que cuenta con una cantidad de 2 189 alumnos como también 
beneficiará al personal administrativo, docente y de servicio. 
.  
Para la realización de la capacidad óptima se desarrollará con base en la 
Norma NRD2 de la Coordinadora Nacional de Reducción de Desastres. Dicha 
Norma brinda una tabla, estableciendo el uso o tipo de proyecto que se le dará 
a la propiedad, indicando la cantidad mínima de dos salidas, sin contar   
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elevadores, para el número de ocupantes y el factor de cargas de ocupación en 
metros cuadrados. 
 
En la siguiente figura se identificará el tipo de uso que se le dará a la 
instalación y el factor de carga de ocupación.  
 
 Carga máxima de ocupación Figura 32.
 
 
 
Fuente: Norma NRD2, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
 72 
De la figura anterior se escogió la opción de auditóriums, iglesias, capillas, 
pistas de bailes, estadios, graderíos. Esto siendo el tipo de proyectos para 
realización de toda clase de eventos, ya que en este caso será para un 
auditórium. 
 
Se conocen los diferentes factores de carga de ocupación los cuales los 
establece la Norma de Reducción de Desastres de la Conred. Esta norma se 
utiliza para conocer el número de personas que pueden permanecer en el lugar 
donde se realizará la construcción. Para conocer la carga de ocupación se tiene 
que saber el factor, según la construcción que se establece la Norma y el área 
total donde se realizará la misma. 
 
Según la Norma NRD2 de la Conred el factor para la construcción de un 
auditórium es de 0,65 m² que se observa en el cuadro anterior brindado por la 
Conred. 
 
El área total donde se realizará la construcción del auditórium es de           
1 019,8311 m². 
 
Con base en el siguiente cálculo se obtendrá la carga de ocupación de 
personas para el auditórium que se construirá, ya que dicha ecuación fue 
obtenida de la Norma NRD2 de la Conred. 
 
 1 019,8312 m² = 1 569 carga de ocupación 
             0,65 m² 
 
                                            
11
Datos brindados por la División de Servicios Generales. 
12
Fuente: Norma NRD2 de la CONRED, aspecto técnico. 
http://www.conred.gob.gt/www/index.php?option=com_content&view=article&id=1934%3
Anrd-2&catid=55%3Anrd&Itemid=1. Consulta: 3 de febrero del 2014. 
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Con base en el resultado anterior se muestra una cantidad de 1 569 de 
carga de ocupación para el auditórium a construir en la Facultad. Ya que el 
auditórium tiene como capacidad en butacas para 300 personas lo que es una 
cantidad mínima para dicha capacidad requerida según la Norma NRD2. 
 
Se conoce que la demanda de la Facultad es de 2 189 alumnos, pero 
cada actividad que se realice en el auditórium no excederá de las 300 personas 
por lo que los 1 569 de carga de ocupación que se obtiene de los cálculos, es 
un número factible y recomendado y cubrirá la demanda que presenta dicha 
Facultad. 
 
 Mano de obra 2.4.3.5.
 
En la siguiente figura se muestra la cantidad, el plazo de tiempo de la 
actividad y las horas laboradas, ya que se trabajará una jornada diurna que es 
de 8 horas diarias como también se incluirá el costo. 
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 Mano de obra Figura 33.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Actividad Cantidad
Plazo 
laboral
Horas 
trabajada
Costo
Trabajos preliminares 
Albañil 8 1 día 8 hrs Q 800
Ayudante 5 1 día 8 hrs Q 375
electricista 1 1 día 8 hrs Q 100
Estructura principal
Albañil 5 7 días 56 hrs Q 3500
Ayudante 4 7 días 56 hrs Q 2100
Levantado de muros
Albañil 6 15 días 120 hrs Q 9 000
Ayudante 3 15 días 120 hrs Q 3 375
Cubierta y estructura de techo
Albañil 6 7 días 56 hrs Q 4 200
Ayudante 4 7 días 56 hrs Q 2 100
Drenajes sanitario y pluviales
Albañil 5 20 días 80 hrs Q 10 000
Ayudante 3 20 días 80 hrs Q 4 500
Instalación agua potable
Albañil 4 25 días 56 hrs Q 10 000
Ayudante 2 25 días 56 hrs Q 3 750
Instalación energía eléctrica 
Electricista 7 25 días 48 hrs Q 17 500
Ayudante 5 25 días 48 hrs Q 9 375
Ayudante 5 25 días 48 hrs Q 9 375
Instalación de piso
Albañil 1 30 días 40 hrs Q 3 000
Ayudante 1 30 días 40 hrs Q 2 250
Acabados
Albañil 2 30 días 40 hrs Q 6 000
Ayudante 1 30 días 40 hrs Q 2 250
Artefacto Sanitario
Albañil 1 30 días 40 hrs Q 3 000
Ayudante 1 30 días 40 hrs Q 2 250
Puertas
Albañil 1 30 días 40 hrs Q 3 000
Ayudante 1 30 días 40 hrs Q 2 250
Ventaneria
Albañil 1 30 días 40 hrs Q 3 000
Ayudante 1 30 días 40 hrs Q 2 250
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 Recurso humano 2.4.3.5.1.
 
Se establecerá el salario a pagar de los albañiles, electricistas y ayudantes 
que se utilizarán en la construcción del auditórium. También se incluye el 
cálculo de sus prestaciones laborales. 
 
En la siguiente tabla se presentarán la planilla de salarios del personal 
operativo del auditórium. 
 
 Salarios del recurso humano Tabla XXI.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se presentó el sueldo base que se tendrá mensual 
como anualmente y sus prestaciones laborales. 
 
En la siguiente tabla se presentará el cálculo de obligaciones patronales. 
Donde se hace un descuento del 10,67 % de IGSS y 1 % de Irtra. 
 
 
 
 
 
 
Personal 
requerido
Sueldo 
base
Bono 
insentivo
Salario 
mensual
Total salario 
anual
Bono 14 
8,33 %
Aguinaldo 
8,33 %
Vacaciones 
4,17 %
indeminzación 
8,33 %
Prestaciones 
mensuales 
Prestaciones 
anuales
Salario + 
prestaciones
Albañil Q 3 000 Q 250 Q 3 250 Q 3 9000 Q 249,9 Q 249,9 Q 125,1 Q 249,9 Q 874,8 Q 10 487,6 Q 49 487,6
Ayudante Q 2 250 Q 250 Q 2 500 Q 30 000 Q 187,43 Q 187,43 Q 93,83 Q 187,43 Q 656,12 Q 7 873,44 Q 37 873,44
Electricista Q 3 000 Q 250 Q 3 250 Q 39 000 Q 249,9 Q 249,9 Q 125,1 Q 249,9 Q 874,8 Q 10 497,6 Q 49 497,6
TOTAL Q 8 250 Q 750 Q 9 000 Q 108 000 Q 687,23 Q 687,23 Q 344,03 Q 687,23 Q 2405,72 Q 28 868,64 Q 136 858,64
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 Obligaciones patronales Tabla XXII.
 
Descripción Mensual  Anual 
Cuota IGSS 10,67 % Q 880,28 Q 10 563,30 
Cuota IRTRA 1 % Q 82,50 Q 990,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Maquinaria y equipo 2.4.3.6.
 
Se presentará la maquinaria que se utilizará para la construcción del 
auditórium de la Facultad, conociendo las cantidades que se utilizarán 
describiéndolas según su función. 
 
 Maquinaria: a continuación se describe las funciones de la maquinaria a 
utilizar. 
 
 Descripción de la maquinaria Tabla XXIII.
 
Maquinaria Cantidad Función 
Camiones de volteo 3 
Se utilizará para el traslado de material como arena, 
piedrín, entre otros. 
Grúa 1 
Se utilizará para cargar material pesado como vigas, 
estructuras metálicas, entre otros. 
Excavadora 1 
Se realizará para hacer las zanjas, zapatas y drenajes, 
entre otras actividades. 
Mezcladora 2 Se realizará la mezcla del concreto. 
Compactadora 2 Se utilizará para la compactación del suelo. 
Broca 5 Se realizarán los agujeros para los tornillos. 
Metabo 3 Se utilizará para cortar el concreto. 
Teodolito 1 Se utilizará para medir ángulos y desniveles. 
Compactadora 3 Se utilizará para compactar la tierra. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En la siguiente tabla se presentará los costos de la maquinaria que se utilizará 
en la remodelación de garitas. 
 
 Costo de la maquinaria Tabla XXIV.
 
Maquinaria Cantidad Costo 
Camiones de volteo 3 Q 10 000 
Grúa 1 Q   9 000 
Excavadora 1 Q 11 500 
Mezcladora 2 Q   5 000 
Compactadora 2 Q   5 000 
Broca 5 Q   1 200 
Metabo 3 Q   1 500 
Teodolito 1 Q   2 000 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se va a distribuir el siguiente equipo para la construcción del auditórium de 
la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias indicando las cantidades que se 
utilizará. 
 
 Equipo: el equipo se describe a continuación. 
 
 Descripción del equipo Tabla XXV.
 
Equipo Cantidad Función 
Carreta 10 Se empleará para trasladar material de un lugar a 
otro. 
Pala 15 Se utilizarán para mover material como arena, 
cemento, entre otros tipos de materiales. 
Piocha 15 Se usará para picar o excavar el suelo para 
instalación de drenajes. 
Martillo 10 Incrustará clavos en madera u otros materiales. 
Desarmadores 10 Apretará y aflojará tornillos. 
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Continuación de la tabla XXV. 
 
Llaves 20 Se utilizarán para apretar tornillos o tuercas con 
cabezas hexagonales. 
Cernidor 10 Cernirá la arena que se ocupará en la construcción. 
Cubetas 10 Se utilizarán para varias actividades, una de ellas 
sería para traslado de agua y cemento. 
Tablas 25 Se usará para colocarlos en los andamios y en 
fundición. 
Sierras 10 Se empleará para cortar madera y otros tipos de 
material. 
Paleta de 
pastar 
10 Se utilizará en el proceso de repello. 
Cinta métrica 5 Medirá el lugar, material, entre otras. 
Nivel 10 Se utilizará para ver el nivel horizontal o vertical 
Fratás de 
madera 
10 Se utilizará en el proceso de repello. 
Esparevel 10 Se empleará en el proceso de repello. 
Pinzas 5 Para corta cualquier clase de alambre. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla se presentarán los costos del equipo a utilizar en la 
remodelación de garitas. 
 
 Costo del equipo Tabla XXVI.
 
Equipo Cantidad Costo 
Carreta 10 Q 500,00 
Pala 15 Q 300,00 
Piocha 15 Q 300,00 
Martillo 10 Q 150,00 
Desarmadores 10 Q   50,00 
Llaves 20 Q 150,00 
Cernidor 10 Q 200,00 
Cubetas 10 Q 300,00 
Tablas 25 Q 250,00 
Sierras 10 Q 300,00 
Paleta de pastar 10 Q 175,00 
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Continuación de la tabla XXVI. 
 
Cinta métrica 5 Q 200,00 
Nivel 10 Q 125,00 
Fratás de madera 10 Q 150,00 
Esperevel 10 Q 160,00 
Pinzas 05 Q 200,00 
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 Materia prima 2.4.3.7.
 
En la siguiente tabla se presenta la cantidad de materia prima que se 
utilizará, identificándola por las actividades del proceso de construcción. 
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 Materia prima Tabla XXVII.
 
  
 
MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD COSTO
Actividades Preliminares
Cinta métrica. 1 Unidad  Q 1 500,00
Cal. 1 Saco  Q 100,00
Estacas. 50 Unidad Q 50,00
hilo. 5 Rollos Q 45,00
Laminas. 100 Unidad Q 4 285,00
clavos 2". 4 Lbs. Q 20,00
Estructura principal
Viga V-1 (25 cm x 35 cm). 31,2 ml Q 162 240,00
Viga V-2 (20 cm x 35 cm). 74,1 ml Q 377 910,00
Viga V-3 (25 cm x 35 cm). 129,16 ml Q 452 060,00
Viga V-4 (20 cm x 35 cm). 64,58 ml Q 210 143,00
Viga secundaria V-5 (30 cm x 15 cm). 7,8 ml Q 30 841,00
Construcción de rampa
Instalación de bases de columnas de rampa. 12,00 unidad Q 18 000,00
Fundición de rampa de emergencia (0,12 mts. peralte). 250,52 ml Q 162 838,00
Levantado de muros 
Block  de concreto. 441,49 m² Q 41 625,00
Concreto. 529,31 m² Q 121 409,75
Tabla de yeso. 201,96 m² Q 132 327,5
Tabiques prefabricado. 250,00 m² Q 130 911,6
Cubierta
Láminas para cubierta. 442,53 m² Q 218 400,00
Canal de agua pluvial. 55,2 ml Q 881 015,00
Estructura Joist 1 x 2 m. 62,4 ml Q 51 446,4
Estructura Joist 0,6 x 1,2 m. 270,25 ml Q 165 948,75
Losa prefabricada. 420,64 m² Q 462 704,00
Pañuelos impermeabilizados. 210,32 m² Q 16 980,4
Instalación drenaje Sanitario
Tubería PVC 2". 15,22 ml Q 1 293,7
Tubería PVC 3". 76,25 ml Q 7 243,75
Tubería PVC 4". 65,22 ml Q 6 652,44
Reposadera de bronce 3". 2,00 unidad Q 1 200,00
Cajas recolectoras. 1,00 unidad Q 6 150,00
Drenajes pluviales 
Tubería PVC 3". 103,7 ml Q 62 342,5
Instalación de agua potable
Tubería PVC 1/2". 18,3 ml Q 1 372,5
Tubería PVC 3/4". 75,23 ml Q 7 899,15
Tubería PVC 2". 32,22 ml Q 3 866,4
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Continuación de la tabla XXVII. 
 
 
MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD COSTO
Instalación eléctrica
Tablero con interruptor principal. 1,00 global Q 4 520,00
Tablero de distribución general. 1,00 unidad Q 1 250,00 
Banco de transformación. 1,00 unidad Q 5 000,00
Extensión de líneas e instalación de postes. 1,00 global Q 53 000,00
Tomacorrientes dobles polarizados 120 voltios, 15 amperios. 212,00 unidad Q 1 700,00
Tomacorrientes polarizados de 220 voltios. 4,00 unidad Q 61 600,00
Lámparas fluorescentes empotrables de 2' x 2' esmaltadas de 4 x 
17 watts.
77,00 unidad
Q 29 898,00
Ojo de buey empotrable de 3" de 1,2 watts color blanco. 99,00 unidad Q 9 414,00
Ojo de buey empotrable de 5" dirigible de 1,2 watts color blanco. 18,00 unidad Q 10 116,00
Ojo de buey empotrable de 9"  de 1,2 watts color blanco. 18,00 unidad Q 15 402,00
Ojo de buey empotrable en suelo de 3"  de led de acero inoxidable 
resistente al agua.
51,00 unidad
Q 1 250,00 
Lámpara led de pared con detalles de acero inoxidable y pantalla 
reflectora.
2,00 unidad
Q 1 250,00 
MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD COSTO
Instalaciones especiales
Sistema de sonido y video (cañonera). 1,00 global Q 79 000,00
Acometida telefónica. 1,00 global Q 6 000,00
Tomas para teléfono. 12,00 unidad Q 2 500,00
Cableado estructurado (incluye accesorios y gabinete). 1,00 global Q 55 000,00
Suministros e instalación de puntos de red. 51,00 unidad Q 12 954,00
Instalación de piso
Piso cerámico de 40 x 40 cm. color a elegir de tráfico pesado. 427,00 m² Q 96 075,00
Piso cerámico de 40 x 40 cm. 120,00 m² Q 28 200,00
Torta de concreto remolineado. 95,21 m² Q 14 662,34
Base de concreto pobre de 10 cm de peralte para instalación de 
piso.
722,00 m²
Q 90 250,00
Acabados
Acabado en la parte inferior de la losa. 137,00 m² Q 5 069,00
Repello + cernido + alisado en muros interiores y exteriores. 1200,00 m² Q 64 800,00
Suministro e instalación de alisado en muros. 1200,00 m² Q 55 200,00
Pintura en paredes de block  de concreto. 2200,00 m² Q 136 400,00
Azulejo nacional color blanco de 0,31 m. x 0,20 m. 90,21 m² Q 16 688,0085
Blanqueado en elementos de concreto en muros. 352,5 m² Q 26 437,005
Rótulos vinilicos, con medidas de 6" por 12", (0,15 m. x 0,30 m). 16,00 unidad Q 2 000,00
Rótulos vinilicos, con medidas de 6" por 12", (15 x 30 cm). 11,00 unidad Q 1 595,00
Tratamiento e impermeabilización de los muros prefabricados 
perimetrales del auditórium.
832,00 m²
Q 187 200,00
Espejos de 1,20 m. de ancho por 1,00 m. de alto para los 
lavamanos en las áreas de servicios sanitarios.
7,00 unidad
Q 2 275,00
Cielo falso de tabla-yeso con resanado, alisado y pintura color 
blanco.
923,00 m²
Q 276 900,00
Cielo falso de fibra mineral color blanco mas estructura 
esmaltada color blanco.
375,23 m²
Q 84 426,75
Duelas de madera tratada mas acabado de barniz y acabado final 
pulido, para escenario y gradas.
155,00 m²
Q 54 250,00
Instalación y suministro de voladizo para fachada. 75,00 m² Q 39 300,00
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Continuación de la tabla XXVII. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
MATERIA PRIMA CANTIDAD UNIDAD COSTO
Butacas
Estructura portante, accesorios y piso. 525,23 m² Q 787 845,00
Butacas (color a elegir). 240,00 unidad Q 516 000,00
Artefactos Sanitarios
Inodoro blanco con fluxómetro. 6,00 unidad Q 14 748,00
Inodoro blanco institucional. 6,00 unidad Q 9 000,00
Urinal blanco con fluxómetro. 5,00 unidad Q 11 600,00
Lavamanos rodalyn blanco. 9,00 unidad Q 5 868,00
Papeleros para retretes (inodoros). 7,00 unidad Q 1 365,00
Secador de manos tipo eléctrico (en áreas de lavamanos). 4,00 unidad Q 5 016,00
Tubos de acero inoxidable de 1 1/2"  x  24" (61 cm.)  con platinas 
cromadas  para pasamanos en retretes para personas con 
discapacidad.
4,00 unidad
Q 1 408,00
Colocación de mamparas para urinales. 4,00 unidad Q 5 000,00
Puertas
Puerta tipo P-1  de vidrio de 1,92 m. x 2,10 m. 2,00 unidad Q 5 000,00
Puerta tipo P-2 de madera de 1,20 m. x 2,10 m.  2,00 unidad  Q 2 500,00
Puerta tipo P-3 de vidrio de 0,90 m.  x 2,10 m. 6,00 unidad Q 15 240,00
Puerta tipo P-4 de vidrio de 0,85 m.  x 2,10 m. 1,00 unidad Q 2 351.00
Puerta tipo P-5 de madera de 0,90 m.  x 2,10 m. 3,00 unidad Q 3 300,00
Puerta tipo P-6 de madera de 0,80 m.  x 2,10 m. 1,00 unidad Q 950,00
Puerta tipo P-7 de madera de  0,75  m. x  1,80 m. 4,00 unidad Q 3 800,00
Puerta tipo P-8 de madera de 1,00 m. x 1,80 m. 2,00 unidad Q 2 600,00
Puerta tipo P-9 de metal de  1,45  m. x  2,10 m. 2,00 unidad Q 7 000,00
Puerta tipo P-10 de vidrio de 2,20 m. X 2,10 m. 2.00 unidad Q 7 042,00
Puerta tipo P-11 de metal de 0,90 m. X 2,10 m. 1,00 unidad Q 2 100,00
Ventaneria
Ventana tipo V-1 vidrio claro 6 mm. 101,40 m² Q 70 000,00
Ventana tipo V-2  vidrio claro de 6 mm. de 1,00 m. x 2,85 m. 11,40 m² Q 70 000,00
Ventana tipo V-3  vidrio claro de 6 mm. de 2,85 m. x 1,60 m. 7,35 m² Q 70 000,00
 Ventana tipo V-4  vidrio claro 3 mm + marco de aluminio. 3,00 m² Q 70 000,00
Ventana tipo V-5  vidrio claro 5 mm con perfil estático color blanco 
y aislamiento térmico y acústico.
3,00 m²
Q 70 000,00
Gradas
Instalación de anclajes de acero para la huellas de escalera. 1,00 unidad Q 2 500,00
instalación de escalera de acero y vidrio de 6 mm con acero 
inoxidable.
1,00 unidad 
Q 21 000,00
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En la tabla anterior se conoció la materia prima a utilizar en la construcción 
del auditórium de la Facultad describiendo la cantidad, el tipo de unidad que 
cada material utiliza. 
 
 Estudio legal y administrativo 2.4.4.
 
En este estudio se conocerá la estructura administrativa que maneja la 
División de Servicios Generales y la operación y mantenimiento de la misma. El 
estudio legal presentará el proceso legal de la construcción para que la 
ejecución no presente ningún problema ante la ley. 
 
 Estructura administrativa 2.4.4.1.
 
Se realizará la estructura administrativa que tendrá el auditórium y la 
posición que tiene la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia dentro de la 
Usac. 
 
La Facultad mencionada es una entidad pública que cual se encarga de 
brindar estudios académicos de excelente calidad. Cuenta con los pensum de 
químico, químico biólogo, químico farmacéutico, biólogo y nutricionista. 
 
Se presenta el siguiente organigrama indicando la posición de la Facultad 
dentro de la Universidad. Siendo un organigrama microadministrativo. 
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 Organigrama Figura 34.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el organigrama anterior se muestra el nivel de mando que se encuentra 
la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Esta se encarga de la 
administración del auditórium. El personal administrativo y operativo que 
constituirá la operación del proyecto serán. 
 
 Personal administrativo: se encargará de la programación del auditórium 
y la buena organización. Autorizará las actividades.  
 
o Decano: es el encargado de velar por la buena administración de 
la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 
o Junta Directiva: brinda el apoyo al decano para complementar la 
administración de la Facultad. 
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 Personal operativo: encargado de llevar a cabo las actividades para el 
funcionamiento del auditórium. 
 
o Auxiliar de servicios: encargado de mantener en excelente 
condición la limpieza del auditórium. 
o Personal de seguridad: encargado de velar por la seguridad y la 
organización de las actividades a realizar en el auditórium. 
o Personal de instalación: se encargará de verificar el buen 
funcionamiento del sonido y video, como también la instalación del 
mobiliario y equipo. 
 
Se presentará un diagrama microadministrativo el cual identificará las 
diferentes posiciones que se tendrá en el auditórium de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia. 
 
 Estructura organizativa Figura 35.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Operación y mantenimiento del proyecto 2.4.4.2.
 
 Operación: se incluirán varias actividades, las cuales ayudarán al 
auditórium a brindar un buen servicio. Las actividades correspondientes a 
la operación del auditórium son las siguientes. 
 
 Las autoridades de la Facultad serán las encargadas de velar por la 
programación y organización. 
 
 Instalación de audio, video e iluminación: se contratará a una persona 
encargada de instalar el audio, video e iluminación en cada actividad que 
se realice.  
 
o Audio: revisar si el sonido está en buenas condiciones en lo que 
es bocinas y micrófono.  
o Video: revisar si la cañonera y pantalla se encuentra con buena 
visibilidad.  
o Iluminación: verificar si todas las luces están en buenas 
condiciones. 
 
 Limpieza y colocación de mobiliario: se contratará a una persona 
encargada de colocar el mobiliario y hacer la limpieza. Ordenar el 
mobiliario que se necesite en cada actividad, el cual seria, sillas mesas, 
mantel, sobre mantel, fundas para sillas y pulpito. La limpieza se 
realizará entes y después de cada actividad realizada. 
 
 Seguridad: se solicitará a la Dirección General de Administración a dos 
personas de seguridad para el buen control de las actividades que se 
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realizarán. Las personas de seguridad verificarán que la actividad se esté 
llevando a cabo de una manera organizada. 
 
 Las autoridades de la Facultad serán las encargas de velar por 
cumplimiento eficiente del auditórium. 
 
En la siguiente tabla se presentará los insumos de operación que tendrá el 
auditórium. 
 
 Insumos de operación Tabla XXVIII.
 
  Insumos Cantidad 
Personal de seguridad 2 
Auxiliar de servicios  1 
Personal de instalación 1 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El proceso de operación se realizará con base en el siguiente 
procedimiento, el cual se tiene que llevar a cabo conforme lo establece el 
formato de operación. El procedimiento se realizará en cada actividad que se 
realice en el auditórium. 
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 Procedimiento de operación Tabla XXIX.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla se presentará el equipo que se utilizará en la 
operación del auditórium se mostrará en la siguiente tabla. 
 
 
Operario encargado Frecuencia
Pasos Actividad
Fecha de elaboración: 
Febrero de 2014
Versión: 1.0
Elaborado: 
Genaro Páez
PROCESO DE OPERACIÓN DEL AUDITORIO DE 
LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 
FARMACIA
Hoja: 1 de 1
Área de ubicación Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
Responsable Por cada actividad a realizar
Procedimiento de la operación 
Descripción
Se prestará a la Dirección General de Administración dos 
personas de seguridad para llevar un orden apropiado en cada 
actividad.
Paso 4 Seguridad
La junta directiva de la Facultad tendrá la obligación de realizar 
la programación de las actividades que se realizarán en el 
auditórium.
Paso 1 Programación
Instalación 
de audio, 
video e 
iluminación
Paso 2
Habrá una persona encargada de realizar la instalación del audio 
video y la iluminación del auditorio, teniendo la responsabilidad 
de verificar que todo este en buenas condiciones.
Toda actividad realizada en el auditórium de la Facultad deberá 
cumplir con el procedimiento plateado.
Observaciones
Limpieza y 
mobiliario
Paso 3
Habrá una persona encargada de realizar la limpieza e 
instalación del mobiliario. La limpieza se realizará antes y 
después de cada actividad.
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 Equipo en la operación Tabla XXX.
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se tendrán cuatro tipos de equipo: seguridad, instalación, limpieza y 
mobiliario. El equipo de seguridad cuenta con cámaras, computadoras, 
uniformes y radios de comunicación. El equipo de oficina contará con 
computadoras, escritorio, papelería, portaarchivos, sillas e impresoras. El 
equipo de limpieza contará con: escobas, trapeadores, detergentes, jabón 
líquido, jabón sólido, cepillos de limpieza, papel higiénico, toallas, basureros, 
atomizadores y trapos de limpieza para un buen servicio. 
 
 
 
 
Equipo 
Seguridad Instalación Limpieza Mobiliario 
Cámaras  
Computadoras 
Uniforme 
Radios de 
comunicación 
 
 
 
 
 
 
Computadoras 
Cañonera 
 
Pantalla 
 
Bocinas 
 
Micrófono 
Escobas  
Trapeadores 
Detergentes 
Jabón liquido 
Jabón solido 
Cepillos limpieza 
Papel higiénico  
Toallas 
Basurero 
Atomizadores 
Trapos de limpieza 
Mesas  
 
Sillas 
 
Mantel  
 
Sobre mantel 
 
Fundas para sillas 
 
Pulpito 
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 Mantenimiento: se le dará un mantenimiento adecuado al auditórium para 
que pueda brindar un buen servicio a las actividades. Las actividades 
correspondientes al mantenimiento son las siguientes. 
 
o Limpieza general: se tendrá un programa de limpieza la cual será 
una limpieza general para el auditórium. En el auditórium se 
tendrá una limpieza diaria, pero cada año se realizará una 
limpieza la cual se dedique al ordenamiento y aseo de del 
mobiliario y equipo, butacas, paredes, losa, ventanas, puertas y 
piso.  
 
Con el mobiliario y equipo se realizará la limpieza con un líquido 
especial para limpiar madera, plástico o metal dependiendo del 
material. Las paredes y losa se limpiarán con manguera de 
presión de agua con el objetivo de quitar el polvo y suciedad. El 
piso se limpiará con una pulidora y líquido especial para quitar la 
suciedad penetrada en el mismo. Contratará una empresa que 
brinde outsourcing en limpieza y cumpla con los requisitos 
presentados anteriormente solicitando anualmente el servicio. 
 
o Pintura: se pintará anualmente contratando una empresa que 
brinde el servicio de pintores para que se realice todo el trabajo de 
todas las áreas que necesiten ser pintadas. Las paredes tendrán 
que ser pintadas por fuera y por dentro utilizando pintura de 
aceite. La losa se pintará con pintura impermeable para evitar la 
filtración del agua. Se pintarán las estructuras metálicas con 
pintura de aerosol especial para material metálico. La empresa 
que brindará el servicio deberá cumplir con las condiciones y 
requerimiento presentados anteriormente. 
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o Electricidad: se contratará a una empresa que brinde el servicio de 
un buen mantenimiento de electrificación para que se mantenga 
en buenas condiciones. Se verificará el buen estado de la 
iluminación, se le dará mantenimiento a la planta donde se obtiene 
la energía eléctrica, verificar que lo contadores se encuentren en 
perfectas condiciones. La empresa que brindará el servicio deberá 
cumplir con las condiciones y requerimientos presentados 
anteriormente. 
 
En la siguiente tabla se presentará el procedimiento del mantenimiento del 
auditórium de la Facultad, conociendo detalladamente paso por paso su 
elaboración. 
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 Procedimiento del mantenimiento Tabla XXXI.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La operación y el mantenimiento del auditórium se llevará a cabo 
conforme a lo establecido anteriormente. Las autoridades de la Facultad 
tendrán la responsabilidad de velar por el buen cumplimiento y organización de 
las actividades a realizar en el auditórium. 
 
 
 
 
Operario encargado Frecuencia
Pasos Actividad Descripación
PROCESO DE MANTENIMEINTO DEL AUDITORIO 
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y 
FARMACIA
Versión: 1.0
Elaborado: 
Genaro PáezFecha de elaboración: 
Febrero de 2014 Hoja: 1 de 1
Aréa de ubicación Facultad de Cienicas Químicas y Farmacia 
Responsable Anualmente
Procedimiento del mantenimiento 
Paso 1
Limpieza 
general
Se realizará una limpiza general la cual se contratará a una 
empresa que brinde outsourcing  en limpieza la cual se realizara 
anualmente.
Paso 2 Pintura
Se retocara la pintura del auditorio anualmente contratando a 
una empresa de outsourcing  que brinde pintores.
Observaciones
Los procesos de mantenimiento se llevaran a cabo anualmente el 
cual se realizará por degradación de la infraestructura.
Paso 3 Electricidad
Se revisará anualmente el sistema de electricidad que tiene el 
auditorio para el buen funcionamiento del mismo.
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 Aspectos legales para la realización del 2.4.4.3.
proyecto 
 
Para realizar el proceso legal en la construcción del auditórium, se tiene 
que disponer de permisos o licencias que den la autorización para que el 
proyecto sea ejecutado sin ningún inconveniente ante la ley. Los permisos o 
licencias tienen que cubrir para la ciudad de Guatemala. Las licencias 
necesarias para la construcción son: ambiental y construcción. Tomar en cuenta 
que para obtener una licencia de construcción es obligatorio obtener primero la 
licencia ambiental, por lo que seguidamente se indicará el proceso de obtención 
de la licencia ambiental. 
 
La Licencia ambiental es obtenida en el Ministerios de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN). Para solicitarla es necesario realizar evaluación 
ambiental inicial, Estudio de impacto ambiental y un diagnóstico ambiental para 
proceder con la solicitud. 
 
 Proceso para la obtención de licencia ambiental: los pasos son los 
siguientes. 
 
o Paso 1:abocarse a la ventanilla única del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) para obtener el formulario de 
evaluación ambiental inicial. Las normas que justifican este paso: 
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 
(Artículo 14), Norma Sanitaria para la Autorización y Control de 
Fábricas Envasadoras de Agua para Consumo Humano. 
 
o Paso 2: luego obtener una declaración jurada. Se obtiene 
mediante un notario público autorizado. El MARN entrega un 
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listado de los notarios públicos que son autorizados, se debe 
portar documento de identificación original. Las normas que 
justifican este paso son: Reglamento de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambienta, (artículo 73), Ley del Impuesto de Timbres 
Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Ley del 
Timbre Forense y Timbre Notarial, Código de Notariado. 
 
o Paso 3: presentar solicitud para resolución favorable del MARN, 
se debe de abocar a la ventanilla única que se encuentra en el 
MARN, se obtendrá un formulario sellado recibido y una boleta de 
pago. Los documentos que se deben de suministrar para este 
paso son: plano de ubicación, localización, drenajes, distribución, 
sistema hidráulico, declaración jurada, documento de personal de 
identificación, nombramiento representante legal inscrito, en 
Registro Mercantil. Normas que justifican este paso son: 
Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental,  Ley 
de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente y Normas 
Sanitaria Para la Autorización y Control de Fábricas Envasadoras 
de Agua para Consumo Humano. 
 
o Paso 4: pago por ingreso de expediente, abocarse Unidad de 
Tesorería del MARN, tener las dos boletas de pago y se obtendrá 
recibo de pago. La norma que justifica es paso es el Acuerdo 
Gubernativo 173-2010, (artículo 79). 
 
o Paso 5: entrega de recibo de pago en ventanilla única del MARN y 
se obtendrá boleta de pago. 
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o Paso 6: recoger resolución favorable y solicitud de licencia en 
Unidad de notificaciones del MARN. Se obtendrá resolución 
fijando finanza y notificación resolución del MARN, se debe de 
tener una copia del formulario de evaluación ambiental inicial. Las 
normas que justifican este paso es el Código Procesal Civil y 
Mercantil. 
 
o Paso 7: se realiza el pago de finanza establecida en la Unidad de 
Tesorería del MARN. Se obtendrá un recibo de pago, documento 
que se debe suministrar es la resolución fijando fianza. 
 
o Paso 8: recoger licencia emitida por el MARN. Esta se entregará 
en Unidad de Notificaciones y se obtendrá la licencia ambiental. 
Los documentos que se deben de suministrar son: boleta de pago 
original y copia del formulario de evaluación ambiental inicial. Las 
normas que justifican este paso son: Acuerdo Gobernativo 173-
2010 (artículo 3). 
 
Licencia ambiental obtenida se procesa con la licencia de construcción. 
Esta es obtenida en la Municipalidad de Guatemala dicha entidad brinda una 
ventanilla única donde se realizan todos los trámites para la construcción. 
 
 Proceso para la obtención de licencia de construcción. 
 
o Paso 1: asesorarse en la Dirección de Control territorial para 
establecer a los parámetros que son aplicables a los proyectos 
que se desean ejecutar.  
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o Paso 2: luego de definir lo parámetros se deberá iniciar a través 
del formulario F02, donde se extiende la autorización de la 
Dirección de control territorial. El formulario se obtiene de la 
página web http://vu.muniguate.com/ o en la ventanilla única que 
se encuentra en la Municipalidad de Guatemala. 
 
o Paso 3: el formulario FO2, la guía de papelerías, planos y licencia 
ambiental se adjuntar al expediente de solicitud el cual se puede 
obtener en la página www.muniguate.com, luego llevarla a la 
Ventanilla Única. 
 
o Paso 4: ingresado la papelería que se indicó anteriormente, se 
asignará un número y una contraseña para llevar el record del 
estado. Luego se dará el visto bueno de la papelería en la 
organización y dependerá del tipo de proyecto existiendo diversas 
dependencias, Dirección de Planificación y Diseño, Empagua, 
Junta de Ordenamiento Territorial, Concejo Municipal y otros. 
 
o Paso 5: se hará la entrega de la licencia dependiendo de los 
siguientes factores: 
 
 Si la papelería adjunta es la correcta. 
 Si el proyecto se apega a los parámetros normativos 
establecidos para la zona general aplicable. 
 Debe ser evaluado por otras dependencias. 
 La prontitud en la que el interesado presenta las 
correcciones o requisitos solicitados tanto por la dirección 
de Control Territorial como también por otras entidades. 
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o Paso 6: autorizado el proyecto se extenderán órdenes de pagos 
por dos rubros: Derechos de licencias y depósito. El derecho de 
depósito puede ser rembolsado luego de haber obtenido el 
permiso de ocupación o constancia de obra finalizada extendida 
por la Dirección de Control Territorial. 
 
o Paso 7: los pagos de ambos rubros se realizarán en el sótano del 
Palacio Municipal o bien en cualquier extensión de la 
Municipalidad. Se debe una fotocopia de los recibos a la Dirección 
de Control Territorial para tramitar la impresión de la licencia y el 
rótulo de identificación de obra. 
 
o Paso 8: la licencia podrá ser recogida únicamente del inmueble, o 
bien por un tramitador autorizado por el propietario, en ambos 
casos deberán presentar su dpi. 
 
Todos los pasos anteriores se justifican con las siguientes normas las 
cueles se pueden obtener de la página de http://vu.muniguate.com/?id=2. 
 
o Plan de ordenamiento territorial del municipio de Guatemala. 
 
o Plan regulador de la ciudad de Guatemala, reglamento de 
construcción. 
 
o Reglamento de localización e instalación industrial para el 
municipio y área de influencia urbana de la ciudad de Guatemala. 
 
o Disposición que obliga a colocar rótulos en las construcciones. 
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o Reglamento de drenajes para la ciudad de Guatemala. 
 
o Reglamento forestal del municipio de Guatemala. 
 
o Código Civil. 
 
o Código Municipal. 
 
o Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. 
 
 Estudio ambiental 2.4.5.
 
Se realizará análisis ambiental para determinar el impacto ambiental que 
causará la construcción del auditórium en el área de la Usac. 
 
 Diagnóstico de impacto ambiental 2.4.5.1.
 
Se realizó un análisis de los factores positivos y negativos del auditórium 
que afectan al medio ambiente. Los factores se analizarán conforme a la 
siguiente tabla. 
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 Factores ambientales Tabla XXXII.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Factores ambientales 2.4.5.1.1.
positivos 
 
 Físicoquímico: 
 
o Aire: el lugar donde se realizará la construcción está rodeado de 
árboles los cuales mantendrán una ventilación adecuada. 
 
o Suelo: en el lugar se realizará una edificación de beneficio para la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. El auditórium tendrá 
áreas verdes donde habrá diversidad de plantas.  
Medio Componentes Parámetros
Calidad de aire
Ruidos y vibraciones
Erosión
Inestabilidad
Sedimentación
Calidad del suelo
Capacidad del suelo
Inundación
Calidad de agua
Régimen fluvial
Variación del flujo
Recurso hídrico
Cubierta Vegetal
Tala o desbroce
Diversidad biológica
Especies terrestres en 
peligro
Especies acuáticos en 
peligro
Uso actual del suelo
Potencial agropecuario
Potencial turístico y 
recreación
Riesgos sanitarios
Población 
económicamente activa
Cultural Paisaje
Factores ambientales 
Aire
Suelo
Físico
Biológico
Socioeconómico
Social
Económico
Agua
Flora
Fauna
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o Agua: se realizará un trabajo adecuado en la instalación de 
drenajes para que los desechos líquidos fluyan y desemboquen en 
el lugar adecuado. Los afluentes líquidos, como la lluvia, será de 
beneficio al medio ambiente, ya que la corriente de agua limpiarán 
los desechos sólidos y líquidos que la construcción generará. 
 
 Biológico: 
 
o Flora: el lugar donde se realizará la construcción no será 
necesario realizar tala de árboles. La construcción tendrá áreas 
verdes a su alrededor, por lo que se tendrá un ambiente 
agradable. 
 
o Fauna: el proyecto no influirá en este factor, ya que no afectará a 
los animales que transitan en el lugar. En el perímetro del 
auditórium se dejarán los árboles los cuales bonificarán a distintas 
clases a animales. 
 
o Social: se realizará para beneficios de la población de la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacias. Los estudiantes, personal 
administrativo y docentes tendrán el conocimiento de la 
construcción del auditórium, el mismo no será un ente 
desconocido. Se le brindará el servicio a toda la Universidad, pero 
directamente será para la Facultad de Ciencias Química y 
Farmacia. 
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 Socioeconómico: 
 
o Económico: la inversión a realizar en el proyecto será para 
beneficio de la población estudiantil, personal administrativo y 
docentes de dicha Facultad.  
 
 Cultural: 
 
o Cultural: la construcción se realizará con un diseño, forma, textura 
que se adapte a la condiciones de la Facultad y no afectando su 
cultura. El lugar se utilizará para realizar actividades culturales, 
tales como el aniversario de la misma.  
 
o Paisaje: forma y textura del auditórium será moderna adaptándose 
a ambiente que lo rodeará. 
 
 Fase de construcción: la construcción de drenajes para los afluentes 
líquidos como la lluvia, beneficia al medio ambiente, ya que la corriente 
de agua limpiará los desechos sólidos y líquidos que la construcción 
generará y las conducirá a desembocar a un lugar adecuado. 
 
Con la construcción del auditórium se beneficiará a la población de la 
Usac en específico a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.  
 
Se le brindará el servicio a toda la Usac, pero directamente será para la 
Facultad mencionada. 
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Se construirán aéreas verdes alrededor del auditórium por lo que se 
tendrá un ambiente agradable y ayudará al medio ambiente en la siembra de 
sus jardines. 
 
Se contará con instalaciones adecuadas para realizar actividades 
académicas y culturales y para las oficinas administrativas con las que contará. 
 
 Fase de operación: la limpieza que se realizará en el auditórium ayudará 
a mantener limpio las instalaciones y las áreas verdes. Proceso en el 
cual no quedará ningún residuo de basura tirado en el suelo y este no 
correrá hacia los tragantes de aguas negras. 
 
El ruido de cada actividad será leve de tal forma que no contamine el 
medio ambiente y moleste a las personas que transitarán alrededor del 
auditórium. 
 
 Factores ambientales 2.4.5.1.2.
negativos 
 
 Fisicoquímico: 
 
o Aire: el tráfico vehicular causará contaminación del aire por la 
emisión de humo y polvo. En las épocas de aire afectará en el 
levantamiento del polvo. El ruido es un factor que influye en el 
medio ambiente, ya que las actividades que se llevarán a cabo en 
la construcción del proyecto se utilizarán máquinas que elevarán 
los decibeles fuera de lo normal en el momento que se esté 
trabajando. En la construcción del proyecto se generarán 
desechos líquidos, como grasas, gasolina, aceites lubricantes, 
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entre otros. Estos pueden contaminar el aire del medio ambiente 
dándoles una mala utilización. 
 
o Suelo: en la realización de actividades se tendrán aglomeración de 
personas por lo que se estará expuesto a quedar desechos 
sólidos y líquidos en el suelo afectando las áreas verdes que están 
alrededor. Cuando se realice la cimentación de la construcción el 
material que se utilizará contiene químicos que pueden dañar el 
suelo del área donde será construido el proyecto. 
 
o Agua: tirar desechos sólidos en el suelo puede afectar los 
drenajes, los cuales tenderán a taparse y provocar inundación en 
la época de lluvia. 
 
 Biológico: 
 
o Flora: en las actividades a realizar habrá aglomeración de 
personas las cuales pueden causar un incendio forestal, ya sea 
por varios actos negligentes. 
 
o Fauna: el humo de los vehículos afectarán al medio ambiente y 
esto afecta a los animales que transitan en el lugar. 
 
 Socioeconómico: 
 
o Social: una mala organización de las actividades puede causar 
inconformidad con las personas que asistirán a dichas actividades. 
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 Cultural: 
 
o Cultura: no cumplir con las condiciones de su cultura que 
establece la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 
 
o Paisaje: obstruirá la vista de las áreas verdes. Se construirá en un 
lugar donde alrededor hay árboles. 
 
 Fase de construcción: el ruido es un factor que influye en el medio 
ambiente, ya que las actividades que se llevarán a cabo en la 
construcción del proyecto se utilizarán máquinas que elevarán los 
decibeles fuera de lo normal en el momento que se esté trabajando. 
 
La utilización de las herramientas para la construcción consumirá energía 
eléctrica. Por ello se tendrá un consumo elevado, ya que algunas herramientas 
a utilizar consumen excesiva electricidad. 
 
Cuando se realice la cimentación de la construcción, el material que se 
utilizará contiene químicos que pueden dañar el suelo del área donde será 
construido el proyecto. La cimentación conlleva a la reducción de flora, ya que 
el área será cubierta con el material a utilizar en la construcción. 
 
En la excavación se generará una cierta cantidad de tierra, la cual afectará 
a la construcción si se le da una mala ubicación. El área donde se hará la 
construcción no cuenta con suficiente espacio, por lo que se tendrá que ubicar 
un lugar donde colocar la tierra y no afecte la realización del proyecto. 
 
En la construcción del proyecto se generarán desechos sólidos, como las 
sobras del cemento, material que utilizarán en la instalación de la losa, en el 
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levantado de muros, en la instalación eléctrica y de agua, instalación de 
drenajes sanitarios y pluviales. Estas afectarán al medio ambiente si no se les 
da una buena utilización. 
 
En la construcción del proyecto se generarán desechos líquidos, como 
grasas, gasolina, aceites lubricantes, entre otros. Estos pueden afectar al medio 
ambiente dándoles una mala utilización.  
 
La mala instalación de los drenajes sanitarios y pluviales causa problemas 
en el medio ambiente, ya que se pueden presentar derrames del líquido que se 
trasporta por lo drenajes y causar malos olores. 
 
 Fase de operación: en el auditórium se realizarán eventos de carácter 
público por lo que la influencia de personas generarán desechos sólidos. 
Estos pueden afectar al medio ambiente si no se les da una ubicación 
adecuada. 
 
En el auditórium se realizarán operaciones de limpieza las cuales 
generarán desechos líquidos. Estos se deberán depositar, ya contaminados en 
los lugares indicados, como los drenajes de aguas negras. De no ser así, el 
agua quedará estancada generando malos olores y larvas. Como también el 
auditórium contará con sanitarios, estos deberán estar instalados 
adecuadamente, ya que los desechos líquidos generan contaminantes en el 
medio ambiente. 
 
Utilizar un consumo inadecuado en la energía eléctrica afectará al medio 
ambiente. Por ello se deberá tener un control adecuado en el consumo de 
energía eléctrica que se utilizará en el auditórium. 
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 Plan de contingencia ambiental 2.4.5.2.
 
Se realizará para tomar las medidas preventivas necesarias en la 
elaboración del proyecto. 
 
 Generalidades 2.4.5.2.1.
 
Se realizó un plan de contingencia para el auditórium de la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacias con el fin de prevenir ocurrencias de efectos 
adversos sobre el amiente, debido a situaciones de origen natural. 
 
En el área de la construcción existen muchos factores en los cuales es 
necesario realizar el plan de contingencia. Esto para prever el daño humano, 
infraestructura, minimizar los daños por la naturaleza y estar preparados en 
cualquier imprevisto. 
 
 Contingencia 2.4.5.2.2.
 
 Incendios: en la construcción se usarán materiales inflamables. Estos 
deberán ser tratados con materiales adecuados para que en su traslado 
no se derramen o se dejen caer en lugares que puedan contaminar el 
ambiente. De no tener cuidado con ellos pueden causar los siguiente: 
 
o Explosión e incendio en cilindros 
o Derrame del combustible de la maquinaria a utilizar 
o Incendios en las áreas verdes o alrededor del lugar provocado 
o Contaminación y extinción de la flora y la fauna 
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Se presentan muchos factores que pueden provocar un incendio, pero 
relacionado con la construcción se indicaron que generalmente son materiales 
inflamables. Siendo necesario las medidas preventivas que a continuación se 
presentarán: 
 
o Utilizar materiales altamente resistentes a los líquidos inflamables 
que se va a utilizar e la construcción. 
 
o Colocar los recipientes de material inflamable en lugares aislados 
para que no puedan ser alcanzados por ninguna chispa. 
 
o Rotular el lugar donde se tendrán los materiales inflamables. 
 
o Rotular los recipientes que pueden provocar un incendio. 
 
o Realizar un correcto orden y clasificación de los materiales. 
 
o Colocar extintores para cualquier inconvincente con un incendio. 
 
 Sismos: ellos puede provocar daños severos en el lugar donde se 
produjo. Por donde se realizará la construcción puede estar expuesto a 
un sismo, ya que en el lugar existe antecedentes. Para reducir los 
desastres que puede provocar el sismo, el personal deberá seguir las 
siguientes medidas preventivas. 
 
o Realizar una inspección periódica en las instalaciones. 
o Señalización de las áreas seguras, dentro y fuera de las 
instalaciones. 
 
 108 
o Evacuación ordenada hacia las áreas seguras. 
 
o Abocarse a los brigadistas para las indicaciones. 
 
o Inspeccionar el área de los daños ocurridos. 
 
 Erupción volcánica: en el 2010 hizo erupción el volcán de Pacaya, el cual 
afectó a la ciudad de Guatemala cayendo arena en todas partes. Por los 
antecedentes conocidos se tendrá la necesidad de realizar medidas 
preventivas para la reducción de desastres, creados por la naturaleza. 
 
o Crear un sistema de limpieza adecuado para la recolección de 
arena volcánica. 
 
o Informar al personal de la Facultad cuando ocurra este fenómeno 
natural. 
 
o Hacer un tipo de losa que pueda limpiarse con facilidad. 
 
o Crear un tipo especial de tapaderas en los drenajes para que no 
se le pueda introducir. 
 
Cuando ocurre este fenómeno natural tiene a crear acciones graves como 
se presentan a continuación. 
 
o La arena cubre carreteras, calles, terrazas, parques, cualquier 
cosa que este cerca del perímetro del volcán. 
 
o Crea demasiado tráfico vehicular. 
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o Congestiona los drenajes, canales de aguas pluviales, y otros. 
 
 Vientos fuertes: en la ciudad de Guatemala para algunas fechas del año 
se presentan fuertes vientos que se identifican por ser muy riesgosos ya 
que se mueven a una gran velocidad causando desastres naturales. Si 
no se tiene cuidado con este fenómeno natural puedo causar lo 
siguiente: 
 
o Botar arboles de gran tamaño 
o Levantar láminas y hacerlas bolar sin ninguna dirección 
o Se mantiene mucho polvo en el aire 
o Botar rótulos de gran tamaño 
 
Conociendo los factores que se presenta en los fuertes vientos cabe la 
necesidad de presentar medidas preventivas para reducir el riesgo de peligro de 
este fenómeno natural. 
 
o Evitar salir, lo menos posible de un lugar que tenga techo. 
o Asegurar los objetos que se encuentre falsos como las láminas, 
rútulos, ventanas. 
o Podar los árboles para que estos no se derriben por el aire. 
o Echar agua en los lugares donde se encuentre mucho polvo ya 
que esto evitará a que se levante. 
 
 Inundaciones: en el lugar existe varios antecedentes como las tormentas 
y huracanes que han pasado por Guatemala y han causado desastres. 
Esto ocurre debía a: 
 
o Por excesos de lluvias en el lugar de la construcción. 
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o Tirar la basura en el suelo, ya que este taparía los drenajes de las 
aguas pluviales. 
o Por el tipo de terreno donde se hará la construcción. 
o Huracanes y tormentas. 
 
Conociendo los factores por los cuales se puede causar una inundación es 
necesario realizar medidas preventivas. Se presenta lo siguiente. 
 
o Se reforzará el suelo de la construcción con concreto para evitar 
una erosión o socavación del mismo. 
o Se realizarán cunetas necesarias para que se drene el agua. 
o Realizar un programa de recolección de basura. 
 
El plan de contingencias deberá ser realizado conforme a lo planteado 
anteriormente. Se conocen los factores que pueden afectar al medio ambiente 
como a reducir los riesgos que se presenta. 
 
 Plan de seguridad humana 2.4.5.3.
 
En el área de la construcción existen diversos factores de riesgo lo cuales 
hay que tomar en cuenta, para realizar un plan de seguridad. Esto para que la 
personas que laborarán en el proyecto estableciendo medidas de mitigación 
mantengan un lugar más seguro y estar preparados en caso que se presente 
algunos de los fenómenos naturales mencionados anteriormente. 
 
 Medidas de mitigación en un Incendio: 
 
o Contar con salidas de emergencia para una facilidad en la 
evacuación de personas. 
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o Mantener los diferentes tipos de extintores en áreas específicas y 
un número necesario. 
o Colocar los materiales inflamables en un lugar aislado y rotulado. 
o Capacitar al personal para el uso correcto de los materiales 
inflamables. 
 
 Medidas de mitigación en caso de sismo: 
 
o Identificar la zonas de seguridad 
o Localizar las rutas de evacuación  
o Conservar la calma 
o Alejarse de los lugares inseguros 
o Alejarse de objetos que se pueden caer 
o Mantener un botiquín de primero auxilios 
 
 Medidas de mitigación en caso de erupción volcánica: 
 
o Identificar las zonas de seguridad  
o Contar con un botiquín de primero auxilios  
o Organizar un kit familiar de emergencias y tenerlo a la mano 
o Estar informados de los medios de comunicación 
o Buscar un lugar que tenga techo 
 
 Medidas de mitigación en caso de vientos fuertes: 
o  
o Informarse del clima por los medios de comunicación. 
o Identificar las zonas de seguridad. 
o Alejarse de cables de alta tensión. 
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o Asegurar correctamente los objetos que puedan ser arrancados 
por los vientos. 
 
 Medidas de mitigación en caso de inundación: 
 
o Identificar las zonas de seguridad 
o Buscar las partes altas del terreno 
o Contar con rutas de evacuación  
o Mantener un botiquín de primero auxilios 
o Trasladarse a lugares de acopio 
o Abocarse con personas brigadistas 
 
Se realizó el estudio ambiental edificando los factores que afectan al 
medio ambiente en su fase de construcción y la fase de operación. Para que el 
proyecto sea factible con el medio ambiente, se estableció plan de mitigación y 
medidas de mitigación las cuales ayudarán a que el proyecto se lleve a cabo sin 
ningún inconveniente. 
 
 Evaluación económica 2.4.6.
 
En el siguiente estudio se realizará el análisis económico que presentará 
la construcción del auditórium de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
realizando el presupuesto inicial, costo de operación, costo de mantenimiento y 
costo total. 
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 Presupuesto inicial 2.4.6.1.
 
En la siguiente tabla se desarrollará el presupuesto de la construcción del 
auditórium, presentando los costos por actividad y el costo total que tendrá el 
proyecto. 
 
Se detallarán los costos del presupuesto que incluirán los costos de mano 
de obra y material que se utilizará en la construcción del auditórium.  En esta 
sección solo se realizará un resumen de las actividades determinando el costo 
total del proyecto, sin incluir el costo de operación y mantenimiento del mismo. 
 
Se realizó un análisis de los costos por cada actividad, los costos de 
materiales y mano obra van incluidos en los costos de las actividades. Se  
realizó de esa manera debido al tipo de presupuesto que maneja las personas 
de operación del proyecto. 
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 Presupuesto por cada actividad del proyecto Tabla XXXIII.
 
 
 
Fuente: Departamento DUC de la DSG. Presupuesto del auditórium. Hoja 1. 
 
En la tabla anterior se muestra el total de los costos por actividad 
realizando una sumatoria de los mismos para obtener el costo total que tendrá 
el auditórium. El total es de Q 7 933 577,55.  Costo que incluye mano de obra y 
materia prima. 
 
1 Actividades preliminares Q 6 040,00
2 Estructura principal Q 2 251 913,52
3 Construcción de rampa Q 180 838,00
4 Levantado de muros Q 426 273,85
5 Cubierta Q 1 316 810,15
6 Prefabricada Q 482 684,40
7 Drenaje sanitario Q 22 539,89
8 Drenajes pluviales Q 2 950,00
9 Instalación agua potable Q 13 138,05
10 Instalaciones eléctricas Q 10 770,00
11 Instalaciones eléctricas (fuerza) Q 54 700,00
12 Instalación eléctrica (iluminación) Q 128 930,00
13 Instalaciones especiales Q 155 454,00
14 Pisos Q 229 187.34
15 Acabados Q 868 115,35
16 Butacas Q 1 303 845,00
17 Artefactos sanitarios Q 54 005,00
18 Puertas Q 51 883,00
19 Ventanería Q 350 000,00
20 Gradas Q 23 500,00
Núm
Total costo del proyecto Q 7 933 577,55
Actividades Costo (Q) 
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Se presentará el presupuesto detallando porcada actividad que se 
realizará para la construcción. Detallando la unidad, cantidad, costo unitario y 
costo total que tendrá cada actividad como se muestra en la siguiente tabla.  
 
 Presupuesto detallado Tabla XXXIV.
 
 
 
1 Actividades preliminares
1.1 Trazo, cerramiento, bodega y guardianía . global 1 Q 1 200,00
1.2 Demolición de muro perimetral. global 1 Q 2 340.00
1.3 Desmontaje de postes y lámparas. global 1 Q 2 500,00
2 Estructura principal
2.1 Fijación de anclajes para levantamiento de estructura. unidad 21 Q 1 200,00
2.2 Fijación de sistemas de anclaje para columnas. unidad 17 Q 1 795,00
2.3 Montaje de columnas principales de acero. unidad 11 Q17 203,00
2.4 Montaje de vigas principales para cerramiento. ml 6 Q 11 230,00
2.5 Montaje de estructura graderío. global 1 Q 140 000,00
2.6 Columna (25 cm x 25 cm). ml 147 Q 3 853,00
2.7 Viga V-1 (25 cm x 35 cm). ml 31,2 Q 5 200,00
2.8 Viga V-2 (20 cm x 35 cm). ml 74,1 Q 5 100,00
2.9 Viga V-3 (25 cm x 35 cm). ml 129,16 Q 3 500,00
2.10 Viga V-4 (20 cm x 35 cm). ml 64,58 Q 3 254,00
2.11 Viga secundaria V-5 (30 cm x 15 cm). ml 7,8 Q 3 954,00
3 Construcción de rampa
3.1 Instalación de bases de columnas de rampa. unidad 12 Q 1 500,00
3.2 Fundición de rampa de emergencia (0,12 mts peralte). ml 250,52 Q 650,00
4 Levantado de muros
4.1 Compactación de selecto m3 225 Q 185,00
4.2
Levantado de block  de Concreto de 35 Kg/cm2  de 0,09 x 0,14 x 
0,39 m.
m² 441,49
Q 275,00
4.3
Levantado de block  de Concreto de 50 Kg/cm2 de 0,14 x 0,19 x 
0,39 m.
m² 529,31
Q 250,00
4.4 Suministro e instalación de tabiques de tabla yeso. m² 201,96 Q 210,00
4.5 Suministro e instalación de tabiques prefabricados para exterior. m² 250 Q 354,00
  
5 Cubierta
5.1
Suministro e instalación de joist para cubierta de auditorio de 1,00 
x 2,00 m.
ml 62,4
Q 3 500,00
5.2
Suministro e instalación de joist para cubierta de auditorio 
secundaria de 0,60 x 1,20 m.
ml 270,25
Q 3 260,00
5.3 Suministro e instalación de canal de agua pluvial. ml 55,2 Q 932,00
5.4 suministro e instalación de lamina para cubierta. m² 442,53 Q 375,00
6 Prefabricada
6.1 Suministro e Instalación de losa prefabricada. m² 420,64 Q 1 100,00
6.2 Suministro e Instalación de pañuelos impermeabilizados. m² 210,32 Q 95,00
Actividades Unidad Cantidad
Costo unitarios 
(Q)
núm
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Continuación de la tabla XXXIV. 
 
 
Instalaciones 
7 Drenaje sanitario
7.1
Suministro e instalación de tubería de PVC  de 2" + accesorios 
125 PSI.
ml 15,22
Q 85,00 Q 1 293,7
7.2
Suministro e instalación de tubería de PVC de 3" + accesorios 125 
PSI. 
ml 76,25
Q 95,00 Q 7 243,75
7.3
Suministro e instalación de tubería de PVC  de 4" + accesorios 
125 PSI.
ml 65,22
Q 102,00 Q 6 652,44
7.4 Suministro e instalación de reposadera de bronce de 3". unidad 2 Q 600,00 Q 1 200,00
7.5 Cajas de recolectora Tipo C-1. unidad 1 Q 950,00 Q 950,00
7.6 Conexión a red de drenaje sanitario existente. global 1 Q 5 200,00 Q 5 200,00
Q 22 539,89
8 Drenajes pluviales
8.1
Suministro e instalación de tubería de PVC de 3" + accesorios 125 
PSI. 
ml 103,7
Q 525,00 Q 54 442,50
8.2 Suministro e instalación de bajada de agua PVC de 3". unidad 12 Q 450,00 Q 5 400,00
8.3 conexión a red pluvial existente. global 1 Q 2 500,00 Q 2 500,00
Q 62 342,5
9 Instalación agua potable 
9.1
Suministro e instalación de tubería de PVC de  1/2" + accesorios 
160 PSI. 
ml 18,3
Q 75,00 Q 1 372,50
9.2
Suministro e instalación de tubería de PVC de 3/4" + accesorios 
160 PSI.
ml 75,23
Q 105,00 Q 7 899,15
9.3
Suministro e instalación de tubería de PVC de 2" + accesorios 160 
PSI.  
ml 32,22
Q 120,00 Q 3 866,40
Q 13 138,40
10 Instalaciones eléctricas
10.1 Acometida en trifásica y tablero con interruptor principal. global 1 Q 4 520,00 Q 4 520,00
10.2
Tablero de distribución general TDG.  (trifásico 30 Circuitos, G.E. 
TL  30420).
unidad 1
Q 1 250,00 Q 1 250,00
10.4 Suministro e instalación de conexión a tierra física. global 1 Q 5 000,00 Q 5 000,00
Q 10 770,00
11 Instalación eléctrica (fuerza)
11.1
Suministro e instalación de tomacorrientes dobles polarizados 120 
voltios, 15 amperios.
unidad 212
Q 250,00 Q 53 000,00
11.2
Suministro e instalación de tomacorrientes polarizados de 220 
voltios.
unidad 4
Q 425,00 Q 1 700,00
Q 54 700,00
12 Instalación eléctrica (iluminación)
12.1
Suministro e instalación de lámparas fluorescentes empotrables 
de 2' x 2' esmaltadas de 4 x 17 watts.
unidad 77
Q 800,00 Q 61 600,00
12.2
Suministro e instalación de ojo de buey empotrable de 3" de 1,2 
watts color blanco.
unidad 99
Q 302,00 Q 29 898,00
12.3
Suministro e instalación de ojo de buey empotrable de 5" dirigible 
de 1,2 watts color blanco.
unidad 18
Q 523,00 Q 9 414,00
12.4
Suministro e instalación de ojo de buey empotrable de 9"  de 1,2 
watts color blanco.
unidad 18
Q 562,00 Q 10 116,00
12.5
Suministro e instalación de ojo de buey empotrable en suelo de 3"  
de led de acero inoxidable resistente al agua.
unidad 51
Q 302,00 Q 15 402,00
12.6
Suministro e instalación de lámpara led de pared con detalles de 
acero inoxidable y pantalla reflectora (a elección).
unidad 2
Q 1 250,00 Q 2 500,00
Q 128 930,00
13 Instalaciones especiales
13.1 Suministro e instalación de sistema de sonido y video (cañorea). global 1 Q 79 000,00 Q 79 000,00
13.2 Suministro e instalación de acometida telefónica. global 1 Q 6 000,00 Q 6 000,00
13.3 Suministro e instalación de tomas para teléfono. unidad 12 Q 208,00 Q 2 500,00
13.4
Suministro e instalación de cableado estructurado (incluye 
accesorios y gabinete).
global 1
Q 4 583,00 Q 55 000,00
13.5 Suministros e instalación de puntos de red. unidad 51 Q 254,00 Q 12 954,00
Q 155 454,00
Costo total (Q)Actividades Unidad Cantidad
Costo unitarios 
(Q)
núm
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Continuación de la tabla XXXIV. 
 
 
14 Pisos
14.1
Suministro e instalación de piso cerámico de 40 x 40 cm. color a 
elegir de tráfico pesado.
m² 427
Q 225,00 Q 96 075,00
14.2
Suministro e instalación de piso cerámico de 40 x 40 cm. color a 
elegir de tráfico pesado antideslizable.
m² 120
Q 235,00 Q 28 200,00
14.3
Suministro e instalación de torta de concreto remolineado (en 
áreas de salida de emergencia  y rampa).
m² 95,21
Q 154,00 Q 14 562,34
14.4
Construcción de base de concreto pobre de 10 cm de peralte para 
instalación de piso.
m² 722
Q 125,00 Q 90 250,00
Q 229 187,34
15 Acabados
15.1 Acabado en la parte Inferior de la losa. m² 137 Q 37,00 Q 5 069,00
15.2 Repello + cernido + alisado en muros interiores y exteriores. m² 1200 Q 54,00 Q 64 800,00
15.3 Suministro e instalación de alisado en muros. m² 1200 Q 46,00 Q 55 200,00
15.4
Pintura en paredes de block de concreto (paredes interiores  de 
los módulos de cubierta de losa prefabricada).
m² 2200
Q 62,00 Q 136 400,00
15.5 Azulejo nacional color blanco de 0,31 m. x 0,20 m. m² 90,21 Q 185,00 Q 16 688,85
15.6
Blanqueado en elementos de concreto en muros (columnas, 
mochetas, sillares, dinteles, Viga canal, cenefas , así como área 
de proyección del escenario).
m² 352,5
Q 75,00 Q 26 437,50
15.7
Suministro e instalación de rótulos vinílicos (para señaletica) con 
medidas de 6" por 12", (0,15 m. x 0,30 m).
unidad 16
Q 125,00 Q 2 000,00
15.8
Suministro e instalación de rótulos vinilicos (para identificación de 
ambientes) con medidas de 6" por 12", (15 x 30 cm).
unidad 11
Q 145,00 Q 1 595,00
15.9
Tratamiento e impermeabilización de los muros prefabricados 
perimetrales del auditorio.
m² 832
Q 225,00 Q 187 200,00
15.10
Suministro e instalación de espejos de 1,20 m. de ancho por 1,00 
m. de alto para los lavamanos en las áreas de servicios sanitarios 
(para hombres y mujeres). 
unidad 7
Q 325,00 Q 2 275,00
15.11
Suministro e instalación de cielo falso de tablayeso con resanado, 
alisado y pintura color blanco.
m² 923
Q 300,00 Q 276 900,00
15.12
Suministro e instalación de cielo falso de fibra mineral color blanco 
mas estructura esmaltada color blanco.
m² 375,23
Q 225,00 Q 84 426,75
15.13
Suministro e instalación de duelas de madera tratada mas 
acabado de barniz y acabado final pulido, para escenario y gradas.
m² 155
Q 350,00 Q 54 250,00
15.14 Instalación y suministro de voladizo para fachada. m² 75 Q 524,00 Q 39 300,00
Q 868 115,35
16 Butacas
16.1
Suministro e instalación de piso falso, incluye:  estructura 
portante, accesorios y piso. 
m² 525,23
Q 1 500,00 Q 787 845,00
16.2 Suministro e instalación de butacas (color a elegir). unidad 240 Q 2 150,00 Q 516 000,00
Q 1 303 845,00
17 Artefactos sanitarios
17.1 Inodoro blanco con fluxometro. unidad 6 Q 2 458,00 Q 14 748,00
17.2 Indoro blanco institucional. unidad 6 Q 1 500,00 Q 9 000,00
17.3 Urinal blanco con fluxometro. unidad 5 Q 2 320,00 Q 11 600,00
17.4 Lavamanos rodalyn blanco. unidad 9 Q 652,00 Q 5 868,00
17.5 Papeleros para retretes (inodoros). unidad 7 Q 195,00 Q 1 365,00
17.6 Secador de manos tipo eléctrico (en áreas de lavamanos). unidad 4 Q 1 254,00 Q 5 016,00
17.7
Tubos de acero inoxidable de 1 1/2"  x  24" (61 cm.)  con platinas 
cromadas  para pasamanos en retretes para personas con 
discapacidad.
unidad 4
Q 352,00 Q 1 408,00
17.8 Colocación de lámparas para urinales. unidad 4 Q 1 250,00 Q 5 000,00
Q 54 005,00
18 Puertas
19.1 Puerta tipo P-1  de vidrio de 1,92 m. x 2,10 m. unidad 2 Q 2 500,00 Q 5 000,00
19.2 Puerta tipo P-2 de madera de 1,20 m. x 2,10 m.  unidad 2 Q 1 250,00 Q 2 500,00
19.3 Puerta tipo P-3 de vidrio de 0,90 m.  x 2,10 m. unidad 6 Q 2 540,00 Q 15 240,00
19.4 Puerta tipo P-4 de vidrio de 0,85 m.  x 2,10 m. unidad 1 Q 2 351,00 Q 2 351,00
19.5 Puerta tipo P-5 de madera de 0,90 m.  x 2,10 m. unidad 3 Q 1 100,00 Q 3 300,00
19.6 Puerta tipo P-6 de madera de 0,80 m.  x 2,10 m. unidad 1 Q 950,00 Q 950,00
19.7 Puerta tipo P-7 de madera de  0,75  m. x  1,80 m. unidad 4 Q 950,00 Q 3 800,00
19.8 Puerta tipo P-8 de madera de 1,00 m. x 1,80 m. unidad 2 Q 1 300,00 Q 2 600,00
19.9 Puerta tipo P-9 de metal de  1,45  m. x  2,10 m. unidad 2 Q 3 500,00 Q 7 000,00
19.10 Puerta tipo P-10 de vidrio de 2,20 m. X 2,10 m. unidad 2 Q 3 521,00 Q 7 042,00
19.11 Puerta tipo P-11 de metal de 0,90 m. X 2,10 m. unidad 1 Q 2 100,00 Q 2 100,00
Q 51 883,00
núm Actividades Unidad Cantidad
Costo unitarios 
(Q)
Costo total (Q)
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Continuación de la tabla XXXIV. 
 
 
 
Fuente: Departamento DUC de la DSG. Presupuesto del auditórium. Hoja 2. 
 
En la tabla anterior se indica detalladamente los costos de cada actividad 
donde se incluye la mano de otra y la materia prima. A obtener el total que 
costará el proyecto sin incluir operación y mantenimiento. 
 
 Costo de operación y mantenimiento 2.4.6.2.
 
 Costo de operación: se presentará el costo del personal operativo que 
laborará en el auditórium de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacia. Por lo que la tabla siguiente se presenta el costo mensual que 
tendrá cada rubro y el costo que se generará anualmente.  
 
El salario a devengar del personal de seguridad será de Q 3 500,00 con 
prestaciones incluidas; el auxiliar de servicios tendrá un salario de Q 3 000,00 
con prestaciones incluidas, salarios mensuales. La energía eléctrica tendrá un 
costo de Q 500,00 y el agua potable un costo de Q 500,00 costos mensuales.   
19 Ventanearía
20.1 Ventana tipo V-1 vidrio claro 6 mm. (ver detalle). m² 101,4 Q 950,00 Q 96 330,00
20.2 Ventana tipo V-2  vidrio claro de 6 mm. de 1,00 m. x 2,85 m. m² 11,4 Q 789,00 Q 8 994,60
20.3 Ventana tipo V-3  vidrio claro de 6 mm. de 2,85 m. x 1,60 m. m² 7,35 Q 684,00 Q 5 027,40
20.4
 Ventana tipo V-4  vidrio claro 3mm + marco de aluminio (ver 
detalle).
m² 3
Q 9 000,00 Q 27 000,00
20.5
Ventana tipo V-5  vidrio claro 5 mm con perfil estático color blanco 
y aislamiento térmico y acústico.
m² 3
Q 8 500,00 Q 25 500,00
Q 350 000,00
20 Gradas
21.1 Instalación de anclajes de acero para la huellas de escalera. unidad 1 Q 2 500,00 Q 2 500,00
21.2
Instalación de escalera de acero y vidrio de 6 mm con acero 
inoxidable.
unidad 1
Q 21 000,00 Q 21 000,00
Q 23 500,00
Total costo del proyecto Q 7 933 577,55
Costo total (Q)núm Actividades Unidad Cantidad
Costo unitarios 
(Q)
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En la siguiente tabla se detalla el costo de cada rubro indicando que mensual y 
anualmente. 
 
 Costo de operación Tabla XXXV.
 
Insumos Cantidad Costo Mensual Anual 
Personal de seguridad 1 Q 3 500,00  Q 3 500,00  Q 42 000,00  
Auxiliar de servicios  2 Q 3 000,00  Q 6 000,00  Q 72 000,00  
Personal de instalación 1 Q3 000,00 Q 3 000,00 Q 36 000,00 
Energía eléctrica  - Q 500,00  Q 500,00  Q 6 000,00  
Agua potable - Q 500,00  Q 500,00  Q 6 000,00  
Total Q162 000,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El  total  que  generará  la  operación  del  auditórium  anualmente  será  
de Q 162 000,00; total que incluye al personal de seguridad, auxiliar de 
servicios, personal de instalación, energía eléctrica y agua potable.  
 
 Costo de mantenimiento: ayudará a que las instalaciones se mantengan 
en perfectas condiciones generando un costo el cual se detallará a 
continuación. 
 
o Equipo de seguridad: equipo que utilizará el personal de 
seguridad, el cual tendrá un costo de Q 1 250,00 trimestralmente. 
Este equipo se obtendrá cuatro veces al año. 
 
o Equipo de oficina: se utilizará para la parte administrativa del 
auditórium. Tendrá un costo de Q 1 900,00 trimestralmente. 
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o Equipo de limpieza: ayudará a mantener agradable y aseado el 
lugar. 
 
o Servicio de pintura: se pintará el lugar cada año con el fin de 
mantenerlo en perfectas condiciones. Tiene un costo de                 
Q 5 000,00. 
 
o Servicio de instalación eléctrica: se le dará anualmente 
mantenimiento al sistema eléctrico, teniendo un costo de                 
Q 1 500,00. 
 
El mantenimiento del auditórium se realizará trimestralmente, con respecto 
al servicio de pintura y servicio de instalación eléctrica será anualmente, como 
se muestra en la siguiente tabla. 
 
 Costo de mantenimiento Tabla XXXVI.
 
Rubro Costo trimestral  Costo anual 
Equipo de seguridad Q 1 250,00  Q 5 000,00  
Equipo de oficina  Q 1 900,00  Q 7 600,00  
Equipo de limpieza Q 950,00  Q 3 800,00  
Servicio de pintura - Q 5 000,00  
Servicio de instalación eléctrica - Q 1 500,00  
Total Q 22 900,00  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en la tabla anterior se observa que el costo para el 
mantenimiento del auditórium será de Q 22 900,00; total que incluye el equipo 
de seguridad, oficina, limpieza, servicio de pintura e instalación eléctrica. 
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 Costo total 2.4.6.3.
 
Se presentará el costo total con base en la vida útil del proyecto que se 
estima una cantidad de 10 años13. Por lo que se presentará el costo del 
proyecto, más lo totales de cada año que tendrán los costos de operación y 
mantenimiento. 
 
En Guatemala se estable un incremento de inflación de los precios 
establecidos en el banco de Guatemala. Para el 2014 se estabilizó una tasa de 
inflación del 4 %.14 
 
Con respecto al costo inicial del proyecto se tiene un total de Q 7933 
577,55. El costo de operación representa un total anualmente de Q 126 000,00 
y el costo de mantenimiento representa un total de Q 22 900,00. Datos que se 
obtuvieron anteriormente. 
 
 Tasa de inflación = 4 % 
 Costo total = costo inicial + costo mantenimiento + costo operación 
 Tiempo estimado = 10 años 
 
Se realizará el cálculo del costo total para 2025, ya que la vida útil del 
proyecto se establece de 10 años iniciando desde el 2015, año que terminará 
de ser construido. En la siguiente tabla se indicarán el costo inicial, costo 
mantenimiento y costo de operación para cada año. 
 
 
 
                                            
13
 Vida útil del proyecto, establecida por la División de Servicios Generales. 
14
BANGUAT.http://www.banguat.gob.gt/Publica/Prensa/boletin_tasa_int261114.pdf. 
Consulta: 6 de marzo de 2015. 
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 Costo total Tabla XXXVII.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se muestra el costo total que tendrá el proyecto 
anualmente, ya que se realizó para 10 años representando la vida útil. Llegando 
a un total de Q 9 571 477,55; costo que tendrá para los 10 años desde que se 
entregue el proyecto terminado. 
 
 Análisis financiero 2.4.7.
 
En el siguiente análisis se mostrará el costo de inversión que tendrá el 
proyecto por cada metro cuadrado. Seguidamente se realizará el valor actual de 
los costos y el costo anual equivalente todo con base en el tiempo estimado de 
la vida útil del proyecto que es de 10 años. Con los resultados obtenidos se 
conocerá si el proyecto es factible en función de las personar a beneficiar. 
 
 
 
 
Año Costo inicial Costo operación
Costo 
mantenimiento
Tasa de 
inflación
Total
0 2015 Q 7 933 577,55 Q 126 000,00 Q 22 900,00 4 % Q 8 405 776,65
1 2016 Q 7 933 577,55 Q 252 000,00 Q 45 800,00 4 % Q 8 560 632,65
2 2017 Q 7 933 577,55 Q 378 000,00 Q 68 700,00 4 % Q 8 715 488,65
3 2018 Q 7 933 577,55 Q 504 000,00 Q 91 600,00 4 % Q 8 870 344,65
4 2019 Q 7 933 577,55 Q 630 000,00 Q 114 500,00 4 % Q 9 025 200,65
5 2020 Q 7 933 577,55 Q 756 000,00 Q 137 400,00 4 % Q 9 180 056,65
6 2021 Q 7 933 577,55 Q 882 000,00 Q 160 300,00 4 % Q 9 334 912,65
7 2022 Q 7 933 577,55 Q 1 008 000,00 Q 183 200,00 4 % Q 9 489 768,65
8 2023 Q 7 933 577,55 Q 1 134 000,00 Q 206 100,00 4 % Q 9 644 624,65
9 2024 Q 7 933 577.55 Q 1 260 000,00 Q 229 000,00 4 % Q 9 799 480,65
10 2025 Q 7 933 577,55 Q 1 396 000,00 Q 251 900,00 4 % Q 9 571 478,59
 123 
 Costo de inversión por metro cuadrado 2.4.7.1.
 
Este se realizará con base en el presupuesto inicial que se presentó 
anteriormente, ya que lo que se quiere conocer es el costo que tendrá cada 
metro cuadrado de la construcción. 
 
La construcción tendrá un área de 1 019,83 m². El área del terreno donde 
se llevará a cabo la construcción consta de 2 238,94 m² y el costo del proyecto 
es Q 7 933 577,55. 
 
En la siguiente ecuación se presentará la división entre el costo del 
proyecto y los metros cuadrados de la construcción, para obtener el total del 
costo que se invertirá. 
 
                                      
                  
                                   
 
 
                                      
              
          
              
 
                                                   
 
Con base en el resultado obtenido, el costo que se invertirá por metro 
cuadrado para el auditórium de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
será de Q 7 779,31 m². 
 
 Valor actual de los costos 2.4.7.2.
 
En los siguientes apartados se indicará la descripción de la fórmula del 
valor actual de los costos (VAC). 
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 VAC =  ∑        
  
      
 
 Ci = costo por año 
 n = número de años 
 r = tasa de descuento del 12 % 
 
En la siguiente tabla se presentarán los cálculos que se obtendrán del 
valor actual de los costos del 2015 al 2025. 
 
 Valor actual de costos Tabla XXXVIII.
 
  
Año Costo (1+r)^n VAC 
0 2015  Q 8 405 776,65  1  Q   8 405 776,65  
1 2016  Q 8 560 632,65  1,12  Q   7 643 422,01  
2 2017  Q 8 715 488,65  1,25  Q   6 972 390,92  
3 2018  Q 8 870 344,65  1,41  Q   6 291 024,58  
4 2019  Q 9 025 200,65  1,57  Q   5 748 535,45  
5 2020  Q 9 180 056,65  1,76  Q   5 215 941,28  
6 2021  Q 9 334 912,65  1,97  Q   4 738 534,34  
7 2022  Q 9 489 768,65  2,21  Q   4 294 012,96  
8 2023  Q 9 644 624,65  2,48  Q   3 888 961,55  
9 2024  Q 9 799 480,65  2,77  Q   3 537 718,65  
10 2025  Q 9 571 478,59  3,11  Q   3 077 645,85  
Total  Q 59 813 964,24  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Costo anual equivalente 2.4.7.3.
 
Se calculará el costo anual equivalente con base en los resultados 
obtenidos del VAC, tasa de descuento y el número de años. 
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 FRC = factor de recuperación del capital  
 FRC = 
         
        
 
 r = tasa de descuento del 12 % 
 n = 10 años  
 CAE =   Σ VAC * FRC 
 Σ VAC= Q 59 813 964,24 
 
o FRC = 
               
            
= 0,1770 
 
o CAE = Q 59813 964,24 * 0,1770 = Q 10587 071,67 
 
El valor del costo anual equivalente es de Q 10587 071,67. Costo 
realizado en función del tiempo y la tasa de descuento. 
 
 Costo eficiencia 2.4.7.4.
 
 Costo eficiencia = 
                     
                         
 
 
La población beneficiada es la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
que cuenta con 2 189 alumnos para el 2013; datos que fueron brindados por la 
Unidad de Registro y Estadística de la Usac. 
 
En la siguiente tabla se presentará un promedio por cada año, de los 
alumnos que integran la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, para 
obtener el promedio del 2005 al 2013. 
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 Promedio de alumnos de la Facultad de Ciencias Tabla XXXIX.
Químicas y Farmacia 
 
núm Año Cantidad  
1 2005 1 752 
2 2006 2 289 
3 2007 2 346 
4 2008 2 438 
5 2009 2 487 
6 2010 2 423 
7 2011 2 362 
8 2013 2 189 
Promedio 2 285,75 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Obtenido los promedios de la tabla anterior de la misma manera se realizó 
el promedio total del 2005 al 2013 siendo un total de 2 285,75. 
 
Obtenido el costo anual equivalente y el número de personas promedio 
que se beneficiarán anualmente se procederá con el cálculo de costo-eficiencia. 
 
 CAE: Q 10 587 071,67 
 Beneficiados promedio al año: 2 285,75 personas 
 
o C.E = 
               
                     
 = Q 4 631,77/ alumno al año. 
 
Se invertirá Q 4 631,77 por persona para la construcción del auditórium de 
la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 
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 Análisis de riesgos 2.4.8.
 
Se realizará un análisis de las posibles amenazas naturales, 
socionaturales y antrópicas, que pueden afectar en el área de influencia donde 
se desarrollará el proyecto. 
 
 Diagnóstico principal 2.4.8.1.
 
Se realizará un análisis para conocer los posibles riesgos que puede tener 
la construcción del auditórium ya sea riesgo con antecedente o un pronóstico. 
 
Se identificarán las amenazas que surgen en el ámbito naturales, 
socionaturales, antrópicas con base en al análisis de gestión de riesgos, para 
los proyectos de inversión pública.15 
 
Se indicará con una X si el factor de amenazas es un antecedente o un 
pronóstico. Para ello se le agregará un comentario indicando el motivo de la 
selección del factor. 
 
En la siguiente tabla se presenta el análisis de los antecedentes y 
pronósticos de las amenazas que pueden surgir en el tiempo de la construcción 
y operación del auditórium. 
 
  
                                            
15
 Fuente: Segeplan. 
http://snip.segeplan.gob.gt/sche$sinip/documentos/An%C3%A1lisis_de_Riesgo_en_Proy
ectos_de_Inversi%C3%B3n_P%C3%BAblica.pdf. Consulta: 10 de marzo de 2014. 
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 Análisis de los antecedentes y pronósticos de la amenazas Tabla XL.
 
 
 
 
 
Antecedente
s
Pronóstico Comentario
X X
Tsunamis 
(maremotos)
X X
Erupciones 
Volcánicas 
Deslizamientos
Derrumbes
X X
Hundimientos
AMENAZAS  
1.    Antecedentes y pronósticos de amenazas del área
de influencia  
2. 
Amenazas 
que afectan
al proyecto
Terremotos 
(sismos)
Se ha presentado sismos
leves en la zona de
influencia.
Mayo 2010 hizo erupción el
volcán de Pacaya el cual
lanzó arena y ceniza
alcanzando la ciudad de
Guatemala.
A la hora de no realizar un
trabajo adecuado en el
suelo del proyecto este
tiende a hundirse
verticalmente. 
N
A
T
U
R
A
L
E
S
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Continuación de la tabla XL. 
 
 
 
X X
Inundaciones
Huracanes y
depresiones 
tropicales
X X
Olas ciclónicas
(mareas altas)
Sequías X
Desertificación
Heladas 
(congelación)
Onda de frío
(masas de aire
frío)
Cuando se tienen muchas
lluvias pueden taparse los
drenajes los cuales
causarán inundaciones
En Guatemala se han
tenido el huracán Mitch,
huracán Stan, tormenta
tropical Agatha entre otros
a afectaron al país. 
Se han tenido plazos lagos
de carencia de lluvias.
N
A
T
U
R
A
L
E
S
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Continuación de la tabla XL. 
 
 
Ola de calor
(Temperaturas 
altas)
Radiación solar
intensa
X
X X
Vientos Fuertes
Sedimentación
Otra:
X X
Erosión (hídrica
o eólica)
Deforestación
Agotamiento 
acuíferos
Desecamientos 
de ríos
La contaminación del humo
afecta la capa de ozono la
cual hace que los rayos del
sol afecten a las personas.
Se tienen vientos fuertes en
los meses de octubre,
noviembre, enero y febrero
lo cuales pueden causar
daños al proyecto.
S
O
C
IO
-N
A
T
U
R
A
LE
S
Incendios 
Forestales
El donde se realizará el
proyecto cuenta con áreas
verdes las cuales se
pueden causar incendios
por negligencia.
Otras:
N
A
T
U
R
A
LE
S
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Continuación de la tabla XL. 
 
 
 
 
X X
Derrames 
hidrocarburos
Contaminación 
por uso de
agroquímicos
X
X
Contaminación 
eléctrica ( alta
tensión) y
electromagnétic
a (antenas
telefónicas)
X
Contaminación 
por desechos
líquidos
X el mal uso de los desechos
líquidos.
Incendios 
estructurales
El área de influencia cuneta
con edificios que tienen
laboratorios lo cuales si no
se tienen un control
adecuado pueden causar
incendios. 
Contaminación 
del aire
Se tienen una numerosa
cantidad de vehículos en el
área de influencia los
cuales causan
contaminación en el medio
ambiente.
Debido a la numerosa
población que tiene la
Universidad se mantiene
un bullicio elevado.
Contaminación 
por desechos
sólidos
No tener un buen control en
el manejo de la basura,
causará contaminación en
el medio ambiente.
Contaminación 
por ruido
AN
TR
Ó
PI
CA
S
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Continuación de la tabla XL. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
X
X X
X
Explosiones
X
X X
X X
X
X X
X
Otra:
Epidemias
La Universidad cuenta con
una numerosa cantidad de
población.
Plagas que
afectan a
humanos y
procesos 
productivos
La invasión de plagas en
los edificios que cuenta la
universidad.
Aglomeraciones
Dicho que la Universidad
cuenta con una población
abundate esto lleva a que
se generen aglomeraciones
en el área de influencia. 
Hundimientos 
por colapso de
drenajes y
acción del
hombre.
Inadecuado mantenimiento
en los drenajes.
Manifestaciones 
violentas.
En la Universidad se han
presentado huelgas por
inconformidad de los
estudiantes.
Grupos 
delincuenciales
Debido a la inapropiada
seguridad la Universidad
cuenta con un índice de
delincuencia. 
Accidentes 
(terrestres, 
aéreos, 
marítimos)
Se han presentado
accidentes automovilísticos
dentro de la Universidad.
A
N
TR
Ó
P
IC
A
S
Linchamientos
En la Universidad se han
presentado linchamientos a
personas que realizan
actos delictuosos.
Conflictos 
sociales
Inconformidad de los
estudiantes con las
autoridades de la
Universidad.
 133 
En la tabla anterior se seleccionaron las amenazas que afectan al 
proyecto como también se indicó cada suceso, si fue un pronóstico o un 
antecedente en el área de influencia del proyecto. 
 
Se realizará una ponderación con base en las siguientes tablas.  
 
En la siguiente tabla se indica la ponderación para evaluar la frecuencia 
con la que se da cada amenaza, que afecta el proyecto. 
 
 Ponderación del factor de frecuencia Tabla XLI.
 
 
 
Fuente: Segeplan. Análisis de gestión del riesgo en proyectos de inversión pública. p. 19. 
 
En la siguiente tabla indica la ponderación para evaluar la intensidad con 
la que se da cada amenaza que afecta al proyecto. 
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 Ponderación del factor de intensidad Tabla XLII.
 
 
 
Fuente: Segeplan. Análisis de gestión del riesgo en proyectos de inversión pública. p. 19. 
 
En el siguiente proceso del análisis de riesgo se determinará el nivel de 
amenazas que calculará el promedio, para conocer la valoración que tendrá 
cada factor de amenaza. 
 
En la siguiente tabla se realizará la ponderación conforme a las tablas que 
se realizaron anteriormente, para conocer el nivel de frecuencia e intensidad de 
las amenazas. 
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 Nivel de frecuencia e intensidad de amenazas Tabla XLIII.
 
AMENAZAS  
Amenazas 
que afectan 
el proyecto 
propuesto  
FRECUENCIA 
INTENSIDAD 
(Efecto más 
probable, 
según 
ponderación 
del factor de 
intensidad) 
Nivel de 
amenaza 
(Recurrencia, según 
ponderación del factor de 
frecuencia)  
(Recurrencia, 
según 
ponderación 
del factor de 
frecuencia) 
  
(Efecto más probable, según 
ponderación del factor de 
intensidad)    
  Promedio 
N
a
tu
ra
le
s
 
Terremotos 
(sismos) X 5 3 4 
Erupciones 
Volcánicas  X 4 1 2.5 
Hundimientos X 2 3 2,5 
Inundaciones X 4 2 3 
Huracanes y 
depresiones 
tropicales 
X 4 4 4 
Vientos fuertes 
X 4 1 2,5 
S
o
c
io
 
n
a
tu
ra
le
s
 
Incendios 
forestales 
X 1 5 3 
A
n
tr
ó
p
ic
a
s
 
Incendios 
estructurales 
X 2 5 3,5 
Plagas que 
afectan a 
humanos y 
procesos 
productivos 
X 4 1 2,5 
Manifestaciones 
violentas 
X 5 4 4,5 
Grupos 
delincuenciales 
X 4 4 4 
Conflictos 
sociales 
X 5 4 4,5 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Acciones de mitigación de riesgos 2.4.8.2.
 
 Realizar una construcción antisísmica, ya que la ciudad de Guatemala 
presenta sismo constante.  
 
 Diseñar un plan de limpieza para estar prevenidos en las erupciones 
volcánicas. Esto porque el volcán de Pacaya es activo, en el cual puede 
hacer erupción en cualquier momento. 
 
 Realizar una instalación de drenajes sanitarios y pluviales de calidad, que 
garantice el buen funcionamiento. Ya que si se realiza una mala 
instalación puede provocar hundimientos. 
 
 Realizar un plan de contingencia en los desastres por los huracanes y 
tormentas que se presentan. 
 
 Darle mantenimiento a la instalaciones eléctricas para evitar los cortos 
circuitos y provoque incendios en el edificios. 
 
 Desarrollar un plan de control de plagas con el objetivo de mejorar la 
salud de las personas que utilizarán las instalaciones. 
 
 Mejorar la seguridad en la Universidad con el fin de reducir los índices 
delictuosos. 
 
 Proceso del sistema nacional de inversión pública 2.5.
 
Se realizará el proceso de inversión pública SNIP para el proyecto de 
mejora en las garitas de ingreso y egreso de la Universidad de San Carlos de 
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Guatemala. Esto con el fin de llevar a cabo la factibilidad del proyecto y 
rigiéndolo a las normas establecidas. 
 
 Planificación del proyecto de mejora de garitas de la 2.5.1.
Usac 
 
Se planificará la construcción del auditórium a través del proceso del 
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia. Esto llevando a cabo diferentes estudios los cuales 
ayudarán a conocer la factibilidad del mismo. 
 
 Resumen del proyecto 2.5.1.1.
 
Se realizará la formulación y planificación del proyecto de mejora en las 
garitas de ingreso y egreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con 
base en las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), con el 
fin de presentar la factibilidad de proyecto antes de ser realizado. 
 
El proyecto se realizará con base en la realización de un diagnóstico, que 
indicará el problema principal que se genera actualmente en las garitas de 
Usac. 
 
Se procederá a realizar estudios que ayudarán a conocer la viabilidad de 
la mejora de las garitas tanto administrativa como físicamente. Se realizará un 
estudio de mercado que se identificarán al segmento que será beneficiado 
directamente como indirectamente. Se realizará un estudio técnico el cual se 
localizará el área donde se realizará el proyecto. 
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Se hará los planos del proyecto, mano de obra, maquinaria, equipo y 
materia prima. Se elaborará un estudio legal donde se presentarán los 
reglamentos que debe seguir el proyecto para no tener ningún inconveniente 
con la ley. Se desarrollará un estudio administrativo para conocer la estructura 
organizativa que tendrá en las garitas. 
 
 Se creará un estudio de impacto ambiental aplicando un análisis de los 
factores ambientales positivo y negativo para conocer el impacto que generará 
al medio ambiente. Se efectuará un estudio económico indicando los costos 
iníciales, costos de mantenimiento y costos de operación. Se efectuará un 
estudio financiero para conocer la factibilidad del proyecto y el beneficio que 
tendrá. Se hará un análisis de riegos para conocer las acciones de mitigación 
que se deben seguir en la implementación del proyecto. 
 
 Delimitación del proyecto 2.5.1.2.
 
El proyecto consiste en el mejoramiento de las garitas de ingreso y egreso 
de la Usac. Estas beneficiarán a la población estudiantil, personal 
administrativo, docentes y trabajadores que pertenecen a dicha entidad. 
 
Las personas que no pertenecen a la Usac y transitan por el campus 
también serán beneficiadas indirectamente, ya que la seguridad a brindar es 
para todas las personas que ingresen y egreses al campus central. 
 
 Alcance del proyecto 2.5.1.3.
 
 Beneficiaros directos: los estudiantes, docentes y trabajadores que 
pertenecen a la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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 Beneficiaros indirectos: personas que no han ingresado a la Universidad. 
 
 Excluidos: población que no pertenece a la Universidad. 
 
La siguiente figura muestra la distribución de las personas beneficiadas, a 
través de la población en general, de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala.  
 
 Determinación de los beneficiados Figura 36.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Objetivos del proyecto 2.5.1.4.
 
 General 
 
Mejorar la infraestructura física y la seguridad en las garitas de ingreso y 
egreso de la Universidad. 
 
 Específicos  
 
o Documentar la planificación de la remodelación de las garitas de 
ingreso y egreso de la Universidad. 
 
o Establecer un programa de control del uso sobre las personas que se 
encargarán de abrir y cerrar. 
 
o Establecer los procedimientos de operación que se le dará a las 
garitas. 
 
o Proponer un plan de mantenimiento que garantice las buenas 
condiciones de la edificación. 
 
o Planificar la organización del personal de seguridad para brindar una 
seguridad eficaz. 
 
o Instalar cámaras de seguridad para que lleve un control de vigilancia 
adecuado. 
 
o Establecer un sistema de vigilancia eficiente para el buen control del 
ingreso vehicular y peatonal. 
 141 
 Situación sin proyecto 2.5.1.5.
 
Las garitas de ingreso y egreso son una parte importante en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. Esto porque velan por el 
cumplimento de la seguridad y verificar control de las personas que ingresan y 
egresan del campus central.  
 
Si la Universidad no cuenta con una mejora en las garitas esta tendría 
diversidad de dificultades como lo es infraestructura física. Esto se debe a que 
los portones y las paredes se encentran en mal estado por cumplimento de su 
vida útil, tomando en cuenta a que no se pueden utilizar las garitas para que el 
personal de seguridad pueda permanecer en ellas y llevar el control adecuado. 
 
Otro aspecto que influye en la seguridad es no tener un sistema adecuado 
donde se pueda llevar el control del ingreso de personas y vehículos al campus 
central. Esto llevaría a tener un alto índice de inseguridad dentro de la 
Universidad. 
 
 Situación con proyecto 2.5.1.6.
 
Como se mencionó anteriormente, las garitas son un ente importante en la 
Universidad. Se necesita una mejora en las mismas, ya que realizando una 
remodelación de la infraestructura de garitas mejoraría el sistema de seguridad 
en la Universidad. 
 
Se tendrá una mayor seguridad en el ingreso a la Ciudad Universitaria, ya 
que ayudará a beneficiar a la población universitaria. Por ello, las garitas 
cumplirán con los requisitos de tener un lugar adecuado con suficiente espacios 
para el personal de seguridad. Se contará con una infraestructura física en 
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buenas condiciones. La Universidad brindará seguridad necesaria a toda la 
población, ya que tendrán un control adecuado de vigilancia y contará con 
personal de seguridad calificado. 
 
 Metas y resultados 2.5.1.7.
 
 Beneficiar a 118 975 alumnos que cuenta la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. 
 
 Mejorar la infraestructura de las garitas, instalando el segundo nivel a la 
edificación. 
 
 Disponer de garitas con capacidad de 4 personas de seguridad en cada 
garita. 
 
 Realizar la remodelación de las garitas en un plazo de 120 días 
calendario. 
 
 Realizar dos turnos en el personal de seguridad, el primer turno en la 
mañana y el segundo turno en el trascurso de la noche. 
 
 Proporcionar vigilancia las 24 horas del día, brindado seguridad en todo 
momento. 
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 Estudio de mercado 2.5.2.
 
En el estudio se analizará la identificación de la cantidad de la población 
que será beneficiada directamente e indirecta. Calculando la población a los 
años futuros identificando la demanda que tendrá la Universidad en la población 
estudiantil. 
 
 Caracterización del servicio 2.5.2.1.
 
El proyecto pretende cubrir las necesidades de los servicios de las garitas 
de ingreso y egreso a la Universidad, las cuales son: 
 
 Brindar seguridad altamente calificada en el ingreso a la Ciudad 
Universitaria. 
 
 Llevar un control del tráfico vehicular y peatonal. 
 
 Contar con una infraestructura en perfectas condiciones, apropiada para 
la vigilancia del ingreso y egreso a la Universidad. 
 
 Contar con cámaras altamente calificadas para la seguridad de la 
población. 
 
 Personal de seguridad altamente calificado para la seguridad de ingreso 
a la Universidad. 
 
 La infraestructura física contará con dos niveles: el primer nivel contará 
con espacios adecuada para la vigilancia y el segundo nivel será un área 
de locker y descanso del personal de seguridad. 
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 Segmento beneficiado por la 2.5.2.1.1.
implementación del 
proyecto 
 
Con base en la mejora de las garitas de la Universidad, la población 
estudiantil, docentes y trabajadores serán los beneficiados directamente, ya que 
la mejora se realiza con base en las necesidades que se presentan en dicha 
Universidad. Cuenta con una población de 118 97516 alumnos datos brindados 
por la Unidad de Registro y Estadística, tomados en 2013. Por lo que la 
población que está siendo beneficiada indirectamente, son las personas que no 
han ingresado a la Universidad y están realizando las pruebas de admisión y las 
que transitan en ella para seguir su recorrido. 
 
La Universidad cuenta con diversidad de entidades académicas las cuales 
se presentarán en una tabla indicando en número de población que posee cada 
una. 
 
 
 
 
 
 
  
                                            
16
 Datos brindados por la Unidad de Registro y Estadística tomados en 2013. 
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 Población de la Usac Tabla XLIV.
 
Unidad académica y carrera 
 TOTAL  
 Núm   %  
Total 118 975 100% 
 Agronomía 1 743 1,5 % 
Arquitectura 3 868 3,3 % 
Ciencias Económicas 21 249 17,9 % 
Ciencias Jurídicas y Sociales 18 795 15,8 % 
Ciencias Médicas 5 455 4,6 % 
 Ciencias Químicas y Farmacia 2 189 1,8 % 
Humanidades (1) 31 079 26,1 % 
Ingeniería 13 910 11,7 % 
Odontología 1 221 1,0 % 
Medicina Veterinaria y Zootecnia 1 158 1,0 % 
Ciencias Psicológicas 4 735 4,0 % 
Historia 1 183 1,0 % 
Trabajo Social 1 050 0,9 % 
Ciencias de la Comunicación 4 729 4,0 % 
Ciencia Política 1 579 1,3 % 
EFPEM 4 037 3,4 % 
 Ciencias Lingüísticas 488 0,4 % 
Escuela Superior de Arte -ESA- 351 0,3 % 
Centro de Estudios del Mar y Acuicultura -
CEMA- 
156 0,1 % 
 
Fuente: Unidad de Registro y Estadística Usac. Alumnos inscritos en la Usac. p. 1. 
 
 Diagnóstico de beneficiados 2.5.2.2.
 
Los siguientes cálculos se realizarán para obtener la tasa de crecimiento 
en la población de la de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los datos 
obtenidos de la población fueron brindados por la Unidad de Registro y 
Estadística. 
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 TC =  tasa de crecimiento poblacional 
 N = número de años: 10 años de 2003 al 2013 
 Población inicial (2003): 85 294 estudiantes  
 Población final (2013): 118 875 estudiantes  
 
La siguiente ecuación calculará la tasa de crecimiento que existe en la 
Universidad, donde la población inicial se tomó 10 años atrás del año actual. La 
población final será el año que se realiza el estudio que es el 2013. Por ello se 
tomó un intervalo de 10 años, lo cuales son adecuados para dicho estudio. 
 
o        ( √
              
                
 
  ) 17 
o        (√
              
              
 
  ) 
o        (√
      
     
 
  )        
o TC = 4,25 %18 
 
El porcentaje de crecimiento de la población de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala es de 4,25 %, porcentaje que estima el crecimiento 
poblacional anualmente. Analizando el porcentaje dado, tiene la necesidad de 
presentar mejoras en el crecimiento de la infraestructura y aumentar la 
seguridad para la población, ya que con los años tendrán una población más 
numerosa. 
 
 
                                            
17
 Fórmula obtenida de la formulación de la Norma SNIP. 
18
 Tasa de crecimiento se obtuvo con base en los datos brindados por la unidad de 
registro y estadística. 
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 Proyección de demanda de beneficiados 2.5.2.3.
 
Se realizarán proyecciones de la población a los años futuros para 
conocer un estimado del número de estudiantes que habrá para 2015, 2020, 
2025, 2030. Los datos obtenidos de la población estudiantil fueron brindados 
por la Unidad de Registro y Estadística del 2013. 
 
En los siguientes incisos se presentarán los datos que serán necesarios 
para realizar los cálculos de las proyecciones de alumnos. La población inicial 
se tomó del año que se realiza el estudio, la tasa de crecimiento se tomó el 
análisis anterior y los años futuros se tomaron con base en una proyección 
estimada. 
 
o Población inicial (2013) = 118 975 estudiantes 
o Tasa de crecimiento (TC) = 4,25 % 
o n = núm de años para la proyección (2015) = 2 años 
o n = núm de años para la proyección (2020) = 7 años 
o n = núm de años para la proyección (2025) = 12 años 
o n = núm de años para la proyección (2030) = 17 años 
 
 
Los siguientes cálculos se realizarán para conocer las proyecciones de la 
población para 2015, 2020, 2025, 2030.Conociendo que las variables a utilizar 
son tasa de crecimiento (TC), población inicial (Pinicial), y la Px es la variable 
que estimará la cantidad de alumnos para los determinados años. 
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Fórmula para las proyecciones de la población: 
 
o 19            (  
  
   
)
 
20 
o               (  
    
   
)
 
                 
o               (  
    
   
)
 
                 
o               (  
    
   
)
  
                 
o               (  
    
   
)
  
                 
 
o Para 2015 se estima una población de 129,303 alumnos 
o Para 2020 se estima una población de 159,217 alumnos 
o Para 2025 se estima una población de 196,051 alumnos 
o Para 2030 se estima una población de 241,407 alumnos 
 
En 2013 se tiene una población de 11 8975 alumnos y para 2030 se 
estima una cantidad poblacional de 241 407 alumnos. Tendiendo un 
crecimiento de población de 122 432 alumnos, la población necesitará del 
crecimiento en infraestructura y aumento en la seguridad. 
 
En la siguiente tabla se presenta un resumen de la proyección realizada 
de 2013 al 2030 siendo una tasa de crecimiento del 4,25 %. 
 
  
                                            
19
 Fórmulas obtenidas con base en la formulación de las normas SNIP. 
20
 Ibíd. 
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 Proyecciones de estudiantes en la Usac Tabla XLV.
 
Año TC Cantidad de alumnos 
2013 4,25 % 118 975 
2015 4,25 % 129 303 
2020 4,25 % 159 217 
2025 4,25 % 196 051 
2030 4,25 % 241 407 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La tabla anterior se estima para 2030 una población de 241 407 alumnos. 
Incrementándose una cantidad de 122 432 alumnos más de la cantidad 
existente en 2013. Siendo una cantidad numerosa insatisfecha, por lo que es 
necesario proceder con la implementación de la remodelación de las garitas de 
ingreso y egreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 
 Estudio técnico 2.5.3.
 
Seguidamente se realizará un estudio el cual no ayude a localizar el lugar 
donde se desarrollará la remodelación de garitas de ingreso y egreso de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 
 
 Localización del proyecto 2.5.3.1.
 
Se realizará un análisis de microlocalización y macrolocalización 
identificando el lugar más conveniente para realizar el proyecto. 
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 Macrolocalización: la construcción se llevará a cabo en la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, conociendo que esta cuenta con dos ingresos 
al campus. 
 
En la siguiente figura se muestra un croquis de la Usac. 
 
 Croquis de la Universidad de San Carlos de Guatemala Figura 37.
 
 
 
Fuente: Logística IX congreso Centro Americano. Croquis de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. http://logisticacentroamericano2013.blogspot.com/2013/02/croquis-usac.html. 
Consulta: 15 de enero de 2015. 
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 Microlocalización: se realizará la localización del área más conveniente 
para realizar el proyecto de las garitas. Como también un método 
cualitativo por puntos, el cual ayudará a localizar el lugar más 
conveniente, para el mejoramiento de las garitas. 
 
Considerando las alternativas más relevantes para la mejora de las 
garitas, se realizará un análisis del área donde se encuentran actualmente o si 
es más factible en otro sitio de la Universidad. 
 
 Alternativas relevantes: 
 
o Realizar el proyecto en el área existente de las garitas 
o Realizar el proyecto en otro sitio de la Universidad 
 
En el siguiente inciso se presentarán los factores de localización que 
ayudarán en la evaluación de elección de la mejor alternativa. 
 
 Factores de localización21: 
 
o Comunicación 
o Transporte 
o Servicios públicos 
o Condiciones de suelo 
o Condiciones de espacio 
o Condiciones ambientales  
o Condiciones de salubridad 
o Precios de la tierra 
o Tamaño 
                                            
21
 Factores brindados por las Normas SNIP. 
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o Tecnología 
o Disponibilidad de área 
 
Las siguientes tablas proporcionan las alternativas relevantes que son las 
áreas que se pretenden más adecuadas para realizar la construcción. 
 
 Alternativas relevantes Tabla XLVI.
 
Alternativas relevantes 
i
I 
Realizar el proyecto en el área existente de las garitas 
i
II 
Realizar el proyecto en otro sitio de la Universidad 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La siguiente tabla indica la ponderación que se le dará en el análisis a las 
alternativas relevantes según su importancia. 
 
 Ponderación de las alternativas relevantes Tabla XLVII.
 
% Importancia Criterio 
60 % Excelente 
30 % Regular 
10 % Malo 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se determinaron tres opciones para evaluar las alternativas siendo 
excelente, regular y malo con punteo de 60 %, 30 % y 10 % respectivamente. 
Esto siendo la importancia que los factores representarán. 
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Se presentará en la siguiente tabla la ponderación de los factores de 
localización, de tal manera que represente la importancia que tienen para el 
proyecto a realizar. En la siguiente figura se muestra el grado de importancia 
que tiene los números del uno al diez para su siguiente análisis. 
 
 Grado de importancia Figura 38.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La siguiente tabla consiste en ponderar los factores de localización de tal 
manera que representen la importancia que tiene en el proyecto a ser realizado. 
  
 154 
 Ponderación de factor de localización Tabla XLVIII.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se ponderaron los factores según su importancia, para 
el análisis que se realizará en la mejora de las garitas de ingreso y egreso de la 
Universidad. 
 
En la siguiente tabla se realizará el proceso de identificación de la mejor 
alternativa por medio del método cualitativo por puntos. 
 
 
 
 
Factor de localización Coeficientes de 
ponderación 
Comunicación 8 
Transporte 10 
Servicios públicos 9 
Condiciones de Suelo 7 
Condiciones de espacio 9 
Condiciones ambientales  10 
Condiciones de salubridad 10 
Precios de la tierra 7 
Tamaño 10 
Tecnología 10 
Disponibilidad de área 10 
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 Método cualitativo por puntos Tabla XLIX.
 
Factor de 
Localización 
Coeficiente 
de 
ponderación 
Calificación 
de 
alternativas 
relevantes I 
Calificación 
de 
alternativas 
relevantes 
II 
Puntaje 
ponderado 
I 
Puntaje 
ponderado 
II 
a) 8 60 10 480 80 
b) 10 60 30 600 300 
c) 9 30 30 270 270 
d) 7 10 10 700 70 
e) 9 60 60 540 540 
f) 10 60 30 600 300 
g) 10 30 60 300 600 
h) 7 10 10 70 70 
i) 10 60 30 600 300 
j) 10 30 60 300 600 
k) 10 60 10 600 100 
TOTAL 5 060 3 230 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en el análisis anterior, muestra que la mejor alternativa fue 
realizar el proyecto en el área existente de las garitas. Este tendrá una 
remodelación en la infraestructura. 
 
Es más factible realizar la remodelación de las garitas en el lugar existente 
a que sea realizada en otros lugares de la Universidad como identifico en el 
análisis anterior, dando un mejor resultado para la alternativa número uno. 
 
Localización del área donde se realizará el proyecto. El cual se localizará 
con base en la garita núm. 1 que pertenece la ubicación del Anillo Periférico, la 
garita núm. 2 que pertenece a la avenida Petapa. 
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En la siguiente figura se observa la localización de la garita núm. 1 que 
está ubicada en el Anillo Periférico. 
 
 Garita que está ubicada en Anillo Periférico Figura 39.
 
 
 
Fuente: Google Maps. Anillo Periférico. https://www.google.com.gt/maps/@14.5892694,-
90.5517004,235m/data=!3m1!1e3?hl=es. Consulta: 3 de enero de 2014. 
 
Se resaltó la localización de la garita número uno en la figura presentada 
anteriormente. 
 
En la siguiente figura se presentará una fotografía de la ubicación de la 
garita actualmente. 
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 Garita Anillo Periférico Figura 40.
 
 
 
Foto: Anillo Periférico. 
 
En la siguiente figura se observa la localización de la garita núm. 2 que 
está ubicada en el Anillo Periférico. 
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 Garita que está ubicada en Anillo Periférico Figura 41.
 
 
 
Fuente: Google Maps. Anillo Periférico.  https://www.google.com.gt/maps/@14.5882314,-
90.5453318,234m/data=!3m1!1e3?hl=es. Consulta: 03 de enero de 2014. 
 
Se resaltó la localización de la garita número uno en la figura presentada 
anteriormente. 
 
En la siguiente figura se presentará una fotografía de la ubicación de la 
garita que se encuentra sobre la avenida Petapa actualmente. 
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 Garita avenida Petapa Figura 42.
 
 
 
Fuente: Avenida Petapa. 
 
 Planos 2.5.3.2.
 
Se presentarán los planos del mejoramiento de las garitas brindados por el 
Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción de la División de 
Servicios Generales. 
 
En la siguiente imagen se muestra el plano donde se ubican las garitas de 
ingreso y egreso. 
  
 160 
 Plano ubicación de garitas Figura 43.
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano garitas, ubicación. Plano número 1. 
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En la siguiente figura se presenta el plano del primer nivel que tendrá las 
garitas. 
 
 Planta primer nivel Figura 44.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano garitas, planta, primer nivel. Plano número 2. 
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En la siguiente figura se mostrará el plano del segundo nivel que tendrán 
las garitas. 
 
 Planta segundo nivel Figura 45.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano garitas, planta, segundo nivel. Plano número 3. 
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En la siguiente figura se muestra el plano de la parte frontal de las garitas. 
 
 Vista frontal Figura 46.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano garitas, vista frontal. Plano número 4. 
 
En la siguiente figura se muestra el plano de la parte posterior de las 
garitas. 
 
 Vista trasera  Figura 47.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano garitas, vista trasera. Plano número 5. 
 164 
En la siguiente figura se muestra la parte lateral posterior de las garitas. 
 
 Vista lateral posterior Figura 48.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano garitas, vista lateral posterior. Plano número 6. 
 
En la siguiente figura se muestra la parte lateral frontal de las garitas. 
 
 Vista lateral frontal Figura 49.
 
 
 
Fuente: DSG, Usac. Plano garitas, vista lateral frontal. Plano número 7. 
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 Aspectos técnicos 2.5.3.3.
 
Tamaño del proyecto: será realizado en la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, caracterizándose como un proyecto social que beneficiará a       
118 975 alumnos. Irá beneficiando al aumento de la población, ya que dicho 
proyecto tiene previsto una vida útil de 10 años. 
 
La capacidad de cobertura será de toda la población universitaria 
incluyendo estudiantes, docentes, trabajadores y personas que no pertenecen a 
la Universidad, pero ingresan por algún motivo. 
 
Las garitas de seguridad tendrán el control del tráfico vehicular y de 
personas que ingresen y egresen a la Universidad, dándoles una mayor 
seguridad. 
 
El proyecto de la mejora en las garitas de la Universidad consistirá en dos 
niveles. El primer nivel tendrá un espacio para el control de vigilancia, una 
oficina y sanitario. El segundo nivel tendrá una cocina, comedor y lockers. 
 
La siguiente tabla indica el tipo de proyecto y la cantidad de alumnos 
beneficiados de una forma cuantificada. 
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 Cantidad de beneficiarios del proyecto Tabla L.
 
Tipo de proyecto Cantidad de alumnos 
 
Mejoramiento en las garitas de ingreso 
y egreso de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
Alumnos atendidos directos es de   
118 975  (población de la Universidad) 
Alumnos atendidos indirectos: 
personas que no han ingresado a la 
Universidad, pero están en proceso de 
los exámenes de admisión. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La tabla presentada anteriormente muestra que los alumnos entendidos 
directo son de 118 975. La población atendida indirectamente son todas las 
personas que no han ingresado a la Universidad, pero están en proceso de los 
exámenes de admisión. 
 
 Capacidad del proyecto: la Universidad de San Carlos de Guatemala 
cuenta con una población de 118 975 alumnos recientemente. El sistema 
de seguridad que brindará las garitas de ingreso y egreso cubrirán la 
demanda de la población Universitaria como las personas que no 
pertenecen a la universidad e ingresan por algún motivo.  
 
Se conoce que la tasa de crecimiento es del 4,25 %, esto tiende a que la 
Universidad vaya en aumento con el pasar de los años. Para la situación 
de las garitas no habrá ningún inconveniente, ya que estas contarán con 
personal altamente calificado para su vigilancia. 
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 Tecnología: se aplicará iluminación led, sistema de cableado, sistema de 
red inalámbrica e inalámbrico, combinación de concreto, acero y vidrio en 
concepto minimalismo, sistema prefabricado, sistema de proyección 
estructural. 
 
Se utilizarán los programas de AutoCAD, SketchUp, B-rey, Photoshop, 
para realizar el diseño de la remodelación de garitas. 
 
 Descripción del servicio: la Universidad de San Carlos de Guatemala no 
cuenta con una seguridad adecuada en el ingreso de personas y 
vehículos al campus central, por lo que no cubre la demanda de 
seguridad. Sin embargo, la propuesta de mejorar la infraestructura física 
cubrirá la demanda para la seguridad de la población estudiantil. 
 
La garita de ingreso y egreso brindará el servicio de seguridad a la 
población estudiantil de la Universidad. También se brindará el servicio al 
personal que ingrese por cualquier motivo y circunstancia. 
 
Se utilizará para brindar un sistema altamente calificado de seguridad en 
el ingreso y egreso peatonal y vehicular cubriendo las 24 horas del día. 
 
 Proceso constructivo: en la siguiente tabla se presentará el proceso 
constructivo de las garitas de ingreso y egreso, indicando sus actividades 
y la descripción de las mismas. 
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 Proceso constructivo de las garitas Tabla LI.
 
Proceso constructivo de las garitas 
 
Actividad Descripción 
Instalación provisional Tomas de agua y energía eléctrica. 
Cerramiento 
perimetral 
Instalación de cerramiento con láminas. 
Demolición de garitas Se demolerán las garitas existentes. 
Cimentación Colocación de bases para la construcción de las 
garitas. 
Levantado de muros Fundición de muro para el primer nivel y segundo 
nivel. 
Vigas y columnas  Instalación de vigas y columnas del primero y 
segundo nivel. 
Losa Fundición de losa del primer y segundo nivel. 
Drenajes  Instalación de drenajes pluviales y sanitarios. 
Agua potable Instalación de tuberías para el agua potable. 
Electricidad  Instalación de electricidad en primer nivel y segundo 
nivel. Instalación de video vigilancia. 
Acabados Acabados en cielo, muros interiores, muros exteriores 
y en el piso de las garitas. 
Varios Instalación de ventanas, puertas, escudo y letras. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como proceso constructivo se dará inicio con trabajos preliminares que 
constituyen con los trazos y nivelación de la tierra. También en la instalación de 
bodega para el material y para la persona encargada de la vigilancia; luego se 
realizará la demolición de garitas. 
 
Se continuará con las excavaciones y rellenos del terreno del área de 
construcción, para proceder a realizar la cimentación distribuyendo las cargas 
de la edificación a la hora de levantar los muros. Se instalará la losa 
prefabricada. 
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Se procederá con las instalaciones del agua potable, sistema de riego 
para los jardines que se colocarán afuera de las garitas, instalaciones 
eléctricas, artefactos sanitarios y los respectivos drenajes. 
 
Se continuará con las instalaciones de puertas, ventanas, películas de 
seguridad, escudo y letras de la Usac restauración de portones vehiculares y 
peatonales. Se realizará el proceso de pintura y finalizando con la jardinización 
que se instalará en la parte de en frente y trasera de la construcción. 
 
 Programación de la ejecución: el proyecto se realizará 120 días 
calendario lo cual es equivalente a 4 meses. En la siguiente figura se 
presenta un cronograma detallado en número de días se llevará cada 
renglón. 
 
Por lo que la siguiente figura presentará los días que tomará a cada 
actividad para ser realizada y el plazo total de la remodelación. 
 
 Programación de la ejecución Figura 50.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Con base en la figura anterior se observa un plazo de 4 meses para la 
realización de la mejora, identificado los tiempos que se llevará cada actividad 
del proceso total. 
 
 Capacidad óptima 2.5.3.4.
 
El proyecto beneficiará directamente a la Usac, que cuenta con una 
población de 118 975 alumnos. 
 
Para la realización de la capacidad óptima se desarrollará con base en la -
Norma NRD2 de la Conred. Dicha norma brinda una tabla, la cual establece el 
uso o tipo de proyecto que se le dará a la propiedad, indicando la cantidad 
mínima de dos salidas sin contar elevadores para el número de ocupantes y el 
factor de cargas de ocupación en metros cuadrados. 
 
En la siguiente figura se identificará el tipo de uso que se le dará a la 
instalación y el factor de carga de ocupación. 
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 Carga máxima de ocupación Figura 51.
 
 
 
Fuente: Norma NRD2, Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. 
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De la figura anterior se eligió el tipo de uso de oficina la cual tiene un 
factor de carga de ocupación 9,30 m². Por lo que dicho valor se dividirá sobre el 
área total del proyecto. 
 
Se conoce los diferentes factores de carga de ocupación los cuales los 
establece la Norma de Reducción de Desastres de la Conred. Esta norma se 
utiliza para conocer el número de personas que pueden permanecer en el lugar 
donde se realizará la construcción. Para conocer la carga de ocupación se tiene 
que conocer el factor según la construcción. Esto es establecido por la norma y 
el área total donde se realizará la misma. 
 
Según la Norma NRD2 de la Conred el factor para la construcción de 
garitas es de 9,30 m² donde se observa el cuadro anterior brindado por la 
Conred. 
 
El área total del proyecto de la construcción del auditórium es de 19 m².22 
 
Con base en el siguiente cálculo se obtendrá la carga de ocupación de 
personas para las garitas que se realizará. La ecuación siguiente fue obtenida 
de la Norma NRD2 de la Conred. 
 
 .
    
      
                    23 
 
Con base en el resultado anterior se muestra una cantidad de 2 personas 
como capacidad óptima por cada garita a construir. 
 
                                            
22
División de Servicios Generales. 
23
Norma NRD2 de la CONRED. aspecto técnico. 
http://www.conred.gob.gt/www/index.php?option=com_content&view=article&id=1934%3
Anrd-2&catid=55%3Anrd&Itemid=1. Consulta: 12 de febrero de 2015. 
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 Mano de obra 2.5.3.5.
 
En la siguiente tabla se muestra la cantidad, el plazo de tiempo de la 
actividad y las horas laboradas.  
 
 Mano de obra Tabla LII.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Actividad Cantidad
Plazo 
laboral
horas 
trabajada
Costo
Instalaciones provisionales
Albañil 2 2 día 16 hrs Q 400,00
Ayudante 1 2 día 16 hrs Q 150,00
electricista 1 1 día 8 hrs Q 100,00
Trabajos preliminares 
Albañil 2 3 días 24 hrs Q 600,00
Ayudante 2 3 días 24 hrs Q 450,00
Demolición de garita actual
Albañil 2 5 días 40 hrs Q 1 000,00
Ayudante 2 5 días 40 hrs 750.00Q    
Cimentación
Albañil 4 10 días 80 hrs Q 4 000,00
Ayudante 5 10 días 80 hrs Q 3 375,00
Levantado de muro
Albañil 3 15 días 120 hrs Q 4 500,00
Ayudante 3 15 días 120 hrs Q 3 375,00
Vigas y columnas
Albañil 3 7 días 56 hrs Q 2 100,00
Ayudante 3 7 días 56 hrs Q 1 575,00
Losa
Electricista 3 15 días 120 hrs Q 4 500,00
Ayudante 3 15 días 120 hrs Q 3 375,00
Instalación de drenajes
Albañil 3 10 días 80 hrs Q 3 000,00
Ayudante 2 10 días 80 hrs Q 1 500,00
Instalación de agua potable
Albañil 3 10 días 80 hrs Q 3 000,00
Ayudante 2 10 días 80 hrs Q 1 500,00
Instalaciones eléctricas
Electricista 3 7 días 56 hrs Q 2 100,00
Ayudante 3 7 días 56 hrs Q 1 575,00
video de vigilancia
Electricista 3 5 días 40 hrs Q 1 500,00
Ayudante 2 5 días 40 hrs Q 750,00
Acabados en cielo 
Albañil 3 5 días 40 hrs Q 1 500,00
Ayudante 2 5 días 40 hrs Q 750,00
Acabados en muros 
Albañil 4  8 días 64 hrs Q 3 200,00
Ayudante 2 8 días 64 hrs Q 1 200,00
Acabado en piso 
Albañil 1 3 días 64 hrs Q 300,00 
Ayudante 1 3 días 64 hrs Q 225,00
Ventanas 
Albañil 2 2 días 16 hrs Q 400,00
Ayudante 1 2 días 16 hrs Q 150,00
Puertas
Albañil 2 2 días 16 hrs Q 400,00
Ayudante 1 2 días 16 hrs Q 150,00
Escudo y letras
Albañil 3 5 días 40 hrs Q 1 500,00
Ayudante 2 5 días 40 hrs Q 750,00
Restauración de Portones
Pintor 3 8 días 64 hrs Q 2 400,00
Ayudante 2 8 días 64 hrs Q 1 200,00
Jardinización
Albañil 1 2 días 16 hrs Q 200,00
Electricista 2 2 días 16 hrs Q 400,00
Jardinero 3 5 días 40 hrs Q 1 500,00
ayudante 1 5 días 40 hrs Q 375,00
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 Recurso humano 2.5.3.5.1.
 
Se establecerá el salario a pagar de los albañiles, electricistas y ayudantes 
que se utilizarán en la construcción del auditórium de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacias como también el cálculo de sus prestaciones laborales. 
 
En la siguiente tabla se presentarán la planilla de salarios del personal 
operativo del auditórium. 
 
 Salarios del recurso humano Tabla LIII.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se presentó el sueldo base que se tendrá tanto 
mensual como anualmente y sus prestaciones laborales. 
 
En la siguiente tabla se presentará el cálculo de obligaciones patronales. 
Donde se hace un descuento del 10,67 % de IGSS y 1 % de Irtra.  
 
 
 
 
 
Personal 
requerido
Sueldo base
Bono 
insentivo
Salario 
mensual
Total salario 
anual
Bono 14 
8,33 %
Aguinaldo 
8,33 %
Vacaciones 
4,17 %
Indeminzación 
8,33 %
Prestaciones 
mensuales 
Prestaciones 
anuales
Salario + 
prestaciones
Albañil Q 3 000,00 Q 250,00 Q 3 250,00 Q 39 000,00 Q 249,90 Q 249,90 Q 125,10 Q 249,90 Q 874,80 Q 10 497,60 Q 49 497,60
Ayudante Q 2 250,00 Q 250,00 Q 2 500,00 Q 30 000,00 Q 187,43 Q 187,43 Q 93,83 Q 187,43 Q 656,12 Q 7 873,20 Q 37 873,20
Electricista Q 3 000,00 Q 250,00 Q 3 250,00 Q 39 000,00 Q 249,90 Q 249,90 Q 125,10 Q 249,90 Q 874,80 Q 10 497,60 Q 49 497,60
Pintor Q 3 000,00 Q 250,00 Q 3 250,00 Q 39 000,00 Q 249,90 Q 249,90 Q 125,10 Q 249,90 Q 874,80 Q 10 497,60 Q 49 797,60
TOTAL Q 11 250,00 Q 1 000,00 Q 12 250,00 Q 147 000,00 Q 937,13 Q 937,13 Q 469,13 Q 937,13 Q 3 280,5 Q 39 366,00 Q 186 366,00
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 Obligaciones patronales Tabla LIV.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Maquinaria y equipo 2.5.3.6.
 
Se presentará la maquinaria que se utilizará para la construcción de las 
garitas de ingreso y egreso de la Usac, conociendo las cantidades que se 
utilizarán describiéndolas según su función. 
 
 Maquinaria: a continuación se presenta la maquinaria que se utilizará en 
la realización del proyecto. 
 
 Descripción de la maquinaria Tabla LV.
 
Maquinaria Cantidad Función 
Camiones de 
volteo 
3 
Se utilizará para el traslado de material como 
arena, piedrín entre otros. 
Grúa 1 
Se usará para cargar material pesado como 
vigas, estructuras metálicas, entre otros. 
Excavadora 1 
Hará las zanjas, zapatas y drenajes. Entre 
otras actividades. 
Mezcladora 2 Se realizará la mezcla del concreto. 
Compactadora 2 Se usará para la compactación del suelo. 
Broca 5 Se empleará los agujeros para los tornillos. 
Metabo 3 Cortará el concreto. 
Teodolito 1 Medirá ángulos y desniveles. 
Compactadora 3 Se utilizará para compactar la tierra. 
 
Fuente: elaboración propia. 
Descripción Mensual Anual
Cuata IGSS 10,67 % Q 1 200,38 Q 14 404,50
Cuata Irtra 1  % Q 112,50 Q 1 350,00
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En la siguiente tabla se presentará los costos de la maquinaria que se 
utilizará en la remodelación de garitas. 
 
 Costo de la maquinaria Tabla LVI.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Equipo: se distribuirá de la siguiente manera para la construcción del 
auditórium de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias indicando 
las cantidades que a emplear. 
 
 Descripción del equipo Tabla LVII.
 
Equipo Cantidad Función 
Carreta 10 Trasladará el material de un lugar a otro. 
Pala 15 Se utilizarán para mover material como arena, cemento 
entre otros tipos de materiales. 
Piocha 15 Picará y excavará el suelo para instalación de drenajes. 
Martillo 10 Se utilizarán para incrustar clavos en madera u otros 
materiales. 
Desarmadores 10 Se usarán para apretar y aflojar tornillos. 
Llaves 20 Se utilizarán para apretar tornillos o tuercas con 
cabezas hexagonales. 
Cernidor 10 Se empleará para cernir la arena que se ocupará en la 
construcción. 
Cubetas 10 Se utilizarán para varias actividades, una de ellas seria 
para traslado de agua y cemento. 
MAQUINARIA CANTIDAD COSTO
Camiones de volteo 3 Q 10 000,00
Grúa 1 Q 9 000,00
Excavadora 1 Q 11 500,00
Mezcladora 2 Q 5 000,00
Compactadora 2 Q 5 000,00
Broca 5 Q 1 200,00
Metabo 3 Q 1 500,00
Teodolito 1 Q 2 000,00
Compactadora 3 Q 1 500,00
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Continuación de la tabla LVII. 
 
Tablas 25 Se empleará para colocarlos en los andamios y en 
fundición. 
Sierras 10 Se usará para cortar madera y otros tipos de material. 
Paleta de 
pastar 
10 Se utilizará en el proceso de repello. 
Cinta métrica 5 Medirá el lugar, material, entre otras cosas. 
Nivel 10 Se utilizará para ver el nivel horizontal o vertical 
Fratás de 
madera 
10 Se empleará en el proceso de repello. 
Esparevel 10 Se utilizará en el proceso de repello. 
Pinzas 5 Para corta cualquier clase de alambre. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla se presentarán los costos del equipo a utilizar en la 
remodelación de garitas. 
 
 Costo del equipo Tabla LVIII.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Equipo Cantidad Costo
Carreta 10 Q 500,00
Pala 15 Q 300,00
Piocha 15 Q 300,00
Martillo 10 Q 150,00
Desarmadores 10 Q 50,00
Llaves 20 Q 150,00
Cernidor 10 Q 200,00
Cubetas 10 Q 300,00
Tablas 25 Q 250,00
Sierras 10 Q 300,00
Paleta de pastar 10 Q 175,00
Cinta métrica 5 Q 200,00
Nivel 10 Q 125,00
Fratás de madera 10 Q 150,00
Esparevel 10 Q 160,00
Pinzas 5 Q 200,00
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 Materia prima 2.5.3.7.
 
En la siguiente tabla se presenta la cantidad de materia prima que se 
utilizará, identificándola por las actividades del proceso de construcción.  
 
 Materia prima Tabla LIX.
 
 
Materia prima Cantidad Unidad Costo
Actividades preliminares
Instalaciones provisionales
Tomas  de agua potable 2 Unidad Q 3 000,00
Tomas  de energía  eléctrica 1 Unidad Q 1 750,00
Letrinas 1 Unidad Q 1 550,00
Cerramiento perimetral
Láminas 56 Unidad Q 8 400,00
Para l  de madera 26 Unidad Q 1 300,00
Clavos  para  lámina 10 lb Q 600,00
Arena de río 2 m3 Q 300,00
Piedrín 2 m3 Q 1 000,00
Demolición de garita actual
cemento 8 saco Q 2 500,00
Equipo de demolición 1 Global Q 2 500,00
Obra gris
Cimentación
Varilla de hierro núm 4 3 Quintal Q 1 350,00
Varilla de hierro núm 3 3 Quintal Q 141,00
Varilla de hierro núm 2 2 Quintal Q 900,00
Cemento 42 saco Q 3 150,00
Arena de río 4.5 m3 Q 675,00
Piedrín 6 m3 Q 1 200,00
Alambre de amarre 2 Quintal Q 900,00
Levantado de muro 1er. Y 2do. nivel
Block  0.14x0.19x0.39 1250 Unidad Q 4 687,00
Cemento 25 saco Q 1 875,00
Arena de río 4 m3 Q 600,00
Piedrín 3 m3 Q 600,00
Varilla de hierro núm 4 1 Quintal Q 450,00
Varilla de hierro núm 3 3 Quintal Q 1 410,00
Varilla de hierro núm 2 2 Quintal Q 900,00
Clavos de 3" 3 Lb Q 105,00
Alambre de amarre 10 Lb Q 450,00
Vigas y columnas 1er. Y 2do. nivel 
Cemento 36 saco Q 2 700,00
Arena de río 4 m3 Q 600,00
Piedrín 5 m3 Q 1 000,00
Varilla de hierro núm 4 2 Quintal Q 900,00
Varilla de hierro núm 3 6 Quintal Q 2 820,00
Varilla de hierro núm 2 2 Quintal Q 900,00
Clavos de 3" 10 lb Q 350,00
Alambre de amarre 20 Lb Q 900,00
Tablones de madera 196 pie Q 1 274,00
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Continuación de la tabla LIX. 
 
 
Losa 1er. Y 2do. nivel
Vigueta y bovedilla (electromalla incluida) 18 m2 Q 6 300,00
Cemento 15 saco Q 1 125,00
Arena de río 2 m3 Q 300,00
Piedrín 3 m3 Q 600,00
Varilla de hierro núm 4 1 Quintal Q 450,00
Varilla de hierro núm 3 1 Quintal Q 470,00
Varilla de hierro núm 2 1 Quintal Q 450,00
Clavos de 3" 5 lb Q 175,00
Alambre de amarre 10 Lb Q 450,00
Tablones de madera 196 pie Q 1 274,00
Instalaciones
Instalaciones de drenajes
Tubería drenajes Ø 3" 30 ml Q 450,00
Tubería drenajes Ø 2" 20 ml Q 240,00
Tubería de Ø 2" baja de Agua pluvial 40 ml Q 400,00
Codo 90° Ø 3" 10 Unidad Q 200,00
Codo 90° Ø 2" 25 Unidad Q 450,00
Yee sanitaria Ø 3" 5 Unidad Q 125,00
Yee sanitaria Ø 2" 2 Unidad Q 46,00
Reducidor de 3" a 2" drenajes 3 Unidad Q 36,00
Lavamanos de empotrar mayor a 55 cm de largo y 45 cm 
de ancho 1 Unidad
Q 1 500,00
Inodoro de doble descarga mayor a 70 cm de largo 1 Unidad Q 1 750,00
Mingitorio 1 Unidad Q 1 200,00
Accesorios de conexión sanitaria 1 Global Q 3 500,00
Depósito de 750 lts de agua potable 1 Unidad Q 1 200,00
Pegamento para PVC 0.5 Galón Q 100,00
Caja de registro 2 Unidad Q 700,00
Caja de unión 4 Unidad Q 1 400,00
Instalación de agua potable
Tubería de PVC Ø 3/4" 250 psi 20 ml Q 250,00
Tubería de PVC Ø 1/2" 250 psi 15 ml Q 150,00
Accesorios de conexión de tubería 1 Global Q 2 500,00
Llaves de paso y conexión 1 Global Q 2 000,00
Pegamento para PVC 0.5 Galón Q 100,00
Mezcladora de lavamanos 1 Unidad Q 750,00
Accesorios de conexión de sanitarios 1 Global Q 2 000,00
Instalaciones eléctricas
Cable THHN Cal. 12 500 ml Q 1 550,00
Cable THHN Cal. 6 20 ml Q 170,00
Tablero de distribución de 8 circuitos 1 Unidad Q 1 500,00
Flipones de 15 amp 5 Unidad Q 750,00
Cinta de aislar 10 Rollo Q 300,00
Tomacorrientes 20 Unidad Q 2 000,00
Plafoneras con focos fluorescentes 6 Unidad Q 600,00
Reflectores dobles exteriores de 500 watts 4 Unidad Q 1 400,00
Reflectores exteriores de 300 Watts 6 Unidad Q 1 800,00
Iluminación escudo Usac 1 Global Q 3 500,00
Iluminación letras Usac 1 Global Q 550,00
Ojos de buey exterior 10 Unidad Q 1 500,00
Equipo de automatización de encendido de iluminarias 
exteriores 1 Global
Q 5 000,00
Ups de respaldo para sistema eléctrico 1 Unidad Q 5 000,00
Instalación de video vigilancia
Tubería para instalación de equipo 1 Global  Q 500,00
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Continuación de la tabla LIX. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Acabados
Acabados en cielo
Arena blanca 2 m3 Q 320,00
Arena Amarilla 2 m3 Q 240,00
Arena de río 1 m3 Q 150,00
Cal 15 Saco Q 675,00
Cemento 5 Saco Q 375,00
Impermeabilizante en techo 20 m2 Q 7 000,00
Acabados en muro interior y exterior
Arena blanca 3 m3 Q 480,00
Arena amarilla 3 m3 Q 360,00
Arena de río 1 m3 Q 150,00
Cal 30 Saco Q 1 350,00
Cemento 10 Saco Q 750,00
Acabado en piso
Pegamento para piso cerámico 10 bolsa Q 650,00
Piso cerámico de 0.43 x 0.43 color plata 30 m2 Q 2 100,00
mezcla para sisas 1 bolsa Q 35,00
Ventanas
Ventanearía de aluminio color negro fija 7 m2 Q 10 500,00
Ventanearía de aluminio color negro corrediza 1 m2 Q 1 600,00
Película de seguridad 8 m2 Q 960,00
Puertas
Puertas de ingreso a garita de metal 2 Unidad Q 4 000,00
Escudo y Letras
Escudo traslucido de ingreso en metal 1 Global Q 18 500,00
Letras de totem 1 Global Q 9 500,00
Restauración de portones
Pintura anticorrosiva 4 Cubeta Q 5 200,00
Pintura de aceite 6 Cubeta Q 7 800,00
Materiales de limpieza de metal 1 Global Q 400,00
Pintura anticorrosiva 1 Cubeta Q 1 300,00
Pintura de aceite 2 Cubeta Q 2 600,00
Materiales de limpieza de metal 1 Global Q 400,00
Jardinización
Especies vegetales 150 Unidad Q 2 250,00
Grama San agustín 50 m2 Q 2 500,00
Sustrato abonado 10 m3 Q 1 500,00
Aspersores 10 Unidad Q 3 000,00
Accesorios de conexión 1 Global Q 4 500,00
Tubería de riego 35 ml Q 525,00
Controlador automatizado 1 Unidad Q 7 500,00
Electroválvulas 1 Unidad Q 750,00
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 Estudio legal y administrativo 2.5.4.
 
En este estudio se conocerá la estructura administrativa que maneja la 
División de Servicios Generales y la operación y mantenimiento de la misma. El 
estudio legal presentará el proceso legal de la construcción para que la 
ejecución no presente ningún problema ante la ley. 
 
 Estructura administrativa 2.5.4.1.
 
Usac cuenta con entidades que velan por la vigilancia dentro del campus 
universitario como del mejoramiento de la mala infraestructura que presenta las 
edificaciones. Por lo que en el siguiente organigrama se presenta la situación 
de cada entidad en su posición dentro de ella. 
 
Se presentará un organigrama de tipo macroadministrativo, ya que se 
mencionan las entidades según su posición en la Usac. 
 
 Organigrama Figura 52.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior se indica la posición que se encuentra el 
Departamento de Vigilancia, siendo el responsable de asignar al personal que 
operará en dichas garitas. El personal administrativo y operativo que constituirá 
la realización del proyecto serán: 
 
 Personal administrativo: se encargará de la correcta administración de 
garitas y la distribución de personal de seguridad. 
 
o Jefe de seguridad de la Universidad: es el encargado de distribuir 
al personal de seguridad para cada garita.  
 
 Personal operativo: encargado de llevar a cabo las actividades para el 
funcionamiento de las garitas. 
 
o Auxiliar de servicios: encargado de mantener en excelente 
condición la limpieza de las garitas. 
o Personal de seguridad: encargados de brindar una vigilancia 
altamente calificada. 
 
Se presentará un diagrama microadministrativo el cual identificará las 
diferentes posiciones que se tendrá en las garitas de Usac. 
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 Estructura organizativa Figura 53.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el organigrama anterior se presenta la clasificación del personal 
administrativo y operativo. El jefe de seguridad el personal administrativo, el 
personal de seguridad y el auxiliar de servicios es el personal operativo. 
 
 Operación y mantenimiento del proyecto 2.5.4.2.
 
 Operación: las garitas contarán con personal operativo que ayudará a 
mantener en buenas condiciones las instalaciones de las mismas. 
 
Las actividades correspondientes a la operación de las garitas de ingreso 
y egreso de la Universidad son las siguientes. 
 
o Personal de seguridad: para la vigilancia adecuada brindando un 
servicio las 24 horas del día. Se necesitarán 4 personas de 
seguridad realizando dos turnos, 2 personas por la mañana y 2 
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por la noche. El personal lo brindará la Universidad, ya que dicha 
entidad cuenta con su propio personal de seguridad. 
 
o Auxiliar de servicios: se contratará una persona que será la 
encargada de realizar la limpieza en los dos niveles de las garitas, 
la cual realizará los servicios necesarios para el buen 
mantenimiento. 
 
o En la siguiente tabla se muestran los insumos a utilizar durante la 
operación del proyecto. 
 
 Insumos de operación Tabla LX.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El proceso de operación se realizará con base en el siguiente 
procedimiento, el cual se tiene que llevar a cabo conforme a lo establecido en el 
formato de operación. El procedimiento se realizará en las garitas de la Usac. 
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 Procedimiento de operación Tabla LXI.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla se presenta el equipo que se utilizará en el proceso 
de operación de las garitas de ingreso y egreso de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. 
 
 Equipo en la operación Tabla LXII.
 
Equipo 
Seguridad Oficina Limpieza Pintura Cocina 
Cámaras 
Computadoras 
Uniforme 
Computadoras 
Escritorio 
Papelería 
Portaarchivos 
Lockers 
Escobas 
Trapeadores 
Detergentes 
Jabón Líquido 
Jabón Sólido 
Cepillos limpieza 
Papel higiénico 
Toallas 
Atomizadores 
Trapos de limpieza 
 
Pintura 
Brochas 
Rodillos 
Aceite 
Agua 
Cilindro de gas 
Estufa 
Sillas 
Basurero 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Se tendrá cuatro tipos de equipo: seguridad, instalación, limpieza y 
mobiliario. El equipo de seguridad cuenta con cámaras, computadoras, 
uniformes y radios de comunicación. El equipo de oficina contará con 
computadoras, escritorio, papelería, portaarchivos, sillas e impresoras. El 
equipo de limpieza contará con lo necesario para un buen servicio, escobas, 
trapeadores, detergentes, jabón líquido, jabón sólido, cepillos de limpieza, papel 
higiénico, toallas, basureros, atomizadores y trapos de limpieza. 
 
 Mantenimiento: se le dará un mantenimiento adecuado a las garitas para 
que pueda brindar un buen servicio de seguridad a la población 
universitaria. Se le dará mantenimiento al equipo que presenta cada 
garita, se le estará pintando anualmente, se tendrá un programa de 
limpieza adecuado para que las instalaciones tengan un ambiente 
agradable. 
 
o Limpieza general: se tendrá un programa de limpieza la cual será 
una limpieza general para el auditórium. se contratará una 
empresa de brinde outsourcing en limpieza. solicitando 
anualmente el servicio. Se realizará limpieza en todas las butacas, 
mobiliario, paredes, losa, ventanas, puertas y piso. 
 
o Pintura: se pintará el auditórium anualmente contratando una 
empresa que brinde el servicio de pintores para que realizase todo 
el trabajo de todas las áreas que necesiten ser pintadas. Se 
pintarán todas las paredes, losa, y toda área que sea necesaria. 
 
o Electricidad: se contratará a una empresa que brinde el servicio de 
un buen mantenimiento de electrificación para que el auditórium 
se mantenga en buenas condiciones la instalación eléctrica. Se 
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verificará el buen estado de la iluminación, se le dará 
mantenimiento a la planta donde se obtiene la energía eléctrica, 
verificar que lo contadores se encuentren en perfectas 
condiciones. 
 
En la siguiente tabla se presentará el procedimiento del mantenimiento de 
las garitas de ingreso y egreso de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
conociendo detalladamente paso por paso su elaboración. 
 
 Procedimiento del mantenimiento Tabla LXIII.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Operario encargado Frecuencia
Pasos Actividad
Paso 3 Electricidad
Se revisará anualmente el sistema de electricidad que tiene el 
auditóeium para el buen fuencionamiento del mismo.
Observaciones
Los procesos de mantenimiento se llevarán a cabo anualmente el 
cual se realizará por degradación de la infraestructura.
Paso 1
Limpieza 
General
Se realizará una limpieza general la cual se contratará a una 
empresa que brinde outsourcing  en limpieza la cual se realizará 
anualmente.
Paso 2 Pintura
Se retocará la pintura del auditórium anualmente contratando a 
una empresa de outsourcing  que brinde pintores.
Descripación
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMEINTO DE LAS 
GARITAS DE INGRESO Y EGRESO DE LA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
Versión: 1.0
Elaborado: 
Genaro PáezFecha de elaboración: 
Febrero de 2014 Hoja: 1 de 1
Aréa de ubicación Universidad de San Carlos de Guatemala
Responsable Anualmente
Procedimiento del Mantenimiento 
 188 
La operación y el mantenimiento de las garitas se llevarán a cabo 
conforme a lo establecido anteriormente. Las autoridades de la Universidad 
tendrán la responsabilidad de velar por el buen cumplimiento y organización de 
las garitas de ingreso. 
 
 Aspectos legales para la realización del 2.5.4.3.
proyecto 
 
Para realizar el proceso legal en la construcción del auditórium, se tiene 
que disponer de permisos o licencias que den la autorización para que el 
proyecto sea ejecutado sin ningún inconveniente con la ley. Los permisos o 
licencias tienen cubrir para la ciudad de Guatemala. Las licencias necesarias 
para la construcción son: ambiental y construcción. Tomar en cuenta que para 
obtener una licencia de construcción es obligatorio obtener primero la licencia 
ambiental, por lo que seguidamente se indicará el proceso de obtención de la 
licencia ambiental. 
 
La licencia ambiental es obtenida en el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN). Para solicitarla es necesario realizar evaluación ambiental 
inicial, estudio de impacto ambiental y un diagnóstico ambiental para proceder 
con la solicitud. 
 
 Proceso para la obtención de licencia ambiental: se siguen los siguientes 
pasos. 
 
o Paso 1: abocarse a la ventanilla única del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) para obtener el formulario de 
evaluación ambiental inicial. Las normas que justifican este paso 
es el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental 
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(artículo 14), Norma Sanitaria para la Autorización y Control de 
Fábricas Envasadoras de Agua para Consumo Humano. 
 
o Paso 2: luego obtener una declaración jurada, el MARN entrega 
un listado de los notarios públicos que son autorizados y se debe 
de portar documento de identificación original. Normas que 
justifican este paso son: Reglamento de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambienta, (artículo 73), Ley del Impuesto de Timbres 
Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos, Ley del 
Timbre Forense y Timbre Notarial, Código de Notariado. 
 
o Paso 3: presentar solicitud para resolución favorable del MARN, 
se debe de abocar a la ventanilla única y se obtendrá un 
formulario sellado recibido y una boleta de pago. documentos que 
se deben de suministrar para este paso son: plano de ubicación, 
localización, drenajes, distribución, sistema hidráulico, declaración 
jurada, documento de personal de identificación, nombramiento 
representante legal inscrito, en registro mercantil. Las normas que 
justifican este paso son: Reglamento de Evaluación, Control y 
Seguimiento Ambiental,  Ley de Protección y Mejoramiento del 
Medio Ambiente y normas sanitaria para la autorización y Control 
de Fábricas Envasadoras de Agua para Consumo Humano. 
 
o Paso 4: pago por ingreso de expediente, abocarse Unidad de 
Tesorería del MARN, tener las dos boletas de pago y se obtendrá 
recibo de pago. La norma que justifica es paso es el Acuerdo 
Gubernativo 173-2010, artículo 79. 
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o Paso 5: entrega de recibo de pago en ventanilla única del MARN y 
se obtendrá boleta de pago. 
 
o Paso 6: recoger resolución favorable y solicitud de licencia en 
Unidad de Notificaciones del MARN. Se obtendrá resolución 
fijando finanza y notificación resolución del MARN, se debe de 
tener una copia del formulario de evaluación ambiental inicial. La 
norma que justifican este paso es: Código Procesal Civil y 
Mercantil. 
 
o Paso 7: se realiza el pago de finanza establecida en la Unidad de 
Tesorería del MARN. Se obtendrá un recibo de pago y el 
documento que se debe de suministrar, resolución fijando fianza. 
 
o Paso 8: recoger licencia emitida por el MARN. Esta se entregará 
en Unidad de Notificaciones, se obtendrá la licencia ambiental. 
Los documentos que se deben de suministrar son: boleta de pago 
original y copia del formulario de evaluación ambiental inicial. 
normas que justifican este paso son: Acuerdo Gobernativo       
173-2010 artículo 3. 
 
Licencia ambiental obtenida se procesa con la licencia de construcción. 
Esta es obtenida en la Municipalidad de Guatemala, dicha entidad brinda una 
ventanilla única donde se realizan todos los trámites para la construcción.  
 
 Proceso para la obtención de licencia de construcción. 
o Paso 1: asesorarse en la Dirección de Control Territorial para 
establecer a los parámetros que son aplicables a los proyectos 
que se desean ejecutar.  
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o Paso 2:   luego de definir lo parámetros, se deberá iniciar a través 
del formulario F02, donde se extiende la autorización de la 
Dirección de Control Territorial. El formulario se obtiene de la 
página web http://vu.muniguate.com/ o en la Ventanilla Única que 
se encuentra en la Municipalidad de Guatemala. 
 
o Paso 3: el formulario FO2 la guía de papelerías, planos y licencia 
ambiental se adjunta al expediente de solicitud el cual se puede 
obtener en la página www.muniguate.com, luego llevarla a la 
Ventanilla Única. 
 
o Paso 4: ingresado la papelería que se indicó anteriormente, se 
asignará un número y una contraseña para llevar el récord del 
estado. Luego se dará el visto bueno de la papelería, la 
organización que dará dependerá del tipo de proyecto existiendo 
diversas dependencias, Dirección de Planificación y Diseño, 
Empagua, Junta de Ordenamiento Territorial, Concejo Municipal y 
otros.  
 
o Paso 5: se hará la entrega de la licencia dependiendo de los 
siguientes factores. 
 
 Si la papelería adjunta es la correcta. 
 Si el proyecto se apega a los parámetros normativos 
establecidos para la zona general aplicable. 
 Debe ser evaluado por otras dependencias. 
 La prontitud en la que el interesado presenta las 
correcciones o requisitos solicitados tanto por la Dirección 
de Control Territorial como también por otras entidades. 
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o Paso 6: autorizado el proyecto se extenderán órdenes de pagos 
por dos rubros: Derechos de licencias y depósito. El derecho de 
depósito puede ser rembolsado luego de haber obtenido el 
Permiso de Ocupación o Constancia de Obra Finalizada extendido 
por la Dirección de Control Territorial. 
 
o Paso 7: los pagos de ambos rubros se realizarán en el sótano del 
Palacio Municipal o bien en cualquier extensión de la 
municipalidad, debiendo presentar una fotocopia de los recibos a 
la Dirección de Control Territorial. Esto para tramitar la impresión 
de la licencia y el rótulo de identificación de obra. 
 
o Paso 8: la licencia podrá ser recogida únicamente por el 
propietario del inmueble, o bien por un tramitador autorizado por el 
propietario. En ambos casos deberán presentar su DPI. 
 
Todos los pasos anteriores se justifican con las siguientes normas las 
cueles se pueden obtener de la página de http://vu.muniguate.com/?id=2. 
 
 Plan de ordenamiento territorial del municipio de Guatemala. 
 Plan regulador de la ciudad de Guatemala, reglamento de construcción. 
 Reglamento de localización e instalación industrial para el municipio y 
área de influencia urbana de la ciudad de Guatemala. 
 Disposición que obliga a colocar rótulos en las construcciones. 
 Reglamento de drenajes para la ciudad de Guatemala. 
 Reglamento forestal del municipio de Guatemala. 
 Código Civil. 
 Código Municipal. 
 Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. 
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 Estudio ambiental 2.5.5.
 
Se realizará un análisis ambiental para determinar el impacto ambiental 
que causará la mejora de las garitas de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala. 
 
 Diagnóstico de impacto ambiental 2.5.5.1.
 
Se realizará un análisis de los factores positivos y negativos del 
mejoramiento de las garitas de ingreso y egreso, que afectan al medio 
ambiente. Los factores se analizarán conforme a la siguiente tabla. 
 
 Factores ambientales Tabla LXIV.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
Medio Componentes Parámetros
Calidad de aire
Ruidos y vibraciones
Erosión
Inestabilidad
Sedimentación
Calidad del suelo
Capacidad del suelo
Inundación
Calidad de agua
Régimen fluvial
Variación del flujo
Recurso hídrico
Cubierta Vegetal
Tala o desbroce
Diversidad biológica
Especies terrestres en 
peligro
Especies acuáticos en 
peligro
Uso actual del suelo
Potencial agropecuario
Potencial turístico y 
recreación
Riesgos sanitarios
Población 
económicamente activa
Cultural Paisaje
Factores ambientales 
Aire
Suelo
Físico
Biológico
Socioeconómico
Social
Económico
Agua
Flora
Fauna
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 Factores ambientales 2.5.5.1.1.
positivos 
 
 Fisicoquímico: 
 
o Aire: el lugar donde se realizará la construcción está rodeado de 
árboles, los cuales mantendrán una ventilación adecuada. 
 
o Suelo: en el lugar se realizará una edificación de beneficio para la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. El auditórium tendrá 
áreas verdes donde habrá diversidad de plantas.  
 
o Agua: se realizará un trabajo adecuado en la instalación de 
drenajes para que los desechos líquidos fluyan y desemboquen en 
el lugar adecuado. Los afluentes líquidos, como la lluvia, será de 
beneficio al medio ambiente ya que la corriente de agua limpiarán 
los desechos sólidos y líquidos que la construcción generará. 
 
 Biológico: 
 
o Flora: el lugar donde se realizará la construcción no será 
necesario realizar tala de árboles. La construcción tendrá áreas 
verdes a su alrededor por lo que se tendrá un ambiente agradable. 
 
o Fauna: el proyecto no influirá a este factor, ya que no afectará a 
los animales que transitan en el lugar. En el perímetro del 
auditórium se dejarán los árboles los cuales bonificarán a distintas 
clases a animales. 
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 Socioeconómico: 
 
o Social: se realizará para beneficios de la población de la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacias. Los estudiantes, personal 
administrativo y docentes tendrán el conocimiento de la 
construcción del auditóriums, el mismo no será un ente 
desconocido. Se le brindará el servicio a toda la Universidad, pero 
directamente será para la Facultad de Ciencias Química y 
Farmacia. 
 
o Económico: la inversión a realizar en el proyecto será para 
benéfico de la población de estudiantes, personal administrativo y 
docentes de dicha Facultad.  
 
 Cultural: 
 
o Cultural: la construcción se realizará con un diseño, forma, textura 
que se adapte a la condiciones de la Facultad y no afectando su 
cultura. El lugar se utilizará para realizar actividades culturales 
tales como el aniversario de la Facultad.  
 
o Paisaje: forma y textura del auditórium será moderna adaptándose 
a ambiente que lo rodeará. 
 
 Fase de construcción: el ruido es un factor que influye en el medio 
ambiente. Las actividades que se llevarán a cabo en la construcción del 
proyecto se utilizarán máquinas que elevarán los decibeles fuera de lo 
normal en el momento que se esté trabajando. 
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La utilización de las herramientas para la construcción consumirá energía 
eléctrica, las cuales se tendrá un consumo elevado ya que algunas 
herramientas a utilizar consumen excesiva electricidad. 
 
Cuando se realice la cimentación de la construcción el material que se 
utilizará contiene químicos que pueden dañar el suelo del área donde será 
construido el proyecto. La cimentación conlleva a la reducción de flora ya que el 
área será cubierta con el material a utilizar en la construcción. 
 
La excavación generará una cierta cantidad de tierra, la cual afectará la 
construcción si se le da una mala ubicación a la tierra, ya que el área donde se 
hará la construcción no cuenta con suficiente espacio por lo que se tendrá que 
ubicar un lugar apartado del área y no afecte la realización del proyecto. 
 
En la construcción del proyecto se generarán desechos sólidos, como las 
sobras del cemento, material que utilizarán en la instalación de la losa, en el 
levantado de muros, en la instalación eléctrica y de agua, instalación de 
drenajes sanitarios y pluviales las cuales afectarán al medio ambiente si no se 
les da una buena utilización. 
 
En la construcción del proyecto se generarán desechos líquidos, como 
grasas, gasolina, aceites lubricantes entre otros, ya que pueden afectar al 
medio ambiente dándoles una mala utilización.  
 
La mala instalación de los drenajes sanitarios y pluviales puede causar 
problemas en el medio ambiente ya que se pueden presentar derrames del 
líquido que se trasporta por lo drenajes y causar malos olores. 
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 Fase de Operación: las garitas constan de una cocineta y una oficina las 
cuales generarán desechos sólidos como papel, sobras de comida, 
bolsas, recipientes plásticos, recipientes de cartón entre otros, ya que si 
no se le da un destino adecuado este afectará al medio ambiente. 
 
En las garitas de ingreso y egreso de la Universidad se realizarán 
operaciones de limpieza las cuales generarán desechos líquidos ya que 
se deberá depositar los líquidos contaminados en los lugares indicados 
como los drenajes de aguas negras, de no ser así, el agua quedará 
estancada generando malos olores y generación de larvas. Como 
también se contará con sanitarios, estos deberán estar instalados 
adecuadamente ya que los desechos líquidos que generan son 
contaminantes en el medio ambiente. 
 
Al utilizar un consumo inadecuado en la energía eléctrica afectará al 
medio ambiente, por lo que se deberá tener un control adecuado en el 
consumo de energía eléctrica que se utilizará en las garitas. 
 
 Factores ambientales 2.5.5.1.2.
negativos 
 
 Fisicoquímico:  
 
o Aire: el tráfico vehicular causará contaminación del aire por la 
emisión humo y polvo. En las épocas de aire afectará en el 
levantamiento del polvo. El ruido es un factor que influye en el medio 
ambiente ya que las actividades que se llevarán a cabo en la 
construcción del proyecto se utilizarán máquinas que elevarán los 
decibeles fuera de lo normal en el momento que se esté trabajando. 
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En la construcción del proyecto se generarán desechos líquidos, 
como grasas, gasolina, aceites lubricantes entre otros pueden 
contaminar el aire del medio ambiente dándoles una mala utilización. 
 
o Suelo: en la realización de actividades se tendrán aglomeración de 
personas por lo que se estará expuesto a quedar desechos 
sólidos y líquidos en el suelo afectando las áreas verdes que están 
alrededor. Cuando se realice la cimentación de la construcción el 
material que se utilizará contiene químicos que pueden dañar el 
suelo del área donde será construido el proyecto. 
 
o Agua: tirar desechos sólidos en el suelo puede afectar los 
drenajes los cuales tenderán a taparse y provocar inundación en 
la época de lluvia. 
 
 Biológico: 
 
o Flora: en las actividades a realizar habrá aglomeración de 
personas las cuales pueden causar un incendio forestal ya sea por 
varios actos negligentes. 
 
o Fauna: el humo de los vehículos afectarán al medio ambiente y 
esto afectar a los animales que transitan en el lugar. 
 
 Socioeconómico: 
 
o Social: una mala organización de las actividades puede causar 
inconformidad con las personas que asistirán a dichas actividades. 
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 Cultural: 
 
o Cultura: no cumplir con las condiciones de su cultura que 
establece la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. 
 
o Paisaje: obstruirá la vista de las áreas verdes, se construirá en un 
lugar donde alrededor hay árboles. 
 
 Fase de construcción: el ruido es un factor que influye en el medio 
ambiente, ya que las actividades que se llevarán a cabo en la 
construcción del proyecto se utilizarán máquinas que elevarán los 
decibeles fuera de lo normal en el momento que se esté trabajando. 
 
La utilización de las herramientas para la construcción consumirá energía 
eléctrica, las cuales se tendrá un consumo elevado ya que algunas 
herramientas a utilizar consumen excesiva electricidad. 
 
Cuando se realice la cimentación de la construcción el material que se 
utilizará contiene químicos que pueden dañar el suelo del área donde 
será construido el proyecto. La cimentación conlleva a la reducción de 
flora ya que el área será cubierta con el material a utilizar en la 
construcción. 
 
La excavación generará una cierta cantidad de tierra, la cual afectará la 
construcción si se le da una mala ubicación a la tierra, ya que el área 
donde se hará la construcción no cuenta con suficiente espacio por lo 
que se tendrá que ubicar un lugar apartado del área y no afecte la 
realización del proyecto. 
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En la construcción del proyecto se generarán desechos sólidos, como las 
sobras del cemento, material que utilizarán en la instalación de la losa, 
en el levantado de muros, en la instalación eléctrica y de agua, 
instalación de drenajes sanitarios y pluviales las cuales afectarán al 
medio ambiente si no se les da una buena utilización. 
 
En la construcción del proyecto se generarán desechos líquidos, como 
grasas, gasolina, aceites lubricantes entre otros, ya que pueden afectar 
al medio ambiente dándoles una mala utilización.  
 
La mala instalación de los drenajes sanitarios y pluviales puede causar 
problemas en el medio ambiente ya que se pueden presentar derrames 
del líquido que se trasporta por lo drenajes y causar malos olores. 
 
 Fase de operación: las garitas constan de una cocineta y una oficina las 
cuales generarán desechos sólidos como papel, sobras de comida, 
bolsas, recipientes plásticos, recipientes de cartón entre otros, ya que si 
no se le da un destino adecuado este afectará al medio ambiente. 
 
En las garitas de ingreso y egreso de la Universidad se realizarán 
operaciones de limpieza las cuales generarán desechos líquidos ya que 
se deberá depositar los líquidos contaminados en los lugares indicados 
como los drenajes de aguas negras, de no ser así, el agua quedará 
estancada generando malos olores y generación de larvas. Como 
también se contará con sanitarios, estos deberán estar instalados 
adecuadamente ya que los desechos líquidos que generan son 
contaminantes en el medio ambiente. 
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Al utilizar un consumo inadecuado en la energía eléctrica afectará al 
medio ambiente, por lo que se deberá tener un control adecuado en el 
consumo de energía eléctrica que se utilizará en las garitas. 
 
 Plan de contingencia ambiental 2.5.5.2.
 
Se realizará para conocer las medidas preventivas que se deben tomar en 
la construcción del proyecto a la hora que se presente un fenómeno natural. 
 
 Generalidades 2.5.5.2.1.
 
Se realizó un plan de contingencia para las garitas de ingreso y egreso de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, con el fin de prevenir ocurrencias 
de efectos adversos sobre el amiente debido a situaciones de origen natural. 
 
En el área de la construcción existen muchos factores, los cuales es 
necesario realizar el plan de contingencia y así prever el daño humano, 
infraestructura, minimizar los daños por la naturaleza y estar preparados en 
cualquier imprevisto. 
 
 Contingencias 2.5.5.2.2.
 
 Incendios: en la construcción se usarán materiales inflamables que 
deberán ser tratados con materiales adecuados para que en su traslado 
estos no se derramen o se dejen caer en lugares que puedan contaminar 
el ambiente. De no tener cuidado con los materiales inflamable puede 
causar los siguiente. 
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o Explosión e incendio en cilindros 
o Derrame del combustible de la maquinaria a utilizar 
o Incendios en las áreas verdes o alrededor del lugar provocado 
o Contaminación y extinción de la flora y la fauna 
 
Se presentan muchos factores los cuales pueden provocar un incendio 
pero relacionado con la construcción se indicaron que generalmente son 
materiales inflamables que pueden provocar un incendio. Siendo necesario las 
medidas preventivas a continuación se presentarán.  
 
 Utilizar materiales altamente resistentes a los líquidos 
inflamables que se va a utilizar e la construcción. 
 Colocar los recipientes de material inflamable en lugares 
aislados para que no puedan ser alcanzados por ninguna 
chispa. 
 Rotular el lugar donde se tendrán los materiales 
inflamables. 
 Rotular los recipientes que pueden provocar un incendio. 
 Realizar un correcto orden y clasificación de los materiales. 
 Colocar extintores para cualquier inconvincente con un 
incendio. 
 
 Sismos: un sismo puede provocar daños severos en el lugar donde se 
produjo por lo que el lugar donde se realizará la construcción está 
expuesto a ocurrir ya que el lugar existe antecedentes. Para reducir los 
desastres que puede provocar el sismo el personal deberá seguir las 
siguientes medidas preventivas. 
 
o Realizar una inspección periódica en las instalaciones. 
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o Señalización de las áreas seguras, dentro y fuera de las 
instalaciones. 
o Evacuación ordenada hacia las áreas seguras. 
o Abocarse a los brigadistas para las indicaciones. 
o Inspeccionar el área de los daños ocurridos. 
 Erupción volcánica: en el 2010 hizo erupción el volcán de Pacaya el cual 
afecto a la ciudad de Guatemala cayendo arena en todas partes. Por los 
antecedentes conocidos se tendrá la necesidad de realizar medidas 
preventivas para la reducción de desastres creados por la naturaleza. 
 
o Crear un sistema de limpieza adecuado para la recolección de 
arena volcánica. 
o Informar al personal de la Facultad cuando ocurra este fenómeno 
natural. 
o Hacer un tipo de losa la cual pueda limpiarse con facilidad. 
o Crear un tipo especial de tapaderas en los drenajes para que no 
se le pueda introducir. 
 
Cuando ocurre este fenómeno natural este tiene a crear acciones graves 
como se presentan a continuación. 
 
 La arena cubre carreteras, calles, terrazas, parques, 
cualquier cosa que este cerca del perímetro del volcán. 
 Crea demasiado tráfico vehicular. 
 Congestiona los drenajes, canales de aguas pluviales, etc.  
 
 Vientos fuertes: en la ciudad de Guatemala en algunas fechas del año se 
presentan fuertes vientos, los cuales se identifican por ser muy riesgosos 
ya que se mueven a una gran velocidad causando desastres naturales. 
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Si no se tiene cuidado con este fenómeno natural puedo causar lo 
siguiente. 
 
o Botar arboles de gran tamaño 
o Levantar laminar y hacerlas bolar sin ninguna dirección 
o Se mantiene mucho polvo en el aire 
o Botar rótulos de gran tamaño 
 
Conociendo los factores que se presenta en los fuertes vientos, cabe la 
necesidad de presentar medidas preventivas para reducir el riesgo de peligro de 
este fenómeno natural. 
 
 Evitar salir lo menos posible de un lugar que tenga techo. 
 Asegurar los objetos que se encuentre falsos como las 
láminas, rútulos, ventanas. 
 Podar los árboles para que esto no se derriben por el aire. 
 Echar agua en los lugares donde se encuentre mucho 
polvo, ya que esto evitará a que se levante. 
 
 Inundaciones: en el lugar existe varios antecedentes como los son las 
tormentas y huracanes que han pasado por Guatemala y han causado 
desastres. Como también puede ocurrir en el lugar por diferentes motivos 
los cuales se indicarán a continuación. 
 
o Por excesos de lluvias en el lugar de la construcción. 
o Tirar la basura en el suelo ya que este taparía los drenajes de las 
aguas pluviales. 
o Por el tipo de terreno donde se hará la construcción. 
o Huracanes y tormentas. 
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Conociendo los factores por los cuales puede causar una inundación se 
sabe que es necesario realizar medidas preventivas. 
 
 Se reforzará el suelo de la construcción con concreto para 
evitar una erosión o socavación del mismo. 
 Se realizarán cunetas necesarias para que se drene el 
agua. 
 Realizar un programa de recolección de basura. 
 
El Plan de contingencias deberá ser realizado conforme a lo planteado 
anteriormente. Se conoce los factores que pueden afectar al medio ambiente 
como a reducir los riesgos que se presenta. 
 
 Plan de seguridad humana 2.5.5.3.
 
En el área de la construcción sabemos de qué existen diversos factores de 
riesgo, los cuales hay que tomar en cuenta para realizar un plan de seguridad 
para la personas que laborarán en el proyecto estableciendo medidas de 
mitigación, esto con el fin de mantener un lugar más seguro y estar preparados 
en caso que se presente algunos de los fenómenos naturales mencionados 
anteriormente. 
 
 Medidas de mitigación en de Incendio: 
 
o Contar con salidas de emergencia para una facilidad en la 
evacuación de personas. 
o Mantener los diferentes tipos de extintores en áreas específicas y 
un número necesario. 
o Colocar los materiales inflamables en un lugar aislado y rotulado. 
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o Capacitar al personal para el uso correcto de los materiales 
inflamables. 
 
 Medidas de mitigación en caso de sismo: 
 
o Identificar la zonas de seguridad 
o Localizar las rutas de evacuación  
o Conservar la calma 
o Alejarse de los lugares inseguros 
o Alejarse de objetos que se pueden caer 
o Mantener un botiquín de primero auxilios 
 
 Medidas de mitigación en caso de erupción volcánica: 
 
o Identificar las zonas de seguridad  
o Contar con un botiquín de primero auxilios  
o Organizar un kit familiar de emergencias y tenerlo a la mano 
o Estar informados de los medios de comunicación 
o Buscar un lugar que tenga techo 
 
 Medidas de mitigación en caso de vientos fuertes: 
o  
o Informarse del clima por los medios de comunicación. 
o Identificar las zonas de seguridad. 
o Alejarse de cables de alta tensión. 
o Asegurar correctamente los objetos que puedan ser arrancado por 
los vientos. 
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 Medidas de mitigación en caso de Inundación: 
 
o Identificar las zonas de seguridad 
o Buscar las partes altas del terreno 
o Contar con rutas de evacuación  
o Mantener un botiquín de primero auxilios 
o Trasladarse a lugares de acopio 
o Abocarse con personas brigadistas 
 
Se realizó el estudio ambiental edificando los factores que afectan al 
medio ambiente en su la fase de construcción y la fase de operación. Para que 
el proyecto sea factible con el medio ambiente se estableció plan de mitigación 
y medidas de mitigación las cuales ayudarán a que el proyecto se lleve a cabo 
sin ningún inconveniente. 
 
 Evaluación económica 2.5.6.
 
En el siguiente estudio se realizará el análisis económico que presentará 
la construcción de las garitas, realizando el presupuesto inicial, costo de 
operación, costo de mantenimiento y el costo total. 
 
 Presupuesto inicial 2.5.6.1.
 
El presupuesto se realizará con base al orden de las actividades del 
proceso de la construcción del proyecto e identificando los costos de cada 
actividad. 
 
Se detallará los costos del presupuesto que incluirán los costos de mano 
de obra y material que se utilizará en la construcción del auditórium.  En esta 
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sección solo se realizará un resumen de las actividades determinando el costo 
total del proyecto sin incluir el costo de operación y mantenimiento del mismo. 
 
Se realizó un análisis de los costos por cada actividad, los costos de 
materiales y mano obra van incluidos en los costos de las actividades, se 
realizó de esa manera debido al tipo de presupuesto que maneja las personas 
de operación del proyecto. 
 
 Presupuesto por actividad del proyecto Figura 54.
 
 
 
Fuente: Departamento DUC de la DSG. Presupuesto de garitas. Hoja 1. 
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Se presentará el presupuesto detallando de cada actividad de la tabla 
anterior, que fue de los de costos totales por actividad del proyecto.  
 
La siguiente tabla presentará las unidades, cantidades unitarias, costos 
unitarios y el costo total de cada actividad. Se mostrará el costo de los 
materiales como también el de la mano de obra. 
 
 Presupuesto detallado Tabla LXV.
 
 
UBICACIÓN: Ingreso Periférico, Campus Central, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala
RENGLON
Material Precio Total de Unitario de Unidad
/ mano de obra Cant. U. Unitario Sub-total renglón renglón
2 ml #####
Tomas de Agua potable 2 Unidad Q 1 500,00 Q 3 000,00
Tomas de energía eléctrica 1 Unidad Q 1 750,00 Q 1 750,00
Letrinas 1 Unidad Q 1 550,00 Q 1 550,00
-Q              
Q 6 300,00
Albañil 2 días Q 125,00 Q 250,.00
Albañil 2 días Q 125,00 Q 250,00
Electricista 1 días Q 150,00 Q 150,00
Ayudante 2 días Q 80,00 Q 160,00
Q 810,00 4 Unidad
Q 7 110,00 #¡VALOR!
2 ml #####
Lámina 56 Unidad Q 150,00 Q 8 400,00
Paral de madera 2" x 2" x 10´ 26 Unidad Q 50,00 Q 1 300,00
Clavos para lámina 10 lb Q 60,00 Q 600,00
Arena de río 2 m3 Q 150,00 Q 300,00
Piedrín 2 m3 Q 200,00 Q 400,00
Cemento 8 saco Q 75,00 Q 600,00
Q 11 600,00
Albañil 3 días Q 125,00 Q 375,00
Albañil 3 días Q 125,00 Q 375,00
Ayudante 3 días Q 80,00 Q 240,00
Ayudante 3 días Q 80,00 Q 240,00
Q 1 230,00 40 ml
12,830.00Q     320.75Q      
Preliminares
Materiales
Total materiales
Materiales
Total materiales
Total mano de obra
Total
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE DISEÑO, URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓNES
No.
1 Instalaciones provisionales
Mano de obra
Total
Total mano de obra
1 Trabajos preliminares (cerramiento perimetral)
Mano de Obra
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2 ml
Aquipo de demolición 1 Global 5,000.00Q   5,000.00Q    
5,000.00Q    
Albañil 5 días Q 125,00 Q 625,00
Albañil 5 días Q 125,00 Q 625,00
Ayudante 5 días Q 80,00 Q 400,00
Ayudante 5 días Q 80,00 Q 400,00
Q 2 050.00 1
Q 7 050,00 #¡VALOR!
2 ml
Varilla de hierro núm 4 3 Quintal Q 450,00 1,350.00Q    
Varilla de hierro núm 3 3 Quintal Q 470,00 1,410.00Q    
Varilla de hierro núm 2 2 Quintal Q 450,00 900.00Q       
Cemento 42 saco Q 75,00 3,150.00Q    
Arena de río 4.5 m3 Q 150,00 675.00Q       
Piedrín 6 m3 Q 200,00 1,200.00Q    
Alambre de amarre 2 Quintal Q 450,00 900.00Q       
9,585.00Q    
Albañil 10 días 125.00Q      Q 1 250,00
Albañil 10 días 125.00Q      Q 1 250,00
Albañil 10 días 125.00Q      Q 1 250,00
Albañil 10 días 125.00Q      1,250.00Q    
Ayudante 10 días 80.00Q         Q 800,00
Ayudante 10 días 80.00Q         Q 800,00
Ayudante 10 días 80.00Q         Q 800,00
Ayudante 10 días 80.00Q         Q 800,00
Ayudante 10 días 80.00Q         Q 800,00
Q 9 000,00 30
Q 18 585,00 #¡VALOR!
2 ml
Block  0,14x0,19x0.39 1 250 Unidad Q 3,75 Q 4 687,50
Cemento 25 saco Q 75,00 Q 1 875,00
Arena de río 4 m3 Q 150,00 Q 600,00
Piedrín 3 m3 Q 200,00 Q 600,00
Varilla de hierro núm 4 1 Quintal Q 450,00 Q 450,00
Varilla de hierro núm 3 3 Quintal Q 470,00 Q 1 410,00
Varilla de hierro núm 2 2 Quintal Q 450,00 Q 900,00
Clavos de 3" 3 Lb Q 35,00 Q 105,00
Alambre de amarre 10 Lb Q 45,00 Q 450,00
Q 11 077,50
Obra gris
Materiales
Total materiales
1 Levantado de muro 1er. Y 2do. nivel
Materiales
Total materiales
Total mano de obra
Total
1 Cimentación
Mano de obra
Materiales
Total materiales
1 Demolición de garita actual
Mano de obra
Total mano de obra
Total
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Albañil 15 días Q 125,00 Q 1 875,00
Albañil 15 días Q 125,00 Q 1 875,00
Albañil 15 días Q 125,00 Q 1 875,00
Ayudante 15 días Q 80,00 Q 1 200,00
Ayudante 15 días Q 80,00 Q 1 200,00
Ayudante 15 días Q 80,00 Q 1 200,00
Q 9 225,00 90
Q 20 302,50 #¡VALOR!
2 ml
Cemento 36 saco Q 75,00 Q 2 700,00
Arena de río 4 m3 Q 150,00 Q 600,00
Piedrín 5 m3 Q 200,00 Q 1 000,00
Varilla de hierro núm 4 2 Quintal Q 450,00 Q 900,00
Varilla de hierro núm 3 6 Quintal Q 470,00 Q 2 820,00
Varilla de hierro núm 2 2 Quintal Q 450,00 Q 900,00
Clavos de 3" 10 lb Q 35,00 Q 350,00
Alambre de amarre 20 Lb Q 45,00 Q 900,00
Tablones de madera 196 pie Q 6,50 Q 1 274,00
Q 11 444,00
Albañil 7 días Q 125,00 Q 875,00
Albañil 7 días Q 125,00 Q 875,00
Albañil 7 días Q 125,00 Q 875,00
Ayudante 7 días Q 80,00 Q 875,00
Ayudante 7 días Q 80,00 Q 560,00
Ayudante 7 días Q 80,00 Q 560,00
Q 4 620,00 20
Q 16 064,00 #¡VALOR!
2 ml
Vigueta y bovedilla (electromalla incluida) 18 m2 350.00Q      6,300.00Q    
Cemento 15 saco 75.00Q         1,250.00Q    
Arena de río 2 m3 150.00Q      300.00Q       
Piedrín 3 m3 200.00Q      600.00Q       
Varilla de hierro núm. 4 1 Quintal 450.00Q      450.00Q       
Varilla de hierro núm. 3 1 Quintal 470.00Q      470.00Q       
Varilla de hierro núm. 2 1 Quintal 450.00Q      450.00Q       
Clavos de 3" 5 lb 35.00Q         175.00Q       
Alambre de amarre 10 Lb 45.00Q         450.00Q       
Tablones de madera 196 pie 6.50Q           1,274.00Q    
11,719.00Q  
Mano de obra
Total mano obra
Total
Total materiales
Total
Total
1 Vigas y columnas 1er. Y 2do.  nivel
Mano de Obra
Materiales
Total materiales
2 Losa 1er. Y 2do. nivel
Materiales
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Albañil 15 días Q 125,00 Q 1 875,00
Albañil 15 días Q 125,00 Q 1 875,00
Albañil 15 días Q 125,00 Q 1 875,00
Ayudante 15 días Q 80,00 Q 1 200,00
Ayudante 15 días Q 80,00 Q 1 200,00
Ayudante 15 días Q 80,00 Q 1 200,00
Q 9 225,00 2
Q 20 819,00 #¡VALOR!
2 ml
Tubería drenajes Ø 3" 30 ml Q 15,00 Q 450,00
Tubería drenajes Ø 2" 20 ml Q 12,00 Q 240,00
Tubería de Ø 2" baja de agua pluvial 40 ml Q 10,00 Q 400,00
Codo 90° Ø 3" 10 Unidad Q 20,00 Q 200,00
Codo 90° Ø 2" 25 Unidad Q 18,00 Q 450,00
Yee sanitaria Ø 3" 5 Unidad Q 25,00 Q 125,00
Yee sanitaria Ø 2" 2 Unidad Q 23,00 Q 46,00
Reducidor de 3" a 2" drenajes 3 Unidad Q 12,00 Q 36,00
Lavamanos de empotrar mayor a 55 cm 
de largo y 45 cm de ancho 1 Unidad Q 1 500,00 Q 1 500,00
Inodoro de doble descarga mayor a 70 
cm de largo 1 Unidad Q 1 750,00 Q 1 750,00
Mingitorio 1 Unidad Q 1 200,00 Q 1 200,00
Accesorios de conexión sanitaria 1 Global Q 3 500,00 Q 3 500,00
Depósito de 750 lts de agua potable 1 Unidad Q 1 200,00 Q 1 200,00
Pegamento para PVC 0.5 Galón Q 200,00 Q 100,00
Caja de registro 2 Unidad Q 350,00 Q 700,00
Caja de unión 4 Unidad Q 350,00 Q 1 400,00
Q 13 297,00
Albañil 10 días 125.00Q      Q 1 250,00
Albañil 10 días 125.00Q      Q 1 250,00
Albañil 10 días 125.00Q      Q 1 250,00
Ayudante 10 días 80.00Q         Q 800,00
Ayudante 10 días 80.00Q         Q 800,00
Q 2 850,00 3
Q 15 747,00 #¡VALOR!
2 ml
Tubería de PVC Ø 3/4" 250 psi 20 ml Q 12,50 Q 250,00
Tubería de PVC Ø 1/2" 250 psi 15 ml Q 10,00 Q 150,00
Accesorios de conexión de tubería 1 Global Q 2 500,00 Q 2 500,00
Llaves de paso y conexión 1 Global Q 2 000,00 Q 2 000,00
Pegamento para PVC 0,5 Galón Q 200,00 Q 100,00
Mezcladora de lavamanos 1 Unidad Q 750,00 Q 750,00
Accesorios de conexión de sanitarios 1 Global Q 2 000,00 Q 2 000,00
Q 7 750,00
Instalaciones
Materiales
Total materiales
Materiales
Total materiales
Mano de Obra
Total mano de obra
Total
2 Instalación de agua potable 
2 Instalaciones de drenajes (aguas negras y pluviales)
Mano de obra
Total mano de obra
Total
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Albañil 10 días Q 125,00 Q 1 250,00
Albañil 10 días Q 125,00 Q 1 250,00
Albañil 10 días Q 125,00 Q 1 250,00
Ayudante 10 días Q 80,00 Q 800,00
Ayudante 10 días Q 80,00 Q 800,00
Q 5 350,00 35
Q 13 100,00 #¡VALOR!
2 ml
Cable THHN Cal. 12 500 ml Q 3,10 1,550.00Q    
Cable THHN Cal. 6 20 ml Q 8,50 170.00Q       
Tablero de distribución de 8 circuitos 1 Unidad Q 1 500,00 Q 1 500,00
Flipones de 15 amp 5 Unidad Q 150,00 Q 750,00
Cinta de aislar 10 Rollo Q 30,00 Q 300,00
Tomacorrientes 20 Unidad Q 100,00 Q 2 000,00
Plafoneras con focos fluorescentes 6 Unidad Q 100,00 Q 600,00
Reflectores dobles exteriores de 500 watts 4 Unidad Q 350,00 Q 1 400,00
Reflectores exteriores de 300 watts 6 Unidad Q 300,00 Q 1 800,00
Iluminación escudo Usac 1 Global Q 3 500,00 Q 3 500,00
Iluminación letras Usac 1 Global Q 5 500,00 Q 5 500,00
Ojos de buey exterior 10 Unidad Q 150,00 Q 1 500,00
Equipo de automatización de 
encendido de iluminarias exteriores 1 Global Q 5 000,00 Q 5 000,00
Ups de respaldo para sistema eléctrico 1 Unidad Q 5 000,00 Q 5 000,00
Q 30 570,00
Electricista 7 días Q 150,00 Q 1 050,00
Electricista 7 días Q 150,00 Q 1 050,00
Electricista 7 días Q 150,00 Q 1 050,00
Ayudante 7 días Q 80,00 Q 560,00
Ayudante 7 días Q 80,00 Q 560,00
Ayudante 7 días Q 80,00 Q 560,00
Q 4 830,00 5
Q 35 400,00 #¡VALOR!
2 ml
Tubería para instalación de equipo 1 Global Q 500,00 Q 500,00
Q 500,00
Electricista 5 días Q 150,00 Q 750,00
Ayudante 5 días Q 80,00 Q 400,00
Ayudante 5 días Q 80,00 Q 400,00
Q 1 550,00 8
Q 2 050,00 #¡VALOR!
Materiales
Total materiales
Total materiales
Total
Total
2 Instalaciones eléctricas
Mano de Obra
Total mano de obra
Mano de obra
Total mano de obra
Total
2 Instalación de video vigilancia
Materiales
Mano de obra
Total mano de obra
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2 ml
Arena blanca 2 m3 Q 160,00 Q 320,00
Arena Amarilla 2 m3 Q 120,00 Q 240,00
Arena de río 1 m3 Q 150,00 Q 150,00
Cal 15 Saco Q 45,00 Q 675,00
Cemento 5 Saco Q 75,00 Q 375,00
Impermeabilizante en techo 20 m2 Q 350,00 Q 7 000,00
Q 8 760,00
Albañil 5 días 125.00Q      Q 625,00
Albañil 5 días 125.00Q      Q 625,00
Albañil 5 días 125.00Q      Q 625,00
Ayudante 5 días 80.00Q         Q 400,00
Ayudante 5 días 80.00Q         Q 400,00
Q 2 675,00 30
11,435.00Q     381.17Q      
2 ml
Arena blanca 3 m3 Q 160,00 Q 480,00
Arena Amarilla 3 m3 Q 120,00 Q 360,00
Arena de río 1 m3 Q 150,00 Q 150,00
Cal 30 Saco Q 45,00 Q 1 350,00
Cemento 10 Saco Q 75,00 Q 750,00
Q 3 090,00
Albañil 8 días 125.00Q      Q 1 000,00
Albañil 8 días 125.00Q      Q 1 000,00
Albañil 8 días 125.00Q      Q 1 000,00
Albañil 8 días 125.00Q      Q 1 000,00
Ayudante 8 días 80.00Q         Q 640,00
Ayudante 8 días 75.00Q         Q 600,00
Q 5 240,00 5
Q 8 330,00 #¡VALOR!
2 ml
Pegamento para piso cerámico 10 bolsa Q 65,00 Q 650,00
Piso cerámico de 0,43 x 0,43 color plata 30 m2 Q 70,00 Q 2 100,00
mezcla para sisas 1 bolsa Q 35,00 Q 35,00
-Q              
Q 2 785,00
Especialista en colocación de piso 3 días Q 150,00 Q 450,00
Ayudante 3 días Q 80,00 Q 240,00
Q 690,00 20
Q 3 475,00 #¡VALOR!
Acabados
Materiales
Total materiales
Total materiales
Materiales
Mano de obra
Total mano de obra
Total
Total
2 Acabados en piso
Mano de obra
Total mano de obra
Total materiales
Materiales
Mano de Obra
Total mano de obra
Total
2 Acabados en muros internos y externos
2 Acabados en cielo
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2 ml #####
Ventanería de aluminio color negro fija 7 m2 Q 1 500,00 Q 10 500,00
Ventanería de aluminio color negro corrediza1 m2 Q 1 600,00 Q 1 600,00
Película de aegurdad 8 m2 Q 120,00 Q 960,00
Q 13 060,00
Instalador de ventanería 2 días 150.00Q      Q 300,00
Instalador de ventanería 2 días 150.00Q      Q 300,00
Ayudante 2 días 80.00Q         Q 160,00
Q 760,00 8 m2
Q 13 820,00 #¡VALOR!
2 ml #####
Puertas de ingreso a garita de metal 2 Unidad Q 2 000,00 Q 4 000,00
-Q              
Q 4 000,00
Instalador de puertas 2 días Q 150,00 Q 300,00
Instalador de puertas 2 días Q 150,00 Q 300,00
Ayudante 2 días Q 80,00 Q 160,00
Q 760,00 2 Unidad
Q 4 760,00 #¡VALOR!
2 ml #####
Escudo traslucido de ingreso en metal 1 Global Q 18 500,00 Q 18 500,00
Letras de totem 1 Global Q 9 500,00 Q 9 500,00
-Q              
Q 28 000,00
Instalador 5 días Q 150,00 Q 750,00
Instalador 5 días Q 150,00 Q 750,00
Instalador 5 días Q 150,00 Q 750,00
Ayudante 5 días Q 80,00 Q 400,00
Ayudante 5 días Q 80,00 Q 400,00
Q 3 050,00 3 Unidad
Q 31 050,00 #¡VALOR!
2 ml #####
Pintura anticorrosica 4 Cubeta Q 1 300,00 Q 5 200,00
Pintura de aceite 6 Cubeta Q 1 300,00 Q 7 800,00
Materiales de limpieza de metal 1 Global Q 400,00 Q 400,00
-Q              
Q 13 400,00Total materiales
Total
Mano de obra
Total mano de obra
Materiales
Total materiales
Materiales
Total materiales
Materiales
Total materiales
Mano de obra
Total mano de obra
Total
2 Escudo y letras (retroiluminadas)
Total
2 Puertas
Mano de obra
Total mano de obra
2 Ventanas
Restauración de portones vehiculares3
Materiales
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Continuación de la tabla LXV. 
 
 
Pintor 8 días Q 150,00 Q 1 200,00
Pintor 8 días Q 150,00 Q 1 200,00
Pintor 8 días Q 150,00 Q 640,00
Ayudante 8 días Q 80,00 Q 640,00
Ayudante 8 días Q 80,00 Q 640,00
Q 4 320,00 4
Q 18 280,00 #¡VALOR!
2 ml
Pintura anticorrosica 1 Cubeta Q 1 300,00 Q 1 300,00
Pintura de aceite 2 Cubeta Q 1 300,00 Q 2 600.00
Materiales de limpieza de metal 1 Global Q 400,00 Q 400,00
-Q              
Q 4 300,00
Pintor 4 días Q 150,00 Q 600,00
Pintor 4 días Q 150,00 Q 600,00
Pintor 4 días Q 150,00 Q 600,00
Ayudante 4 días Q 80,00 Q 320,00
Q 2 120,00 2
Q 6 420,00 #¡VALOR!
2 ml
Especies vegetales 150 Unidad Q 15,00 Q 2 250,00
Grama San agustín 50 m2 Q 50,00 Q 2 500,00
Sustrato abonado 10 m3 Q 150,00 Q 1 500,00
Aspersores 10 Unidad Q 300,00 Q 3 000,00
Accesorios de conexión 1 Global Q 4 500,00 Q 4 500,00
Tubería de riego 35 ml Q 15,00 Q 525,00
Controlador automatizado 1 Unidad Q 7 500,00 Q 7 500,00
Electroválvulas 1 Unidad Q 750,00 Q 750,00
-Q              
Q 22 525,00
Electricista 2 días Q 150,00 Q 300,00
Electricista 2 días Q 150,00 Q 300,00
Albañil 2 días Q 125,00 Q 250,00
Ayudante 2 días Q 80,00 Q 160,00
Jardinero 5 días Q 100,00 Q 500,00
Jardinero 5 días Q 100,00 Q 500,00
Jardinero 5 días Q 100,00 Q 500,00
Q 2 510,00 50
Q 25 035,00 #¡VALOR!
Materiales
Total materiales
Materiales
Total materiasles
Mano de obra
Total mano de obra
Mano de Obra
Total
Total mano de obra
5 Jardinización y sistema de riego (automatizado)
Mano de obra
Total mano de obra
Total
Total
4 Restauración de portones peatonales
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Continuación de la tabla LXV. 
 
 
 
Fuente: Departamento DUC de la DSG. Presupuesto de garitas. Hoja 2. 
 
Anteriormente se presentó el presupuesto detallado, indicando los 
subtotales de la mano de obra y los materiales con una cantidad de Q73 110,00 
y Q 218 237,50  respectivamente, haciendo un total de los  costos directos  de 
Q 291 34,50. En los gastos indirectos se tiene un total de Q 72 836,88 por lo 
que en el total del proyecto será de Q 364 184,38. 
 
 Costo de operación y mantenimiento 2.5.6.2.
 
 Costo de operación: costo del personal que operará en las garitas de 
ingreso y egreso de la Universidad. 
 
El pago por cada policía es de Q 3 500,00 mensuales. Los pintores solo 
se contratarán anualmente, ya que se le realizará cambio de pintura cada 
año. El auxiliar de servicios cuenta con un salario de Q 3 000,00 
mensuales. 
 
218,237.50Q 
73,110.00Q   
291,347.50  
Fianzas  
Utilidad                                                 
Supervisión                                             
Otros
25 % 72,836.88Q    
72,836.88Q    
364,184.38Q 
Costos directos
Costos indirectos
Total de materiales
Total de mano de obra
Total de costos indirectos
Gastos administrativos                      
Subtotal  de costos  indirectos
Costo total del proyecto
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En la siguiente tabla se detallarán los insumos que se utilizarán en la 
operación del proyecto. 
 
 Costo de operación Tabla LXVI.
 
Insumos Cantidad Rubro Mensual Anual 
Policía 4 Q 3 500,00 Q 14 000,00 Q 168 000,00 
Auxiliar de 
Servicios 
1 Q 3 000,00 Q 3 000,00 Q 36 000,00 
Energía eléctrica - Q 500,00 Q 500,00 Q 6 000,00 
Agua potable - Q 500,00 Q 500,00 Q 6 000,00 
Total Q 216 000,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se demuestra que el costo total de operación 
anualmente es de Q 216 000,00. Siendo esto los insumos el personal de 
seguridad, auxiliar de servicios, energía eléctrica y agua potable. 
 
 Costo de mantenimiento: el mantenimiento ayudará a que las 
instalaciones se mantengan en perfectas condiciones generando un 
costo, el cual se detallará a continuación. 
 
o Equipo de seguridad: se utilizará el personal de seguridad, el cual 
tendrá un costo de Q 1 250,00 trimestralmente. Este equipo se 
obtendrá cuatro veces al año. 
o Equipo de oficina: se utilizará para la parte administrativa del 
auditórium. Tendrá un costo de Q 1 900,00 trimestralmente. 
o Equipo de limpieza: equipo que ayudará a mantener agradable y 
aseado el lugar. Tendrá un costo de Q 950,00 trimestralmente. 
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o Servicio de pintura: se pintará el lugar cada año con el fin de 
mantenerlo  en  perfectas condiciones.  Tiene  un  costo  de          
Q 5 000,00. 
o Servicio de instalación eléctrica: se le dará anualmente 
mantenimiento al sistema eléctrico, teniendo un costo de               
Q 1500,00. 
 
En la siguiente tabla se presentarán los rubros para el mantenimiento de 
las garitas tomando en cuenta se realizará trimestralmente. 
 
 Costos de mantenimiento Tabla LXVII.
 
Rubro Costo trimestral Costo anual 
Equipo de seguridad Q 1 250,00  Q 5 000,00 
Equipo de oficina Q 1 900,00  Q 7 600,00 
Equipo de limpieza Q 950,00  Q 3 800,00 
Equipo de pintura -  Q 2 000,00 
Servicio de instalación 
eléctrica 
-  Q 1 000,00 
Total Q19,490,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se analizaron los costos trimestralmente, siendo los 
rubros de equipo de seguridad, equipo de oficina, equipo de limpieza, servicio 
de pintura, servicio de instalación eléctrica. Se tiene un total de Q 19 940,00 
anuales. 
 
 Costo total 2.5.6.3.
 
Se presentará el costo total con base en la vida útil del proyecto, que se 
estima una cantidad de 10 años. Por lo que se presentará el costo del proyecto 
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más los totales de cada año, que tendrán los costos de operación y 
mantenimiento. 
 
Con respecto al costo inicial del proyecto se tiene un total de                      
Q 364 184,38; total del presupuesto obtenido anteriormente. El costo de 
operación representa un total anualmente de Q 216 000,00 y el costo de 
mantenimiento representa un total de Q 19 490,00 por lo que en la siguiente 
tabla se presentará el total que se generará para el 2025. 
 
 Costo total Tabla LXVIII.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la tabla anterior se muestra el costo total que tendrá el proyecto 
anualmente, ya que se realizó para un tiempo de 10 años. Esto representa la 
vida útil del proyecto. Llegando a un total de Q 2 954 574,38; costo que tendrá 
desde que se entregue el proyecto terminado. 
 
 
 
Año Costo inicial Costo operación
Costo 
mantenimiento
Tasa de 
inflación
Total
0 2015 Q 364 184,38 Q 216 000,00 Q 19 490,00 4 % Q 599 675,42
1 2016 Q 364 184,38 Q 432 000,00 Q 38 980,00 4 % Q 835 165,42
2 2017 Q 364 184,38 Q 648 000,00 Q 58 470,00 4 % Q 1 070 655,42
3 2018 Q 364 184,38 Q 864 000,00 Q 77 960,00 4 % Q 1 306 145,42
4 2019 Q 364 184,38 Q 1 080 000,00 Q 97 450,00 4 % Q 1 541 635,42
5 2020 Q 364 184,38 Q 1 296 000,00 Q 116 940,00 4 % Q 1 777 125,42
6 2021 Q 364 184,38 Q 1 512 000,00 Q 136 430,00 4 % Q 2 012 615,42
7 2022 Q 364 184,38 Q 1 728 000,00 Q 155 920,00 4 % Q 2 248 105,42
8 2023 Q 364 184,38  Q 1 944 000,00 Q 175 410,00 4 % Q 2 483 595,42
9 2024 Q 364 184,38 Q 2 160 000,00 Q 194 900,00 4 % Q 2 719 085,42
10 2025 Q 364 184,38 Q 2 376 000,00 Q 214 390,00 4 % Q 2 954 575,42
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 Análisis financiero 2.5.7.
 
En el siguiente análisis se mostrará el costo que tendrá el proyecto por 
cada metro cuadrado que se invertirá. Seguidamente se realizará el valor actual 
de los costos y el costo anual equivalente; todo con base en el tiempo estimado 
de la vida útil del proyecto que es de 10 años. Con los resultados obtenidos se 
conocerá si el proyecto es factible. 
 
 Costo de inversión por metro cuadrado 2.5.7.1.
 
La construcción tendrá un área de influencia de 70 m². El área del terreno 
donde se llevará a cabo la construcción consta de 19 m² y el costo del proyecto 
es Q 364 184,38. 
 
                                      
                  
                                   
 
 
                                      
            
    
               
 
                                                    
 
El costo que se invertirá por metro cuadrado para la mejora de las garitas 
de ingreso y egreso es de Q 19 167,60 por cada metro cuadrado. 
 
 Valor actual de costos 2.5.7.2.
 
En los siguientes apartados se indicará la descripción de la fórmula del 
valor actual de costos. 
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 VAC =  ∑        
  
      
 
 n = número de años 
 r = tasa de descuento del 12 % 
 
En la siguiente tabla se presentarán los cálculos que se obtendrán del 
valor actual de los costos en 2015 al 2025, teniendo una tasa de descuento del 
12 %. 
 
 Valor actual de costos Tabla LXIX.
 
  
Año Costo (1+r)^n VAC 
0 2015  Q    599 675,42  1  Q      599 675,42  
1 2016  Q    835 165,42  1,12  Q      745 683,41  
2 2017  Q 1 070 655,42  1,25  Q      856 524,34  
3 2018  Q 1 306 145,42  1,41  Q      926 344,27  
4 2019  Q 1 541 635,42  1,57  Q      981 933,39  
5 2020  Q 1 777 125,42  1,76  Q   1 009 730,35  
6 2021  Q 2 012 615,42  1,97  Q   1 021 632,19  
7 2022  Q 2 248 105,42  2,21  Q   1 017 242,27  
8 2023  Q 2 483 595,42  2,48  Q   1 001 449,77  
9 2024  Q 2 719 085,42  2,77  Q      981 619,29  
10 2025  Q 2 954 575,42  3,11  Q      950 024,25  
TOTAL  Q 10 091 858,94  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Realizado los cálculos de los costos se procedió a desarrollar una 
sumatoria de 2015 al 2025 dando una cantidad de Q 10 091 852,02. 
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 Costo anual equivalente 2.5.7.3.
 
Representa el costo que tendrá el proyecto anualmente, realizando 
posteriormente el cálculo del mismo. 
 
 CAE = Σ VAC * FRC 
 FRC = factor de recuperación del capital  
 FRC = 
         
        
 
 r = tasa de descuento del 12 % 
 n = 10 años  
 
Obteniendo los datos anteriores se proseguirá a realizar el cálculo del 
valor anual equivalente. 
 
o Σ VAC= Q 10 091 858,94 
o FRC = 
                
            
= 0,1770 
o CAE = Q 10091 858,94* 0,1770 = Q 1 786 259,03 
 
El valor obtenido de la realización del costo anual equivalente para las 
garitas de ingreso y egreso de la Universidad es de 10 091 852,02. 
 
 Costo eficiencia 2.5.7.4.
 
 Costo eficiencia = 
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La población beneficiada es la Usac que cuenta con una cantidad 118 975 
alumnos para 2013, datos que fueron brindados por la Unidad de Registro y 
Estadística. 
 
En la siguiente tabla se presentará un promedio, por año, de los alumnos 
que integran la Usac. 
 
 Promedio de alumnos de la Universidad Tabla LXX.
 
No. Año Cantidad  
1 2005 81 756 
2 2006 84 504 
3 2007 56 593 
4 2008 91 131 
5 2009 94 318 
6 2010 100 044 
7 2011 103 852 
8 2013 118 975 
Promedio 91 396 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La población promedio de beneficiados de la Usac se muestra en la tabla 
anterior. Esto con un resultado de 91 396 alumnos. 
 
En la siguiente ecuación se realizará el costo eficiencia tomando el costo 
promedio obtenido anteriormente y el costo anual equivalente con un resultado 
de Q 10 091 858,94. 
 
C.E = 
               
                   
 = Q 110,41/ alumno al año 
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Se invertirá Q 110,41 por persona para la construcción de la mejora de las 
garitas de las garitas de ingreso y egreso de la Usac. 
 
 Análisis de riesgo 2.5.8.
 
Se realizará un análisis de las posibles amenazas naturales, 
socionaturales y antrópicas, que pueden afectar en el área de influencia donde 
se desarrollará el proyecto. 
 
 Diagnóstico principal 2.5.8.1.
 
Se realizará un análisis de las posibles amenazas naturales, 
socionaturales y antrópicas, que pueden afectar en el área de influencia donde 
se desarrollará el proyecto. 
 
Se elaborará la identificación de los factores de amenazas naturales, 
socionaturales antrópicas del área de influencia, indicando con una X, si el 
factor de amenazas es un antecedente o un pronóstico. El cual se le agregará 
un comentario indicando el motivo de la selección del factor. 
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 Análisis de los antecedentes y pronósticos de las Tabla LXXI.
amenazas 
 
 
 
 
Antecedente
s
Pronóstico Comentario
X X
Tsunamis 
(maremotos)
X X
Erupciones 
Volcánicas 
Deslizamientos
Derrumbes
X X
Hundimientos
AMENAZAS  
1.    Antecedentes y pronósticos de amenazas del área
de influencia  
2. 
Amenazas 
que afectan
al proyecto
Terremotos 
(sismos)
Se ha presentado sismos
leves en la zona de
influencia.
Mayo 2010 hizo erupción el
volcán de Pacaya el cual
lanzó arena y ceniza
alcanzando la ciudad de
Guatemala.
A la hora de no realizar un
trabajo adecuado en el
suelo del proyecto este
tiende a hundirse
verticalmente. 
N
A
T
U
R
A
L
E
S
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Continuación de la tabla LXXI. 
 
 
 
X X
Inundaciones
Huracanes y
depresiones 
tropicales
X X
Olas ciclónicas
(mareas altas)
Sequías X
Desertificación
Heladas 
(congelación)
Onda de frío
(masas de aire
frío)
Cuando se tienen muchas
lluvias pueden taparse los
drenajes los cuales
causarán inundaciones
En Guatemala se han
tenido el huracán Mitch,
huracán Stan, tormenta
tropical Agatha entre otros
a afectaron al país. 
Se han tenido plazos lagos
de carencia de lluvias.
N
A
T
U
R
A
L
E
S
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Continuación de la tabla LXXI. 
 
 
Ola de calor
(Temperaturas 
altas)
Radiación solar
intensa
X
X X
Vientos Fuertes
Sedimentación
Otra:
X X
Erosión (hídrica
o eólica)
Deforestación
Agotamiento 
acuíferos
Desecamientos 
de ríos
La contaminación del humo
afecta la capa de ozono la
cual hace que los rayos del
sol afecten a las personas.
Se tienen vientos fuertes en
los meses de octubre,
noviembre, enero y febrero
lo cuales pueden causar
daños al proyecto.
S
O
C
IO
-N
A
T
U
R
A
LE
S
Incendios 
Forestales
El donde se realizará el
proyecto cuenta con áreas
verdes las cuales se
pueden causar incendios
por negligencia.
Otras:
N
A
T
U
R
A
LE
S
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Continuación de la tabla LXXI. 
 
 
 
 
X X
Derrames 
hidrocarburos
Contaminación 
por uso de
agroquímicos
X
X
Contaminación 
eléctrica ( alta
tensión) y
electromagnétic
a (antenas
telefónicas)
X
Contaminación 
por desechos
líquidos
X el mal uso de los desechos
líquidos.
Incendios 
estructurales
El área de influencia cuneta
con edificios que tienen
laboratorios lo cuales si no
se tienen un control
adecuado pueden causar
incendios. 
Contaminación 
del aire
Se tienen una numerosa
cantidad de vehículos en el
área de influencia los
cuales causan
contaminación en el medio
ambiente.
Debido a la numerosa
población que tiene la
Universidad se mantiene
un bullicio elevado.
Contaminación 
por desechos
sólidos
No tener un buen control en
el manejo de la basura,
causará contaminación en
el medio ambiente.
Contaminación 
por ruido
AN
TR
Ó
PI
CA
S
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Continuación de la tabla LXXI. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, con base en la Norma del Sistema Nacional de Inversión Pública. 
X
X X
X
Explosiones
X
X X
X X
X
X X
X
Otra:
Epidemias
La Universidad cuenta con
una numerosa cantidad de
población.
Plagas que
afectan a
humanos y
procesos 
productivos
La invasión de plagas en
los edificios que cuenta la
universidad.
Aglomeraciones
Dicho que la Universidad
cuenta con una población
abundate esto lleva a que
se generen aglomeraciones
en el área de influencia. 
Hundimientos 
por colapso de
drenajes y
acción del
hombre.
Inadecuado mantenimiento
en los drenajes.
Manifestaciones 
violentas.
En la Universidad se han
presentado huelgas por
inconformidad de los
estudiantes.
Grupos 
delincuenciales
Debido a la inapropiada
seguridad la Universidad
cuenta con un índice de
delincuencia. 
Accidentes 
(terrestres, 
aéreos, 
marítimos)
Se han presentado
accidentes automovilísticos
dentro de la Universidad.
AN
TR
Ó
PI
CA
S
Linchamientos
En la Universidad se han
presentado linchamientos a
personas que realizan
actos delictuosos.
Conflictos 
sociales
Inconformidad de los
estudiantes con las
autoridades de la
Universidad.
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En la tabla anterior se seleccionaron las amenazas que afectan al 
proyecto como también se indicó cada suceso, si fue un pronóstico o un 
antecedente en el área de influencia del proyecto. 
 
Se realizará una ponderación con base en las siguientes tablas.  
 
En la siguiente tabla indica la ponderación para evaluar la frecuencia con 
la que se da cada amenaza que afecta al proyecto. 
 
 Ponderación del factor de frecuencia Figura 55.
 
 
 
Fuente: Segeplan. Análisis de gestión del riesgo en proyectos de inversión pública. p. 19. 
 
En la siguiente tabla se indica la ponderación para evaluar la intensidad 
con la que se da cada amenaza que afecta al proyecto. 
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 Ponderación del factor de intensidad Figura 56.
 
 
 
Fuente: Segeplan. Análisis de gestión del riesgo en proyectos de inversión pública. p. 19. 
 
En el siguiente proceso del análisis de riesgo se determinará el nivel de 
amenazas que calculará el promedio para conocer la valoración que tendrá 
cada factor de amenaza. 
 
En la siguiente tabla se realizará la ponderación conforme a las tablas que 
se elaboraron anteriormente. Esto para conocer el nivel de frecuencia e 
intensidad de las amenazas. 
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 Nivel de frecuencias e intensidad de amenazas Tabla LXXII.
 
AMENAZAS  
Amenazas 
que afectan 
el proyecto 
propuesto  
FRECUENCIA 
INTENSIDAD 
(Efecto más 
probable, 
según 
ponderación 
del factor de 
intensidad) 
Nivel de 
amenaza 
(Recurrencia, según 
ponderación del factor de 
frecuencia)  
(Recurrencia, 
según 
ponderación 
del factor de 
frecuencia) 
  
(Efecto más probable, según 
ponderación del factor de 
intensidad)    
  Promedio 
N
a
tu
ra
le
s
 
Terremotos 
(sismos) X 5 3 4 
Erupciones 
Volcánicas  X 4 1 2.5 
Hundimientos X 2 3 2.5 
Inundaciones X 4 2 3 
Huracanes y 
depresiones 
tropicales 
X 4 4 4 
Vientos fuertes 
X 4 1 2.5 
S
o
c
io
 
n
a
tu
ra
le
s
 
Incendios 
forestales 
X 1 5 3 
A
n
tr
ó
p
ic
a
s
 
Incendios 
estructurales 
X 2 5 3.5 
Plagas que 
afectan a 
humanos y 
procesos 
productivos 
X 4 1 2.5 
Manifestaciones 
violentas 
X 5 4 4.5 
Grupos 
delincuenciales 
X 4 4 4 
Conflictos 
sociales 
X 5 4 4.5 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Acciones de mitigación de riesgos 2.5.8.2.
 
 Realizar una construcción antisísmica, ya que la ciudad de Guatemala 
presenta sismo constante.  
 
 Diseñar un plan de limpieza para estar prevenidos en las erupciones 
volcánicas. El volcán de Pacaya es activo, en el cual puede hacer 
erupción en cualquier momento. 
 
 Realizar una instalación de drenajes sanitarios y pluviales de calidad, que 
garantice el buen funcionamiento. Esto por si se realiza una mala 
instalación puede provocar hundimientos. 
 
 Realizar un plan de contingencia en los desastres por los huracanes y 
tormentas que se presentan. 
 
 Darle mantenimiento a la instalaciones eléctricas para evitar los cortos 
circuitos y provoque incendios en el edificios. 
 
 Desarrollar un plan de control de plagas con el objetivo de mejorar la 
salud de las personas que utilizarán las instalaciones. 
 
 Mejorar la seguridad en la Universidad con el fin de reducir los índices 
delictuosos. 
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3. FASE DE INVESTIGACIÓN. DISEÑO DE UN PLAN DE 
DISMINUCIÓN  DEL CONSUMO DE PAPEL EN EL ÁREA DE 
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
 
 
 Diagnóstico de la situación actual 3.1.
 
Se realizará un diagnóstico para conocer la situación actual del consumo 
de papel y así implementar un plan para reducirlo. 
 
En el Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción se ha 
observado que existe un exceso de consumo de papel. Este verifica la 
existencia de diversos problemas los cuales genera dicho exceso. 
 
Se realizará un análisis sobre el consumo implementando. En este caso el 
de Pareto que ayude a diagnosticar cuales son los problemas más relevantes 
que se presentan el consumo. 
 
En el DUC se identificaron los siguientes problemas. 
 
 Inadecuada utilización de las impresoras y fotocopiadoras 
 El personal no tiene el conocimiento del consumo en exceso 
 Control inapropiado en el uso del papel a utilizar 
 No se tiene un plan adecuado para el uso correcto del papel 
 No se conoce el impacto que este genera al medio ambiente 
 Las impresoras y fotocopiadoras no tienen un mantenimiento adecuado 
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En la siguiente tabla se presentarán los problemas identificados 
anteriormente. 
 
 Problemas por el exceso de consumo de papel Tabla LXXIII.
 
PROBLEMA DESCRIPCION 
Problema 1 Inadecuada utilización de las impresoras y fotocopiadoras. 
Problema 2 El personal no tiene el conocimiento del consumo en exceso. 
Problema 3 Control inapropiado en el uso del papel a utilizar. 
Problema 4 No se tiene un plan adecuado para el uso correcto del papel. 
Problema 5 No se conoce el impacto que este genera al medio ambiente. 
Problema 6 Las impresoras y fotocopiadoras no tienen un mantenimiento 
adecuado. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Conociendo los problemas identificados anteriormente se procederá a 
realizar una ponderación. Esta indicará la gravedad de cada problema para 
luego realizar el análisis. 
 
En la siguiente tabla se presentará la gravedad de cada problema 
conociendo el porcentaje que acumula cada problema. 
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 Problemas por el exceso de consumo de papel Tabla LXXIV.
 
Problema 
Gravedad del 
problema 
%acumulado 
Problema 4 10 29 % 
Problema 1 8 53 % 
Problema 3 6 71 % 
Problema 2 5 85 % 
Problema 5 3 94 % 
Problema 6 2 100 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Realizado la ponderación de cada problema, conforme a la gravedad de 
cada uno se procederá a realizar el diagrama de Pareto el cual se analizará 
para concluir el problema que afecta el exceso del consumo. 
 
 Diagrama de Pareto Figura 57.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Realizado el análisis se conoce que el problema 4, problema 1, problema 
3, y problema 2 son lo que están generando el 80 %. Por ello se necesita 
implementar un plan que ayude a eliminar o reducir estos cuatro problemas. 
 
 Consumo actual 3.1.1.
 
El Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción de la División de 
Servicios Generales realiza trabajos dentro y fuera de la Usac. Este se encarga 
de solucionar los problemas de infraestructura física que se presentan en la 
Universidad. Proporción organización, administración y ejecución de los 
programas de inversión de la Universidad, en los rubros de construcción, 
remodelaciones y urbanización.  
 
El DUC se encarga de realizar el proceso de arquitectura e ingeniería de 
los proyectos que se realizan en la Usac algunos ejemplos son: planos 
generales de conjunto, planos de arquitectura, planos de estructura, planos de 
instalaciones, especificaciones generales, especificaciones técnicas, 
disposiciones especiales y presupuesto desglosado por renglones. Dichas 
actividades mencionadas anteriormente utilizan papel para documentar sus 
archivos de trabajo. 
 
En el Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción DUC tiene a 
su disposición distintas clases de impresoras que la utilizan para imprimir los 
documentos de los proyecto a realizar en la Universidad.  
 
El DUC cuenta con impresoras monocromáticas, full color y plotter los 
cuales imprimen una numerosa cantidad de papel mensual. Se tiene 5 
impresoras monocromáticas, 2 impresoras full color, 1 fotocopiadora y 2 
impresoras plotter. 
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En la siguiente tabla se presentarán las especificaciones de las 
impresoras y fotocopiadoras que se encuentran en el Departamento de Diseño 
Urbanización y Construcción. 
 
 Impresoras y fotocopiadoras Figura 58.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la imagen anterior se muestran las impresoras y fotocopiadora que 
tiene acceso el personal del Departamento de Diseño, Urbanización y 
Construcción. Se incluyen la cantidad, la marca el modelo, el tipo, imagen de la 
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impresora o fotocopiadora, el total de impresiones. Estos se han realizado 
desde que se instalaron, cantidad en negro y color, el IP de la máquina, y la 
región que tiene acceso para imprimir. 
 
 Factores de consumo 3.1.2.
 
El Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción de la División de 
Servicios Generales consume cierta cantidad de papel, los factores de consumo 
son los siguientes: 
 
 Impresora láser: en la DSG cuenta con 7 impresoras láser las cuales 
están ubicadas en distintos lugares del área. Cada impresora es utilizada 
por región para su uso, toda la persona que laboran en el área tienen el 
acceso de imprimir estando ubicadas, conforme a la accesibilidad de la 
ubicación de los escritorios. 
 
 Impresora plotter: las impresoras plotter son utilizadas para impresiones 
de formatos grandes como lo son los planos generales de conjunto, de 
arquitectura, de estructuras, de instalaciones. 
 
 Fotocopiadora: la fotocopiadora que se utiliza en la DSG es operada por 
una persona la cual tiene la obligación de brindar el servicio a todo el 
personal que labora en el área, incluyendo el Departamento de Diseño, 
Urbanización y Construcción. 
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 Cuantificación del consumo 3.1.3.
 
En el Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción de la División 
de Servicios Generales se consume cierta cantidad de papel, el cual se 
presentará en la siguiente tabla indicando el consumo promedio mensual que el 
mismo Departamento genera. 
 
 Consumo de papel Departamento DUC Tabla LXXV.
 
Año Mes 
Cantidad Promedio Promedio Total 
Resma de papel 
Mensual de 
resmas de papel 
Mensual de resmas 
de papel 
2012 
Julio 8 
11 
20 
Agosto 12 
Septiembre 10 
Octubre  15 
Noviembre 12 
Diciembre 0 
2013 
Enero 0 
27 
Febrero  43 
Marzo  9 
Abril 25 
Mayo 19 
Junio 25 
Julio 24 
Agosto 43 
Septiembre 40 
Octubre  37 
Noviembre 29 
Diciembre 0 
2014 
Enero 24 
21 Febrero  25 
Marzo  15 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En la tabla anterior se muestra el análisis del consumo de resmas de 
papel del 2012, 2013 y 2014, mostrando el consumo de cada mes. Los datos 
fueron brindados por la División de Servicios Generales. Se tomó como 
referencia desde el mes de julio de 2012 al mes actual que es marzo de 2014.  
 
Se calculó el promedio mensual del consumo de papel obteniendo un dato 
de 20 resmas por mes equivalente a un total de 10 000 hojas mensuales. 
Tomando en cuenta que cada resma tiene una cantidad de 500 hojas. 
 
Se presentará el siguiente gráfico indicado el comportamiento del 
consumo de papel mensual en cantidad de resmas (las resmas contiene 500 
hojas). Se tomó el 2013 debido a que contienen los datos de los doce meses 
del año. 
 
 Gráfico de cantidad de resmas de papel Figura 59.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Se observa que el mayor consumo es en el mes de febrero y agosto, el 
mes de marzo tiene la menor cantidad de consumo.  
 
En la siguiente tabla se presentarán los costos del consumo de papel en el 
área de División de Servicios Generales. 
 
 Costo del consumo de papel Tabla LXXVI.
 
Año Mes 
Cantidad Precio 
Precio 
total Precio promedio 
Promedio 
resma de papel unitario mensual mensual total 
2012 
Julio 8  Q 21,59   Q 172,72  
 Q 205,11  
 Q 433,48  
Agosto 12  Q 21,59   Q 259,08  
Septiembre 10  Q 21,59   Q 215,9  
Octubre  15  Q 21,59   Q 323,85  
Noviembre 12  Q 21,59   Q 259,08  
Diciembre 0  Q 21,59   Q                -    
2013 
Enero 0  Q 21,59   Q                -    
 Q 634,75  
Febrero  43  Q 21,59   Q 928,37  
Marzo  9  Q 21,59   Q 194,31  
Abril 25  Q 21,59   Q 539,75  
Mayo 19  Q 21,59   Q 410,21  
Junio 25  Q 21,59   Q 539,75  
Julio 24  Q 21,59   Q 518,16  
Agosto 43  Q 21,59   Q 928,37  
Septiembre 40  Q 21,59   Q 863,6  
Octubre  37  Q 21,59   Q 798,83  
Noviembre 29  Q 21,59   Q 626,11  
Diciembre 0  Q 21,59   Q                -    
2014 
Enero 24  Q 21,59   Q 518,16  
 Q 460,59  Febrero  25  Q 21,59   Q 539,75  
Marzo  15  Q 21,59   Q 323,85  
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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En el Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción maneja un 
costo de Q 433,48 promedio mensual. 
 
 Propuesta de un plan de disminución del consumo de papel 3.2.
 
 Responsables: el jefe del Departamento DUC será el encargado de velar 
por el un cumplimiento efectivo de la disminución de papel. El jefe del 
Departamento cuenta con una secretaria, que será la responsable de 
llevar a cabo la implementación del plan de disminución. Las personas que 
laboran en el Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción 
tendrán la obligación de recibir las capacitaciones del plan de disminución 
del consumo de papel. 
 
 A quien va dirigido: el plan de disminución del consumo de papel va 
dirigido al personal que labora en el Departamento de Diseño, 
Urbanización y Construcción. Este cuenta con supervisores de ingeniería y 
supervisores de arquitectura, secretarias y auxiliares. 
 
 Recurso humano: en la siguiente figura se muestra la estructura que tiene 
el Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción, el cual será el 
personal capacitado para dicho plan a implementar. 
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 Recurso humano para la implementación del plan Figura 60.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Recurso material: 
 
o Estantería para colocar el papel que solo se ha impreso de una sola 
cara para luego reutilizarlo. 
o Estantería para colocar el papel que ya no lo utilizarán. 
 
 
 
 
 
 
 
Jefe DUC Secretaria del DUC 
Supervisores de Ingeniería Supervisores de Arquitectura 
Auxiliares Secretaria  Auxiliares Secretaria 
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 Estantería Figura 61.
 
 
 
Fuente: Rubbermaid. http://www.e4solutionsrubbermaidmexico.com.mx/. Consulta: 16 de marzo 
de 2014. 
 
o Recipientes de basura donde se encuentre la impresora o 
fotocopiadora para que solo se deposite el papel. 
 
 Basurero para papel Figura 62.
 
 
 
Fuente: Rubbermaid. http://qsmexikoblog.wordpress.com/. Consulta: 16 de marzo de 
2014. 
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o Bolsas grandes para recolectar el papel de los recipientes y de las 
estanterías. 
 
 Bolsa de basura Figura 63.
 
 
Fuente: Rubbermaid. http://rnv88.blogspot.com/2014/02/antifascistasprogres-y-la-basura.html. 
Consulta: 16 de marzo de 2014. 
 
 Acciones y métodos: se realizará un proceso aplicando las tres erres 
(reducir, reutilizar, reciclar), para la disminución del consumo de papel en 
el área el Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción de la 
División de Servicios Generales. 
 
 O reducir: se pueden utilizar distintas herramientas que ayuden con la 
disminución del consumo de papel. 
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 Impresoras: 
 
 Sacar las impresiones a doble cara del papel: a la 
hora de imprimir, configurar la impresora para que 
imprima de los dos lados de la hoja. Esto llevará a 
utilizar menos hojas si se imprime de solo un lado. 
 
 Configurar a un tamaño óptimo la letra del 
documento: llevar a un tamaño pequeño, pero legible 
la letra del documento y así reducir la cantidad de 
hojas; eso si el documento no está establecido con 
un tamaño de letra. 
 
 Acomodar el contenido del documento o archivo a 
imprimir: revisar si el documento a imprimir tiene 
espacios en blanco muy grandes que se puedan 
reducir. 
 
 Revisar el documento antes de imprimir: leer y 
observar el documento antes de imprimir, por lo que 
ayudará a ver si tiene algún error el documento y no 
hacer la impresión innecesaria.  
 
 Evitar impresiones innecesarias: revisar si el 
documento es necesario imprimirlo y buscar un 
método que ayude con la utilización del documento.  
 
 Saber la configuración adecuada para imprimir: 
conocer el sistema del programa de la impresora 
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para configurarla de una manera adecuada a la hora 
de imprimir. 
 
 Darle mantenimiento a las impresoras: esto ayudará 
a que las impresoras no saquen impresiones 
defectuosas, ya que esto llevará a volver a imprimir 
el documento. 
 
 Fotocopiadora: 
 
 Sacar las fotocopias a doble cara del papel: a la hora 
de imprimir, configurar la fotocopiadora para que 
imprima de los dos lados de la hoja; esto llevará a 
utilizar menos hojas. 
 
 Revisar el documento antes de sacar la fotocopia: 
revisar si el documento está bien colocado en la 
fotocopiadora antes de activarla. 
 
 Evitar fotocopias innecesarias: ver si el documento a 
fotocopiar es necesario para su utilización. 
 
 Saber la configuración adecuada para fotocopiar: 
saber utilizar la fotocopiadora, ya que a lo hora de 
hacerlo se evitará sacar copias defectuosas. 
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 Darle mantenimiento a la fotocopiadora: esto ayudará 
a que el fotocopiador no saque copias defectuosas, 
ya que esto generará hojas que no se utilizarán. 
 
Proceso para sustituir las impresiones y fotocopias, fomentando la 
implementación de la tecnología. 
 
 utilización del internet: es una herramienta muy 
eficiente la cual se puede utilizar para trasferir 
archivos y documentos a otros usuarios sin 
necesidad de ser impresos o fotocopiados. 
 
 Habito de la utilización del correo electrónico: utilizar 
el correo para mandar la información a otros 
destinatarios evitando la impresión y fotocopias de 
los archivos y documentos. Se puede utilizar cuentas 
de correo como Hotmail, Yahoo, Gmail, Outlook, 
entre otros. 
 
 
 Utilización de escáner: escanear los documentos 
para mantenerlos digitalizados y así transferirlo a las 
demás personas sin necesidad de sacar más 
impresiones o fotocopias. 
 
 Herramientas de cooperación: una de las 
herramientas que se pueden utilizar para evitar las 
impresiones y mandar la información de documentos 
y archivos. Conectar todas las computadoras en red, 
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ayudará a que todos los archivos y documentos se 
puedan compartir digitalmente. 
 
 Reutilizar:  
 
Se presentará el proceso para realizar un reutilización del papel que se 
utiliza en el Departamento DUC. 
 
o Reutilizar el papel que esta usado por solo una cara: recolectar el 
papel que se ha impreso de un solo lado, para luego reutilizarlo 
imprimiendo del lado que está en blanco. 
o Reutilizar los folder: revisar si los fólder que fueron utilizados, ya 
no los ocuparán, para almacenarlos y sean reutilizados. 
 
 Reciclar: se presentará el proceso para reciclar el papel en el 
Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción. 
 
o Colocar recipientes: colocar un recipiente donde se encuentre 
cada impresora y fotocopiadora. 
 
o Impresión o fotocopia defectuosa: el papel que este defectuoso 
depositarlo en un recipiente específico solo para dicho material. 
 
o Documentos y archivos que ya no se utilizarán: recolectarlo y 
llevarlo a un lugar adecuado para que pueda llevarse a un lugar 
donde sea reciclado. 
 
o Almacenar el papel: se puede llevar el papel a un lugar donde 
pueda ser reciclado. 
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 Cronograma: a continuación se presenta el cronograma. 
 
 Recurso humano para la implementación del plan Figura 64.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Costo de la propuesta 3.3.
 
En la siguiente tabla se presentarán las cantidades en material y el total 
del costo que se tendrá. 
 
 Costo del presupuesto fase investigación Tabla LXXVII.
 
Material Cantidad Precio unitario Total 
Estantería 2 Q 300,00 Q 600,00 
Botes 7 Q 100,00 Q 700,00 
Recipientes 50 Q 1,00 Q 50,00 
Costo total Q 1 350,00 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Para la reducción de papel el Departamento de Diseño, Urbanización y 
Construcción se tiene un costo total de Q 1 350,00 para la aplicación del 
proyecto. 
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4. FASE DE DOCENCIA. DISEÑO DE UN PLAN DE 
CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE DIVISIÓN DE SERVICIOS 
GENERALES 
 
 
 
En esta fase se realizará un plan de capacitación que se basa sobre la 
disminución del consumo de papel. Se capacita al personal en las buenas 
prácticas y se buscan métodos que ayuden a la enseñanza adecuada para el 
personal del Departamento de Diseño Urbanización y Construcción DUC sobre 
la utilización del papel. 
 
Ya que en la fase anterior se describió sobre cómo reducir, reutilizar y 
reciclar el papel que se utilizan en el área de la División de Servicios Generales, 
surgen las necesidades de capacitaciones para la utilización de papel. Por ello 
se planteará métodos adecuados para capacitar al personal sobre la utilización 
de papel y estos tengan la información y el hábito de reducir el consumo de 
papel. 
 
 Diagnóstico de las necesidades de capacitación 4.1.
 
En el capítulo anterior se muestran la cantidad de hojas promedio que se 
utilizan mensualmente en el Departamento de Diseño, Urbanización y 
Construcción de la DSG. Se estima una cantidad de 20 resmas promedio 
mensual que es un equivalente a 10 000 hojas.  
 
Se ha observado que el consumo de papel en la DSG es excesivo. Por 
ello surge la necesidad de capacitar al personal para disminuir el consumo. Los 
problemas que se presentan en el exceso del mismo son: 
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 Necesidades de capacitación Tabla LXXVIII.
 
núm. Problema 
Problema 1 No tener conocimiento sobre la cantidad de consumo de papel. 
Problema 2 Imprimir y fotocopiar documentos innecesarios. 
Problema 3 Imprimir y fotocopiar de una sola cara de la hoja. 
Problema 4 No reutilizar las hojas que fueron impresas y fotocopiadas de 
una sola cara. 
Problema 5 Poco conocimiento para imprimir y fotocopiar. 
Problema 6 Configurar la impresora y fotocopiadora de una manera 
inadecuada. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en los problemas anteriores, que se presentan en la utilización 
de papel, se realizará un diagrama de Pareto. En él se identificarán los 
problemas que son más frecuentes y los que generan el exceso de consumo de 
papel. 
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 Diagrama de Pareto Figura 65.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en el gráfico anterior se observa que los problemas más 
frecuentes y los que se tienen que tomar en cuenta son: 
 
 Configuración de la impresora y fotocopiadora de una manera inadecuada. 
 
 Imprimir y fotocopiar de una solo cara de la hoja. 
 
 No reutilizar las hojas que fueron impresas y fotocopiadas de una sola 
cara. 
 
Estos problemas generan el 80 % del consumo de papel. Por ello surge la 
necesidad de capacitar al personal con base en los tres problemas 
mencionados. 
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 Plan de capacitación 4.2.
 
Se realizará un plan con base en el análisis del diagrama de Pareto que se 
desarrolló en inciso anterior dicho análisis se presentaron tres problemas, los 
cuales tienen la necesidad de realizar un método de capacitación. Esto ayudará 
a mejorar el sistema de impresión y de fotocopias. 
 
 Objetivos 
 
o Capacitar al personal del departamento de Diseño, Urbanización y 
Construcción de la DSG. 
o Implementar un método de capacitación. 
o Documentar la programación de capacitaciones. 
o Evaluar la capacitación realizada. 
o Determinar los costos que la capacitación genera. 
 
 Responsables: el jefe del Departamento será el responsable de velar 
porque se cumpla efectivamente el plan de capacitación. Se tendrá que 
contratar a una persona que sea la encargada de dar las capacitaciones 
sobre el tema. Como el DUC se divide en cuatro regiones; cada 
encargado de dicha área será el responsable de velar para que todo el 
personal sea capacitado.  
 
 A quien va dirigido: la capitación se realizará para las personas que 
laboran en el Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción. 
Este departamento cuanta con secretarias, supervisores de ingeniería, 
supervisores de arquitectura y auxiliares. 
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 Acciones y métodos: el plan de capacitación se desarrollará en 2 fases. 
Estas presentarán todo el complemento para disminuir el consumo de 
papel.   
 
El Departamento de Diseño Urbanización y Construcción está agrupado 
por regiones los cuales se utilizarán para establecer la programación de las 
capacitaciones.  
 
Cada fase contiene dos temas las cuales se realizarán de la siguiente 
manera: 
 
o Fase 1: 
 
 Información sobre el consumo de papel en el área 
 Método que se utilizarán para la reducción de papel  
 
o Fase 2: 
 
 Método para reutilizar el papel 
 Ubicación del lugar donde se depositará y almacenará el papel 
 
Las capacitaciones se realizarán en el horario laboral del personal, ya que 
se estima que será de un lapso de 30 minutos por cada fase. Las fases tendrán 
una programación de una fase por día.  
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 Programación de las capacitaciones Tabla LXXIX.
 
Área Región Fase 1 Fase 2 
DUC 
Región I Día 1 Día 2 
Región II Día 3 Día 4 
Región III Día 5 Día 6 
Región IV Día 7 Día 8 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
La duración de la capacitación será de 8 días. Por lo que iniciará con la 
región I y culminará con la Región IV del Departamento de Diseño, 
Urbanización y Construcción. 
 
El contenido que tendrán las capacitaciones será los siguientes: 
 
 Fase 1: información sobre el consumo de papel en el 
área: 
 
Se le explicará al personal sobre la cantidad de papel que se consume 
mensualmente en el área. Información que se estableció en el apartado anterior 
que es sobre la cuantificación del consumo.  
 
 Método que se utilizará para la reducción de papel: 
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Se le informará al personal sobre la utilización adecuada del papel a la 
hora de la impresión. Esto se realizará con base en el análisis de las 3R 
utilizando el método de reducción. 
 
Proceso para impresión a doble cara de la hoja: 
 
 Formato PDF (Adobe Reader XI 11.0.0.06) 
 
Este proceso solo se utilizará para documentos que formato PDF. Se 
realizarán dos procedimientos en los cuales el primero indicará el proceso de 
impresión para las impresoras que tienen capacidad de hacerlo a doble cara. El 
segundo indicará el proceso de impresión para las impresoras que no tienen la 
capacidad de hacerlo a doble cara. 
 
Procedimiento núm. 1: este procedimiento se aplicará para las impresoras 
láser monocromáticas y a color, ya que tienen la capacidad de sellar a doble 
cara. 
 
 Paso 1: clicar en archivo. 
 
 Paso 2: clicar en la opción imprimir. 
 
 Paso 3: seleccionar la opción de imprimir en ambas 
caras del papel. Dar la vuelta en el borde largo. 
 
 Paso 4: clicar en el botón imprimir. 
 
En la siguiente imagen se muestran las opciones para imprimir con 
impresoras capaces para impresión a doble cara.  
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 Impresión imagen PDF Figura 66.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Procedimiento núm. 2: este proceso se aplicará para las impresoras de 
inyección de tinta que no tienen la capacidad de hacerlo a doble cara. 
 
 Paso 1: clicar en archivo  
 Paso 2: clicar en la opción imprimir 
 Paso 3: clicar en más opciones  
 Paso 4: clicar en páginas impares o pares, todas las 
páginas del intervalo. 
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 Paso 5: seleccionar la opción solo impar. 
 Paso 6: clicar en imprimir. 
 Paso 7: colocar de nuevo las hojas volteadas y las 
letras hacia abajo. 
 Paso 8: clicar en archivo. 
 Paso 9: clicar en la opción imprimir. 
 Paso 10: clicar en más opciones. 
 Paso 11: clicar en páginas impares o pares, todas las 
páginas del intervalo. 
 Paso 12: seleccionar la opción solo par. 
 Paso 13: clicar en imprimir. 
 
En la siguiente imagen se muestran las opciones para imprimir a doble 
cara para las impresoras que no son capaces de hacerlo a doble cara al mismo 
tiempo. 
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 Impresión formato PDF Figura 67.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Formato Word (Microsoft Office 2010): este proceso 
se realizará cuando los documentos estén en formato 
de Word, Excel y PowerPoint.  
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Se realizarán dos procedimientos en los cuales indicarán la forma de 
impresión a doble cara de la hoja. Esto dependiendo si la impresora tiene esa 
capacidad de impresión a doble cara. 
 
Procedimiento núm. 1: este procedimiento solo es para las impresoras 
láser monocromática y a color. Ya que tienen la capacidad para imprimir a doble 
cara. 
 
 Paso 1: clicar en la pestaña archivo 
 Paso 2: clicar en la opción impresión. 
 Paso 3: en Configuración clicar en el comando 
impresión a una cara. 
 Paso 4: clicar en la opción “Impresión a doble cara, 
voltear páginas por el lado más largo”. 
 Paso 5: clicar en el botón imprimir. 
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 Imagen para imprimir interfaz Word 2010 Figura 68.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Imagen para imprimir interfaz Excel 2010 Figura 69.
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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 Imagen para imprimir interfaz PowerPoint 2010 Figura 70.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Procedimiento núm. 2: se realizará en las impresoras de inyección de tinta 
o impresoras que no tengan la capacidad de hacerlo a doble cara. 
 
 Paso 1: clicar en la pestaña archivo. 
 Paso 2: clicar en la opción de impresión. 
 Paso 3: en configuración clicar en el comando 
imprimir todas las páginas. 
 Paso 4: clicar en la opción imprimir sólo páginas 
impares. 
 Paso 5: clicar en el botón imprimir que está en la 
parte superior. 
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 Paso 6: luego de haber impreso las páginas impares, 
se colocan de nuevo las hojas, solo que ahora 
volteadas baca abajo. 
 Paso 7: clicar en la pestaña archivo. 
 Paso 8: clicar en la opción de impresión. 
 Paso 9: en configuración clicar en el comando 
imprimir todas las páginas. 
 Paso 10: clicar en la opción imprimir sólo páginas 
pares. 
 Paso 11: clicar en el botón imprimir que está en la 
parte superior. 
 
 Proceso de revisión del documento antes de 
imprimir. 
 
El proceso se realizará solo con los documentos de Word, Excel, 
PowerPoint. Para los documento PDF no se realizará, porque no se pueden 
modificar. 
 
 Formato Word, Excel, PowerPoint. 
 Usar un tamaño de fuente legible de preferencia “11” 
 Usar fuente “Arial” 
 Usar un interlineado “1,0” 
 Revisar si el documento tiene corrimiento entres los 
párrafos 
 Revisar si el documento tiene faltas ortográficas y de 
redacción 
 Revisar el documento en “Vista Preliminar” 
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 Proceso de impresión de varias páginas en una hoja 
 
Este proceso consiste en imprimir varias páginas en una sola. Por ello se 
puede imprimir desde 2 páginas a 16 páginas, siempre y cuando sea visible la 
letra del documento a imprimir. 
 
Proceso para impresión de hojas para los documentos en formato 
Microsoft Office Word 2010. 
 
 Paso 1: clicar en archivo. 
 Paso 2: clicar en imprimir. 
 Paso 3: en configuración clicar en el comando “1 
página por hoja”. 
 Paso 4: clicar en la opción del número de páginas 
que deseen imprimir en una sola página.  
 Paso 5: clicar en el botón imprimir. 
 
El número de páginas para agregar en una hoja es de 2 páginas. Esto 
para que la letra sea visible.   
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 Impresiones por hoja documentos Word Figura 71.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Proceso para impresión de hojas para los documentos en formato 
Microsoft Office PowerPoint 2010. 
 
 Paso 1: clicar en archivo. 
 Paso 2: clicar en imprimir. 
 Paso 3: en configuración clicar en el comando “Diapositivas 
de página completa”. 
 Paso 4: clicar en la opción del número de páginas que 
deseen imprimir en una sola página.  
 Paso 5: clicar en el botón imprimir. 
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El número de páginas para agregar en una hoja es de 4 páginas. Esto 
para que la letra sea visible. 
 
 Impresiones por hoja documentos PowerPoint Figura 72.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Proceso de implementación de herramientas 
tecnológicas. 
 
 Correo electrónico: usar los diversos correos 
existentes en la red como lo son: Outlook. Hotmail, 
Gmail y Yahoo. Estos servirán para enviar 
documentos con un tamaño máximo de 10 
megabites. Pero para el correo Gmail es un máximo 
de 20 megabites. 
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 Escáner: este método ayudará a que todos los archivos que 
están impresos pueden guardase digitalmente. 
 
 Fase 2: 
 
o Método para reutilizar el papel: ayudará a utilizar menos papel. El 
método consiste en utilizar el papel que se imprimió de una sola 
cara, para luego reutilizarlo, imprimiendo del lado que está en 
blanco. 
 
Se explicará al personal sobre la forma de impresión cuando el documento 
este impreso de un solo lado. 
 
El proceso consiste, en que se colocará una estantería la cual obtendrá o 
almacenará el papel que este impreso de una solo cara. Luego tomarlo e 
imprimir en el lado que está en blanco. 
 
El papel que está impreso de una sola cara se reutilizará, siempre y 
cuando el documento a imprimir no sea de mayor importancia, ya que la hoja 
que se utilizará tendrá información del otro lado de la hoja. 
 
o Ubicación del lugar donde se depositará el papel: se le explicará al 
personal sobre donde quedarán los recipientes para el depósito 
del papel que ya no se utilizará. 
 
Los recipientes estarán ubicados cerca de las impresoras. Esto para que 
al imprimir defectuosa se tenga al alcance de depositar en el lugar adecuado. 
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Los recipientes estarán señalizados y serán de color azul, el cual los 
identificará para depósito de papel y no otra clase de desecho sólido. 
 
Las estanterías se ubicarán en un lugar adecuado para almacenar el 
papel. Se tendrá una estantería para el que fue impreso de una sola cara y la 
otra para almacenar los documentos que ya no utilizarán. 
 
Se utilizarán bolsas grandes para almacenar el papel que ya no se 
utilizará.  
 
 Evaluación de la capacitación 4.3.
 
Con base en la capacitación se desarrollará una evaluación que ayudará a 
determinar si se cumplió con el objetivo de la capacitación. Observará el 
conocimiento que obtuvo el personal capacitado con base en los temas que se 
le impartieron. 
 
Con base en la evaluación también se observará si la capacitación cubrió 
con todos los requerimientos planteados en su programación.  
 
Se realizará un test, para conocer el nivel de conocimiento que adquirió el 
personal capacitado y observar si tuvieron todos los conocimientos claros de los 
temas que se impartieron.  
 
El test consistirá en una serie de preguntas, las cuales cubrirán los temas 
de las dos fases impartidas. 
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El test se realizará al final del curso después de que se hayan cubierto los 
temas de las dos fases a impartir. Él observará si el personal captó todos lo 
procedimiento para la disminución de papel. 
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 Evaluación de la capacitación realizada Figura 73.
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
8) Escriba los pasos para hacer una impresión a doble cara en documentos Word
9) Escriba los pasos para hacer una impresión a doble cara en documentos PDF.
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
_________________________________________________________________________
Evaluación sobre la capacitación de la disminución del consumo de papel
1) ¿En qué consiste la disminución del consumo de papel?
2) ¿Qué cantidad de papel se consume mensualmente en el Departamentdo DUC?
3) ¿Cúal es el costo mensual promedio de papel en el Departamento DUC?
10) Escriba los pasos para hacer una impresión de varias páginas en una hoja para documentos de 
Word.
11) Escriba los pasos para hacer una impresión de varias páginas en una hoja para documentos de 
PowerPoint.
12) ¿Cúal es el tamaño máximo de megabites que se pueden enviar en los correos Outlook, Hotmail, 
Yahoo?
13) ¿Cúal es el tamaño maximo de megabite que se pueden enviar en el correo Gmail?
4) Menciones 3 métodos para reducir el consumo de papel.
5) ¿Cúal es el método para reutilizar el  papel?
6) ¿Dónde se depositará el papel impreso que salió defectuoso?
7) ¿Dónde se almacenar el papel que ya no se utilizará?
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Con base en la capacitación realizada se le pasará a cada persona 
capacitada un test de evaluación como el de la figura anterior. Esto con el fin de 
conocer si la capacitación fue eficiente., ya que una se realizarán por regiones 
dándole la potestad al encargado de cada región ya que el tendrá la obligación 
de ser el evaluador del test que se presenta anteriormente. 
 
 Costos de la propuesta 4.4.
 
Durante la capacitación se necesitará material que ayude a la 
implementación de la capacitación. Se utilizará cañonera, laptop, hojas, 
lapiceros, folders, impresiones. 
 
 Costo de propuesta de capacitación Tabla LXXX.
 
Material Cantidad Precio unitario Total 
Cañonera 1 Q 3 000,00 Q 3 000,00 
Laptop 1 Q 5 000,00 Q 5 000,00 
Hojas 500 Q 0,10 Q 50,00 
Lapiceros 20 Q 1,50 Q 30,00 
Folders 20 Q 2,00 Q 40,00 
Impresiones 50 Q 0,25 Q 12,50 
Capacitador 1 Q 3 000,00 Q 3 000,00 
Total  Q 11 132,50 
 
Fuente: elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Con base en el proyecto del auditórium se identificaron diversidad de 
problemas los cuales presentaron la necesidad de la realización de la 
construcción del auditórium. Conforme a los problemas que se 
identificaron se realizó un diagrama de árbol el cual generalizó los 
problemas llevándolo a un problema principal; siendo la falta de un lugar 
adecuado para la realización de actividades. Por lo que al proyecto de 
mejora de garitas se identificó el mal estado físico en la infraestructura y la 
inapropiada seguridad de las mismas. 
 
2. Para la selección de la alternativa más factible se realizó el método 
cualitativo por puntos. Aquí se identificaron las alternativas posibles que 
cubrieran las necesidades del área afectada. Por lo que la alternativa 
seleccionada factible en el proyecto a realizar en la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia es la construcción de un auditórium. Con respecto a 
las garitas de la Usac se identificó como la mejor alternativa la falta de 
seguridad e infraestructura en malas condiciones. 
 
3. Con base en el proyecto de construcción del auditórium se beneficiará 
directamente a la población de la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacias y a la población en general de la Usac, ya que esta será 
beneficiada indirectamente. El auditórium y el mejoramiento de las garitas 
beneficiará a la población de la Universidad brindando una mejor 
seguridad y un buen control del tráfico vehicular como peatonal. 
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4. La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias tendrá a la disposición un 
lugar donde podrá realizar las actividades de carácter público tales como: 
graduaciones de licenciatura, graduaciones de maestría, lección inaugural, 
actos académicos, conferencias, talleres, reuniones estudiantiles, 
reuniones administrativas, entre otras.  
 
5. Usac tendrá a su disposición de un mejor servicio de seguridad en el 
ingreso peatonal y vehicular. Se contará con personal de seguridad 
altamente calificado, sistema de cámaras para la vigilancia adecuada. 
Tendrá infraestructura moderna que se adapta a la condiciones de la 
Universidad y a las exigencia de la población. 
 
6. Se diseñó un plan del consumo de papel en el Departamento de Diseño, 
Urbanización y Construcción de la División de Servicios Generales. Se 
diagnosticó un exceso de consumo de papel donde se aplicó el método de 
las 3R, planteando métodos para reducir, reutilizar y reciclar el papel que 
se adquiere en el Departamento DUC. En la cuantificación del consumo de 
papel en dicha área se calculó que en 2012 se obtuvo un promedio 
mensual de 11 resmas de papel. En 2013 se obtuvo un promedio mensual 
de 27 resmas de papel y en el 2014 se obtuvo un promedio mensual de 21 
resmas de papel. Esto hace un promedio total de los tres años un 
consumo de 20 resmas de papel, tomando en cuenta que cada resma de 
papel contiene una cantidad de 500 hojas. Se hizo uso de 10 000 hojas 
mensuales promedio que se consumen en el Departamento. 
 
7. Se diseñó un plan de capacitación que se dividió en dos fases. Esto para 
que se le dieran al personal de la División de Servicios Generales, donde 
la primera fase indica la información sobre el consumo de papel y los 
métodos que se utilizarán para la reducción. La segunda fase se 
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realizaron métodos para reutilizar el papel, sobre la ubicación que tendrán 
los depósitos que ya no se utilizará y el almacenamiento adecuado de 
papel. En las dos fases se indicaron procedimientos que fueron con base 
en la explicación de cómo imprimir los documentos y archivos de las 
impresoras que maneja el Departamento de Diseño, Urbanización y 
Construcción. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Al Departamento de Diseño, Urbanización y Construcción: establecer un 
plan de contingencia en la construcción en los proyectos de auditórium 
de la Facultad de Farmacia y las garitas de la Universidad. Esto con el fin 
de llevar a cabo una construcción conforme a lo establecido y no realizar 
actividades fuera de lo indicado. 
 
2. A la División de Servicios Generales: llevar el proceso adecuado de la 
solicitación del lugar donde se construirá el auditórium como la 
remodelación de las garitas, siguiendo las normas como lo establece los 
reglamento de Guatemala, tanto en el Registro de Propiedad, Ley de 
Contratación del Estado, Reglamento de la Construcción de Guatemala. 
 
3. A las extensiones regionales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala: colocar a la disposición el auditórium para así obtener un 
beneficio mayor del proyecto a construir. 
 
4. A la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias: establecer un programa 
del servicio del auditórium para controlar las actividades que se 
realizarán en el mismo. 
 
5. A la Universidad de San Carlos de Guatemala: implementar un sistema 
moderno y modificado en el control de seguridad del ingreso y egreso al 
campus central. 
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6. A la División de Servicios Generales: aplicar las 3R porque es muy 
esencial para la reducción de papel. Es necesario llevar siempre un 
control del mismo, pero sería necesario buscar nuevos métodos para 
reducir de una manera más óptima lo aplicado. 
 
7. En la División de Servicios Generales se necesita implementar 
capacitaciones contantes con temas sobre medio ambiente para hacer 
conciencia de la mala utilización del papel. 
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ANEXOS 
 
Conforme a la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que cuando 
el precio del proyecto es igual o menor a Q 900,000.00 se realizará una 
cotización pero si el proyecto es mayor a Q 900,000.00 se realizará una 
licitación.  
 
Por lo que la construcción del auditórium tiene un precio de                        
Q 7 933 577,55 se realizará licitación del proyecto a realizar. 
 
 Ley de contratación del estado 
 
o Capítulo I 
 
o Régimen de licitación 
 
o Artículo 17. Monto. 
 
Cuando el monto total de los bienes, suministros y obras, exceda de las 
cantidades establecidas, en el artículo 38, la compra o contratación deberá 
hacerse por Licitación Pública, salvo los casos de excepción que indica la 
presente ley, en el capítulo III del Título III. Si no excede de dicha suma, se 
sujetará a los requisitos de cotización o a los de compra directa, conforme se 
establece en esta ley y en su reglamento. 
 
o Artículo 18. Documentos de licitación. 
 
Para llevar a cabo la Licitación Pública, deberán elaborarse, según el 
caso, los documentos siguientes: 
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 Bases de Licitación. 
 Especificaciones generales. 
 Especificaciones técnicas. 
 Disposiciones especiales, y 
 Planos de construcción, cuando se trate de obras 
 
o Artículo 19 Bis*. Modificaciones a las bases de Licitación. 
 
La entidad contratante en el curso de una licitación y antes de la 
presentación de ofertas, puede modificar las bases de licitación, para lo cual 
debe publicar las modificaciones en GUATECOMPRAS. A partir de la 
publicación de la modificación, las personas interesadas contarán con un plazo 
no menor de ocho (8) días hábiles para presentar sus ofertas. 
 
o Artículo 21. Aprobación de los documentos de licitación. 
 
Los documentos a que se refiere el Artículo 18 de esta ley, deberán ser 
aprobados por la autoridad administrativa superior de la dependencia, previo los 
dictámenes técnicos que determinen el reglamento. En todo caso se respetarán 
los Convenios y Tratados Internacionales acordados entre las partes, si fuere el 
caso. 
 
o Artículo 23. Publicaciones.* 
 
Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sistema de Información 
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado GUATECOMPRAS, 
y una vez en el diario oficial. Entre ambas publicaciones debe mediar un plazo 
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no mayor de cinco (5) días calendario. Entre la publicación en 
GUATECOMPRAS y al día fijado para la presentación y recepción de ofertas 
deben transcurrir por lo menos cuarenta (40) días calendario. 
 
En los procesos de cotización y de licitación, la entidad contratante debe 
publicar en GUATECOMPRAS, como mínimo, la siguiente información: bases 
de cotización o licitación, especificaciones técnicas, criterios de evaluación, 
preguntas, respuestas, listado de oferentes, actas de adjudicación y los 
contratos de las contrataciones y adquisiciones. 
 
En lo relativo a lo dispuesto en convenios y tratados internacionales de los 
cuales la República de Guatemala, sea parte, las disposiciones contenidas en 
los mismos se aplicarán en forma complementaria, siempre y cuando no 
contradigan el contenido del presente artículo. 
 
o Artículo 33.* Adjudicación. 
 
Dentro del plazo que señalen las bases, la Junta adjudicará la licitación al 
oferente que, ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases, haya 
hecho la proposición más conveniente para los intereses del Estado. La Junta 
hará también una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivamente. 
En el caso que el adjudicatario no suscribiere el contrato, la negociación podrá 
llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su orden. 
 
En el caso del contrato abierto, no se llevará a cabo la adjudicación si el 
precio de la oferta es igual o superior a los precios de mercado privado nacional 
que tenga registrados la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado. 
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En ningún caso se llevarán a cabo adjudicaciones, si existe 
sobrevaloración del suministro, bien o servicio ofertado. Para los efectos de 
esta Ley, sobrevaloración significa ofertar un producto, bien, servicio o 
suministro a un precio mayor al que los mismos tienen en el mercado privado 
nacional, tomando en cuenta las especificaciones técnicas y la marca del 
mismo. 
 
o Artículo 34. Adjudicación parcial. 
 
La Junta, cuando proceda, adjudicará parcialmente la Licitación: a) Si así 
se estableció en las bases; b) Siempre que convenga a los intereses del 
Estado; c) Atendiendo a la naturaleza de los bienes, suministros, obras o 
servicios; d) Si no forma parte de una obra unitaria. 
 
La mejora de las garitas tiene un precio de Q 291 357.50 se realizará una 
cotización del proyecto a realizar. 
 
 Capítulo II 
 
o Régimen de cotización  
 
o Artículo 38. Monto. * 
 
Cuando el precio de los bienes, de las obras, suministros o remuneración 
de los servicios exceda de noventa mil Quetzales (Q.90 000,00) y no sobrepase 
los siguientes montos, la compra o contratación podrá hacerse por el sistema 
de cotización así: 
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Para las municipalidades, que no exceda de novecientos mil Quetzales 
(Q.900 000,00). 
 
Para el Estado y otras entidades, que no exceda de novecientos mil 
Quetzales (Q.900 000,00). 
 
En el sistema de cotización, la presentación de las bases, designación de 
la Junta y la aprobación de la adjudicación, compete a las autoridades 
administrativas que en jerarquía le siguen a las nominadas en el artículo 9 de 
esta Ley. Si los bienes, suministros o remuneración de los servicios se 
adquieren a través del contrato abierto, entonces no procederá la cotización. De 
realzarse la misma, será responsable el funcionario que le autorizó. 
 
De acuerdo al tipo de proyecto se pagará una licencia de construcción la 
cual establece el reglamento de construcción de la ciudad de Guatemala. 
 
 
o Artículo 39.* Procedimiento de cotización. 
 
El procedimiento de cotización consiste en solicitar, mediante concurso 
público a través de Guatecompras, ofertas firmes a proveedores legalmente 
establecidos para el efecto y que estén en condiciones de vender o contratar los 
bienes, suministros, obras o servicios requeridos. Los interesados deberán 
adquirir las bases en papel o en medio electrónico descargándolas de 
Guatecompras. 
 
En el caso que las obras, bienes o servicios requieran documentos que no 
pueden ser incluidos en Guatecompras, tales como planos no elaborados por 
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medios electrónicos o cualquier otro que por su naturaleza no lo permita, se 
deberá pagar únicamente el costo de reproducción de los mismos. 
 
Entre la publicación de la convocatoria y bases en Guatecompras y el día 
fijado para la presentación y recepción de ofertas, deberá mediar un plazo 
mínimo de ocho (8) días hábiles. 
 
La entidad contratante no deberá fijar especificaciones técnicas o 
disposiciones especiales que requieran o hagan referencia a determinadas 
marcas, nombres comerciales, patentes, diseños, tipos, orígenes específicos, 
productores o proveedores, salvo que no exista otra manera suficientemente 
precisa y comprensible para describir los requisitos de la adquisición y siempre 
que en tales casos se incluya en las especificaciones, requisitos y documentos 
de cotización, expresiones como, o equivalente, o semejante, o similar o 
análogo. 
 
o Artículo 40. Aprobación del formulario y de documentos para 
cotización. 
 
El formulario y los documentos indicados en el artículo anterior, deberán 
ser aprobados por la autoridad superior de la entidad contratante, antes de 
requerirse las ofertas. 
 
o Artículo 41. Presentación de cotizaciones. 
 
Los interesados presentarán sus ofertas por escrito, en sobre cerrado, en 
el formulario que les fue entregado, acompañando los documentos que les 
fueron entregados, fotocopia de su patente de comercio y/o patente de 
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sociedad y copias de otros documentos que se les soliciten. Los precios 
unitarios y totales que figuren en las ofertas deberán ser fijos, expresados en 
quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera 
del plazo que se estipule. 
 
o Artículo 42. Aplicación supletoria. 
 
Las disposiciones en materia de licitación, regirán supletoriamente en el 
régimen de cotizaciones en lo que fueren aplicables. 
 
De acuerdo al tipo de proyecto se pagará una licencia de construcción la 
cual establece el reglamento de construcción de la ciudad de Guatemala. 
 
 Reglamento de la construcción de la ciudad de Guatemala 
 
o Capítulo III  
 
o De las licencias  
 
o Artículo 25º.)  
Corresponde con exclusividad a la Municipalidad, por medio de la Oficina, 
la concesión de las licencias respectivas para construir, ampliar, modificar, 
reparar y demoler una edificación. 
 
o Artículo 27º.)  
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El Ingeniero, Arquitecto, Ingeniero-Arquitecto o Práctico de Construcción 
Autorizado (El Ejecutor) que se hará cargo de la construcción, ampliación, 
modificación o reparación de una edificación, deberá presentar a la Oficina una 
solicitud de licencia para el propósito de su interés. La solicitud de licencia de 
construcción, ampliación, modificación y reparación, deberá presentarse con los 
requisitos que este Reglamento establece, en el formulario impreso de solicitud 
de licencia que La oficina proporcionará y que tendrá la forma que determina el 
Anexo 1 de El Reglamento. Queda entendido que las licencias se conceden al 
propietario. Quien funja en calidad de Ejecutor, queda obligado hacia la 
Municipalidad solidariamente con El Propietario.  
 
El Reglamento establece las obligaciones de uno y otro, y aquellas que les 
son comunes. Las solicitudes de demolición se presentarán a La Oficina por 
escrito. 
 
 Artículo 28º.)  
La oficina aceptará, para su trámite, todos aquellos formularios de solicitud 
de licencia de construcción, ampliación, modificación y reparación de una 
edificación, que cumplan los siguientes requisitos: 
 
a) Presentar el timbre fiscal de ley; (no vale). 
 
b) Expresar el destino de la construcción, número de registro de la 
finca, folio, libro del Registro de la Propiedad, de la finca donde 
se hará la construcción, ampliación, modificación o reparación, 
cuando esté inscrita en tal Registro; 
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c) Expresar el número catastral y el de la matrícula fiscal 
correspondientes;  
 
d) Presentar, con carácter devolutivo de parte de la Oficina, el último 
recibo de la Impuesto Único Sobre Inmuebles; 
e) Presentar, con carácter devolutivo de parte de La Oficina, el Boleto 
de Ornato, del propietario, del planificador y del ejecutor. 
 
f) Para propiedades con un área menor de 160.00 metros cuadrados, 
adjuntar escrituras o copia de contrato de compra-venta. Si 
estos fueren posteriores a la Ley de Parcelamientos Urbanos, la 
constancia de que la desmembración fue autorizada por la 
Municipalidad. 
 
g) Estar firmado por quienes determina El Reglamento: El 
Planificador, El Ejecutor y El Propietario; 
 
h) Presentar adjuntos dos juegos de planos firmados por El 
Planificador y el Propietario del proyecto para el cual se solicita 
la licencia. Uno de estos juegos, una vez autorizados, se 
devolverá a los interesados, quienes deberán mantenerlo en 
original o fotocopia en la obra mientras se ejecuten los trabajos. 
El otro juego de planos se archivará en La Oficina. 
 
i) La Oficina aceptará la presentación de fotocopias de los recibos del 
Impuesto Único Sobre Inmueble, contribuciones municipales, 
título de propiedad y boleto de ornato. 
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Con base en lo requerido por el Registro General de la Propiedad el 
proyecto a realizar no tiene problemas legales con los terrenos donde se 
realizará la construcción, ya que no existe gravamen y limitaciones en el 
terreno. 
 
Con respecto a los derechos de paso en la construcción, no existe 
incertidumbre ya que la Universidad de San Carlos de Guatemala está dividida 
en tres fincas, donde la construcción del auditórium se encuentra en la finca de 
que esta en medios por lo que con el derecho de paso no existe ningún 
inconveniente, por los dos terrenos que pertenecen a la Universidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
